



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/ ๑๙/๒๕๖๔ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๖๒130

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี จำนวน ๑,๕๕๗ รายการ งบประมาณ ๑๑,๒๐๙.๘๐๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๕๘๓.๗๗๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๘ ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว ๕.๒๕๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ คงเหลือ ๖,๖๒๐.๗๗๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อชช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๗ ม.ค. ๒๕๖๔

- ทราบ

- เรียน ผอ. ส่วน., ผอ.ช.ภาค., ทน.๑-๙ มอ.

และ ผมท.มอ. (งม.มอ., พต.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.

๘ ม.ค. ๒๕๖๔

# งบประมาณเงินกู้เพื่อเบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563



## สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ	408 รายการ	1,531.90 ล้านบาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,146 รายการ	9,605.70 ล้านบาท
ยกเลิกรายการ	3 รายการ	72.20 ล้านบาท

11,209.8030 ล้านบาท

PO จำนวน 9,015.02 ล้านบาท

CX จำนวน 1bn 1,036.84 ล้านบาท

CK จำนวน 1bn 1,157.81 ล้านบาท

ตัด/ไม่ขยาย +  
สลาย PO  
5.2538 ล้านบาท

0.05 %

## เงินกู้

1,557 รายการ

4,583.7703 ล้านบาท

40.89 %

## คงเหลือ

งบประมาณคงเหลือ

6,620.7789 ล้านบาท

59.06 %

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 63

## ปัญหา/อุปสรรค

1. เกือบงบประมาณก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
3. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

## แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้เพื่อเบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ
991.29	1,636.08	1,956.40	2,360.42	1,717.71	1,307.88	1,236.59	444.95	271.98	282.29	117.58	97.23	518.57		

ต.ค.63 พ.พ.ย.63

ธ.ค.63

ม.ค.64

ก.พ.64

ส.ค.64

เม.ย.64

พ.ค.64

มิ.ย.64

ก.ค.64

ส.ค.64

ก.ย.64

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย  
100%

รวมงบฯ

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

\*\*\*\*\*

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ 11,209.8030 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 4,583.7703 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.89 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 5.2538 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 คงเหลือ 6,620.7789 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.06

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน

1.1 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 408 รายการ งบประมาณ 1,531.9018 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,520.5516 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.26 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 4.8268 ล้านบาท คงเหลือ 6.5234 ล้านบาท (งบประมาณคงเหลือเป็นงบประมาณที่สำนัก/กองยังไม่ได้คืนเงินเหลือจ่าย)

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1,146 รายการ งบประมาณ 9,605.6976 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,063.2187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.89 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 0.4270 ล้านบาท คงเหลือ 6,542.0519 ล้านบาท

1.3 ยกเลิกรายการ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 72.2037 ล้านบาท

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)				
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ตัด/ไม่ขยาย และสลาย PO	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,557	11,209.8030	4,583.7703	40.89	5.2538	6,620.7789
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	408	1,531.9018	1,520.5516	99.26	4.8268	6.5234
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	1,146	9,605.6976	3,063.2187	31.89	0.4270	6,542.0519
3. ยกเลิกรายการ	3	72.2037				72.2037

2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 35 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณคงเหลือมากที่สุด 3 ลำดับ คือ

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 102 รายการ งบประมาณ 1,385.8901 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 441.1383 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.83 สลาย PO แล้ว 0.4069 ล้านบาท คงเหลือ 944.3450 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 133 รายการ งบประมาณ 1,374.6981 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 495.6928 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.06 สลาย PO แล้ว 0.0162 ล้านบาท คงเหลือ 878.9891 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 141 รายการ งบประมาณ 797.5455 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 188.3096 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.61 สลาย PO แล้ว 0.0045 ล้านบาท คงเหลือ 609.2314 ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,557	408	1,146	3	11,209.8030	4,583.7703	40.89	5.2538	6,620.7789
สขป.1	31	3	28		134.5601	66.4745	49.40	0.0040	68.0815
สขป.2	44	4	40		179.7421	89.1070	49.57		90.6351
สขป.3	68	11	57		167.8980	77.0685	45.90	0.0026	90.8270
สขป.4	86	13	73		317.4933	138.9582	43.77	0.0295	178.5055
สขป.5	86	20	66		119.4179	34.5658	28.95	0.1103	84.7418
สขป.6	37	12	24	1	205.2031	69.9841	34.10	0.00003	135.2190
สขป.7	90	29	61		210.3273	88.6206	42.13	0.0002	121.7065
สขป.8	141	20	121		797.5455	188.3096	23.61	0.0045	609.2314
สขป.9	125	18	107		693.8230	300.9460	43.38	0.8418	392.0352
สขป.10	21	11	10		203.4039	65.6862	32.29		137.7177
สขป.11	40	14	25	1	862.6260	263.2149	30.51		599.2180
สขป.12	49	22	27		456.5281	315.9051	69.20	0.9711	139.6519
สขป.13	45	11	34		28.0318	18.2860	65.23	0.0189	9.7269
สขป.14	44	12	32		764.5037	354.1052	46.32	0.0073	410.3911
สขป.15	88	40	48		630.7277	172.7006	27.38	0.00002	458.0270
สขป.16	74	40	34		653.4017	308.5264	47.22		344.8753
สขป.17	78	19	59		409.5677	175.4516	42.84	2.1394	231.9767
สบอ.	42	14	28		188.4644	79.6049	42.24	0.1780	108.6815
สคก.	52	22	30		904.1873	524.2375	57.98		379.9495
สพญ.	102	21	81		1,385.8901	441.1383	31.83	0.4069	944.3450
กพท.	133	22	110	1	1,374.6981	495.6928	36.06	0.0162	878.9891
ศทส.	3	2	1		48.2801	23.8908	49.48		24.3893
สมค.	7		7		10.7290	0.0563	0.53		10.6727
สจค.	6	1	5		33.2263	16.3638	49.25		16.8625
สลก.	5	2	3		17.1602	4.9703	28.96	0.3119	11.8780
สบก.	35	9	26		263.8590	178.6618	67.71	0.00002	85.1972
สวพ.	3	3			0.3348	0.3348	100.00		
สสธ.	7	4	3		73.7515	43.4206	58.87	0.0000	30.3309
สอศ.	7	4	3		44.9224	31.4894	70.10		13.4330
กสช.	2	2			0.7480	0.4980	66.58		0.2500
สบค.	1	1			0.0022			0.0022	
กพต.	1	1			0.0180	0.0180	100.00		
กพร.	1		1		4.3360	3.2520			1.0840
กผง.	1	1			0.0154			0.0154	
LUMP SUM (ส่วนกลาง)	1		1		12.5994	12.2308	97.07		0.3686
ส่วนกลาง	1		1		11.7800				11.7800

3

1

2

### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
3. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

### แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมกำกับงานเร่งรัดการจัดการที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างภายหลังระดับน้ำลดลง
3. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

\*\*\*\*\*