



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กผง ๐๖/๒๑๖/๒๕๖๔ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกู้เบิกเหตุน้ำท่วมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

รับ 2708

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกู้เบิกเหตุน้ำท่วมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกู้เบิกเหตุน้ำท่วมปี จำนวน ๑,๕๕๗ รายการ งบประมาณ ๑๑,๒๐๙.๘๐๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๒๖๓.๗๘๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๐ งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ ๔๖๗.๙๗๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๗ งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ๗๐.๒๖๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๓ คงเหลือที่ต้องดำเนินการ ๓,๓๐๗.๗๖๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารารณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผผง.ผง. รักษาการราชการแทน ผอ.ผง.

- ทรม
- โยธ นอ.สวน, นอ.กต., กน.๑-๙ นอ.
และ ผ.มท.นอ. (งม.นอ., ผด.นอ.)
เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ดังสมบูรณ์)

ผส.บอ.

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ 11,209.8030 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 7,263.7873 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.80 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 567.9778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.07 งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 70.2690 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 3,307.7689 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.50

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน

1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,086 รายการ งบประมาณ 4,060.3228 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,994.6113 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.38 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 32.4676 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 2.4425 ล้านบาท และ **คงเหลือที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 30.8015 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 466 รายการ งบประมาณ 7,094.9755 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,269.0312 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.08 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 532.2706 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 16.7063 ล้านบาท และ **คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 3,276.9674 ล้านบาท**

1.3 ยกเลิกรายการ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 54.5047 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.1447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 คงเหลือที่สำนัก/กอง อยู่ระหว่างแจ้งคืนงบประมาณ 3.2396 ล้านบาท และงบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 51.1203 ล้านบาท

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้	นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว (ปรับแผน)	
รวมทั้งสิ้น	1,557	11,209.8030	7,263.7873	64.80	567.9778	70.2690	3,307.7689
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	1,086	4,060.3228	3,994.6113	98.38	32.4676	2.4425	30.8015
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	466	7,094.9755	3,269.0312	46.08	532.2706	16.7063	3,276.9674
3. ยกเลิกรายการ	5	54.5047	0.1447	0.27	3.2396	51.1203	

2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 35 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิก
เหลือปี โดยสำนัก/กอง ที่มีงบประมาณคงเหลือที่ต้องดำเนินการมากที่สุด 3 ลำดับ คือ

2.1 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 141 รายการ งบประมาณ 797.5455 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 346.2489 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.41 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถ
นำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 17.8615 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการ 433.4350 ล้านบาท

2.2 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 102 รายการ งบประมาณ 1,385.8901 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 864.5166 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.38 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถ
นำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 92.6716 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 2.8734 ล้านบาท และ
คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 425.8285 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 132 รายการ งบประมาณ 1,374.6129 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 855.8527 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.26 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถ
นำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 127.5094 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 0.3232 ล้านบาท
คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 390.9276 ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	ยกเลิก	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณเหลือจ่าย หรือหมดความจำเป็น สามารถนำไปโอน เปลี่ยนแปลงได้	นำไปโอน เปลี่ยนแปลงแล้ว (ปรับแผน)	คงเหลือที่ต้อง ดำเนินงานต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,557	1,086	466	5	11,209.8030	7,263.7873	64.80	567.9778	70.2690	3,307.7689
สขป.1	31	25	6		134.5601	112.6326	83.70	0.3545	0.3778	21.1952
สขป.2	44	25	19		179.7421	133.4578	74.25	0.5026	1.3997	44.3820
สขป.3	69	41	28		179.6780	156.0244	96.64	1.2720		22.3816
สขป.4	86	61	25		317.4933	225.8863	71.15	1.6288		89.9781
สขป.5	86	53	33		119.4179	64.5559	54.06	0.1461		54.7159
สขป.6	37	29	8		205.2031	148.1701	72.21	1.8589		55.1741
สขป.7	90	81	9		210.3273	155.6365	74.00	1.1274		53.5633
สขป.8	141	93	48		797.5455	346.2489	43.41	17.8615		433.4350
สขป.9	125	108	17		693.8230	450.1562	64.88	51.6935	5.4823	186.4911
สขป.10	21	16	5		203.4039	150.6334	74.06			52.1436
สขป.11	40	26	13	1	862.6260	397.8711	46.12		34.1624	231.4508
สขป.12	49	40	9		456.5281	409.1658	89.63	1.2795		46.0828
สขป.13	45	43	2		28.0318	27.4605	97.96	0.5117		0.0596
สขป.14	44	22	22		764.5037	590.3814	77.22	45.6447	8.2276	120.2499
สขป.15	88	62	25	1	630.7277	340.5314	53.99	3.4064	17.3703	269.4195
สขป.16	74	57	17		653.4017	498.3310	76.27		0.0524	154.2119
สขป.17	78	53	25		409.5677	278.4893	68.00	3.2573		127.8211
สบอ.	42	37	5		188.4644	130.7036	69.35	0.3528		57.4081
สคก.	53	38	15		904.2724	643.7446	71.19			256.3104
สพญ.	102	51	51		1,385.8901	864.5166	62.38	92.6716	2.8734	425.8285
กพก.	132	76	56		1,374.6129	855.8527	62.26	127.5094	0.3232	390.9276
ศทส.	3	2	1		48.2801	23.8908	49.48	0.1321		24.2572
สมด.	7	1	3	3	10.7290	0.3261	3.04	10.2392		0.1638
สจด.	6	4	2		33.2263	24.1754	72.76			9.0435
สลก.	5	3	2		17.1602	12.5572	73.18	1.7101		2.8929
สบก.	35	17	18		263.8590	88.7612	33.64	0.00002		175.0977
สวพ.	3	3			0.3348	0.3348	100.00			
สสร.	7	7			73.7515	73.7515	100.00	0.00001		
สอส.	7	6	1		44.9224	42.9228	95.55			1.9995
กสช.	2	2			0.7480	0.7480	100.00			
สบค.	1	1			0.0022			0.0022		
กพด.	1	1			0.0180	0.0180	100.00			
กพร.	1		1		4.3360	3.2520	75.00			1.0840
กผง.	1	1			0.0154			0.0154		
LUMP SUM	1	1			12.5994	12.5994	100.00			

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมไปก้งงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ติดตามการดำเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ หากได้รับอนุญาตแล้วเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ควรมีการเตรียมความพร้อม ศึกษา และเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการดำเนินงานขออนุญาตการใช้พื้นที่ อีกทั้งควรนำข้อผิดพลาดในการดำเนินงานดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีต่อ ๆ ไป



3

งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ภาพรวม

งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563



สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ



1,086 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ



466 รายการ

ยกเลิกรายการ



5 รายการ

1,557 รายการ

11,209.80 ล้านบาท

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย



7,263.79 ล้านบาท 64.80 %

เหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ งานยกเลิก และที่ไม่สามารถเบิกได้ทัน



567.98 ล้านบาท 5.07 %

นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว



70.27 ล้านบาท 0.63 %

งบประมาณที่ต้องดำเนินการ

3,307.76 ล้านบาท

29.50 %



ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก๊ซแบบ แก๊ซสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎร เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 64

ล้านบาท



แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563

แผน	991.29	1,863.30	2,360.42	1,717.71	1,307.88	1,236.59	444.95	271.98	282.29	117.58	97.23	518.57
ผล	991.29	1,636.07	1,921.72	929.49	796.62	988.60						
ผลต่าง	-	-227.23	-438.70	-788.22	-511.26	-247.99						
	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64

กองแผนงาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย
100%