



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ส.ม.ล.(นค)๐๔/๕๕๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุบบัญชีรายการในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑๖.๑๒๖๕

เรียน ผส.บอ.

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร โดยขอสรุบบัญชีรายการ ดังนี้

ข้อสั่งการที่ประชุม

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ทุกสำนักฯ ดำเนินการ ดังนี้
 - งานปีเดียว ให้ก่อนนี้ผูกพันภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 - กรณีงานปีเดียวที่ก่อนนี้ไม่ทัน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไขในแต่ละรายการ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ หากรายการใดมีเหตุผลไม่เพียงพอ จะถูกนำมาพิจารณาปรับแผน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
 - รายการงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังมีเงินเหลือจ่ายให้แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายมายังกองแผนงานครั้งแรก ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
 - งานผูกพันใหม่ ให้ก่อนนี้ผูกพันภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 - กรณีที่หน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้จัดส่งประมาณการ ขบ.๓๒๕ พร้อมรายการคำนวณ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
- เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้ทุกสำนักฯ ดำเนินการ ดังนี้
 - กรณีงานปีเดียว ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
 - กรณีงานผูกพัน ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 - ตรวจสอบรายการงานที่หมดความจำเป็น/ยกเลิก/ไม่สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกำหนด แจ้งคืนกองแผนงานภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ให้ทุกสำนักฯ บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ดังนี้
 - ให้ทุกสำนักฯ บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ก่อน ๑๖.๓๐ น. เพื่อให้กองแผนงานสรุปรายงานเสนอผู้บริหารทราบ

๓.๒ กองแผนงานจะดำเนินการสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร จากระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ในวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของทุกเดือน ขอให้ทุกสำนักฯ บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๑๓ และ ๒๗ ของทุกเดือน

๓.๓ ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง หากมีความก้าวหน้าในขั้นตอนกระบวนการต่างๆ สามารถ รายงานความก้าวหน้าในระบบได้ตลอด

๔. เรื่องอื่นๆ

๔.๑ ผลการก่องหน้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีผลในการตั้งงบประมาณในปีต่อไป

๔.๒ รายการที่ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไข จะถูกปรับไปดำเนินการในรายการอื่นที่ มีความจำเป็น

๔.๓ รายการที่ถูกพับงบประมาณ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ รายงานผลดำเนินการให้กรมได้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในบันทึกเรียนหน่วยงานในสังกัด เพื่อดำเนินการต่อไป



(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผบ.บอ.

ลงนามแล้ว



(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ.

๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ลบ๐ ๕๒๖๕ / ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุบบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร โดยขอสรุบบันทึกการ ดังนี้

ข้อสั่งการที่ประชุม

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ทุกสำนักฯ ดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ งานปีเดียว ให้ก่อนนี้ผูกพันภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

- กรณีงานปีเดียวที่ก่อนนี้ไม่ทัน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไขในแต่ละรายการ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ หากรายการใดมีเหตุผลไม่เพียงพอ จะถูกนำมาพิจารณาปรับแผน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

- รายการงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังมีเงินเหลือจ่ายให้แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายมายังกองแผนงานครั้งแรก ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑.๒ งานผูกพันใหม่ ให้ก่อนนี้ผูกพันภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑.๓ กรณีที่หน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้จัดส่งประมาณการ ขป.๓๒๕ พร้อมรายการคำนวณ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

๒. เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้ทุกสำนักฯ ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ กรณีงานปีเดียว ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๒.๒ กรณีงานผูกพัน ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒.๓ ตรวจสอบรายการงานที่หมดความจำเป็น/ยกเลิก/ไม่สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกำหนด แจ้งคืนกองแผนงานภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

๓. ให้ทุกสำนักฯ บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ดังนี้

๓.๑ ให้ทุกสำนักฯ บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ก่อน ๑๖.๓๐ น. เพื่อให้กองแผนงานสรุปรายงานเสนอผู้บริหารทราบ

๓.๒ กองแผนงานจะดำเนินการสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร จากระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ในวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของทุกเดือน ขอให้ทุกสำนักฯ บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๑๓ และ ๒๗ ของทุกเดือน

๓.๓ ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง หากมีความก้าวหน้าในขั้นตอนกระบวนการต่างๆ สามารถ รายงานความก้าวหน้าในระบบได้ตลอด

๔. เรื่องอื่นๆ

๔.๑ ผลการก่องหนี่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีผลในการตั้งงบประมาณในปีต่อไป

๔.๒ รายการที่ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไข จะถูกปรับไปดำเนินการในรายการอื่นที่ มีความจำเป็น

๔.๓ รายการที่ถูกพิ้งงบประมาณ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ รายงานผลดำเนินการให้กรมได้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.



ประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

เวลา 13.30 น. ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู



ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.2 ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

- งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการที่คาดว่าจะเกินไม่ทันภายในธันวาคม 2563)
- เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2563 (รายการที่ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 50.00)
- งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1





ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563



ตามบันทึกกองแผนงานที่ กผง 06/847/2563 ลว 18 ธ.ค. 2563
แจ้งให้ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2564

ไม่มีผู้แจ้งแก้ไขรายงานการประชุม




ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

งบประมาณรวม พ.ศ. 2563 + 2564

92,287.69 ล้านบาท





เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

3.2 ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา)




ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓



สรุปสาระสำคัญ

ระบบระบายน้ำ ตำบลหน้าพระธาตุ พร้อมชุดล่อระยะที่ 4 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ของตชป. 9

มติที่ประชุม





ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ปฏิทินการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564



25 ส.ค. 63

- ผ่านคณะกรรมการวิชาการ
- กพง 06/591/2563 ให้เตรียมการและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 64

ธ.ค. 63

ก.ย. 63

- 18 ก.ย. 63 - ผ่านวาระ 2,3



- สำหรับงบประมาณ 28 ก.ย. 63 - กรมส่ง Plan, Cash Flow ส่งป.

6 ต.ค. 63

- กพง 06/686/2563 แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายปี 64



7 ต.ค. 63

- พ.ร.บ. ปี 64 ประกาศใช้



20 ต.ค. 63

- ส่งป. อนุมัติ Plan, Cash Flow และ โอนจัดสรรงบประมาณ

21 ต.ค. 63

- กพง. โอนจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ

28 ต.ค. 63

- กพง 06/742/2563 แจ้งเปิดระบบติดตาม Cen Project ให้รายงานความก้าวหน้า

ต.ค. 63

ธ.ค. 63

ไตรมาส 1

31 ธ.ค. 63

- งานปีเดียวก่อนที่ผู้กฟนให้แล้วเสร็จ
- คืนเงินที่เหลือจ่ายครั้งแรกภายใน ธ.ค. 63

ภาพรวม




ม.ค. 64

ไตรมาส 2

31 มี.ค. 64

- งานผูกพันใหม่ก่อนที่ผู้กฟนให้แล้วเสร็จ

ภาพรวม



31 ม.ค. 64

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายปี 64

มิ.ย. 64

ไตรมาส 3

ประจำ 80%

ลงทุน 65%

ภาพรวม



ก.ย. 64

ไตรมาส 4

30 ก.ย. 64

- เปิดจ่ายให้แล้วเสร็จ

ภาพรวม



Calendar 64



ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



งบลงทุน

9,399 รายการ

66,510.04 ล้านบาท

5.52%

519

4,736.59

23.12%

2,173

17,009.55

70.70%

6,645

44,315.39



0.66%

62

448.51



ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen - Project วันที่ 21 ธ.ค. 63



อนุมัติแผน	ประเภทศ TOR	ประเภทศจัดซื้อ-จัดจ้าง	เปิดซอง	อนุมัติรับราคา	รวม
1,365	17	152	81	558	2,173
440	17	96	54	231	838
152	-	12	9	76	249
773	-	44	18	251	1,086
11,128.38	143.48	1,370.42	2,241.99	2,125.29	17,009.55
6,067.11	143.48	1,131.03	1,725.37	909.92	9,976.91
2,323.33	-	134.53	220.53	582.42	3,260.81
2,737.94	-	104.85	296.09	632.94	3,771.83


ผูกพัน
จัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่ดำเนินการ
ยกเลิก
งานดำเนินการเอง
งานจ้างเหมา



ระเบียบวาระที่ 4


เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนตามสำนัก/กอง



✗ อยู่ระหว่างเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้าง

✓ ผูกพัน ยกเลิก



สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	งบประมาณ พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อผูกพัน		ยกเลิก	
					จำนวนรายการ	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ร้อยละ
รวม	9,399	66,510.04	4,984.09	7.49	519	5.52	2,173	23.12	6,645	70.70	62	0.66
สจบ. 1	331	1,263.06	71.79	5.68	7	2.11	59	17.82	264	79.76	1	0.30
สจบ. 2	375	1,308.79	51.26	3.92	10	2.67	81	21.60	284	75.73		
สจบ. 3	340	2,002.42	52.85	2.64	16	4.71	38	11.18	284	83.53	2	0.59
สจบ. 4	520	1,337.49	37.11	2.77	22	4.23	135	25.96	363	69.81		
สจบ. 5	553	2,919.74	173.36	5.94	1	0.18	66	11.93	486	87.88		
สจบ. 6	680	3,492.96	238.58	6.83	5	0.74	77	11.32	591	86.91	7	1.03
สจบ. 7	623	3,046.38	205.14	6.73	4	0.64	91	14.61	521	83.63	7	1.12
สจบ. 8	510	2,511.88	122.47	4.88	15	2.94	107	20.98	388	76.08		
สจบ. 9	527	2,948.39	82.24	2.79	39	7.40	85	16.13	403	76.47		
สจบ. 10	641	1,461.13	22.34	1.53	136	21.22	179	27.93	324	50.55	2	0.31
สจบ. 11	548	2,043.90	68.74	3.36	10	1.82	76	13.87	461	84.12	1	0.18
สจบ. 12	592	2,350.33	150.05	6.38	8	1.35	119	20.10	455	76.86	10	1.69
สจบ. 13	546	1,685.22	70.57	4.19	10	1.83	90	16.48	433	79.30	13	2.38
สจบ. 14	291	2,709.51	84.13	3.10	12	4.12	66	22.68	211	72.51	2	0.69
สจบ. 15	561	1,732.13	11.63	0.67	68	12.12	286	50.98	202	36.01	5	0.89
สจบ. 16	546	2,057.88	18.26	0.89	16	2.93	338	61.90	188	34.43	4	0.73
สจบ. 17	256	1,226.18	13.52	1.10	82	32.03	83	32.42	85	33.20	6	2.34
สพญ.	191	12,236.98	1,302.20	10.64	27	14.14	45	23.56	119	62.30		
กศภ.	192	11,577.02	953.45	8.24	14	7.29	37	19.27	140	72.92	1	0.52
สศก.	241	895.24	93.27	10.42	1	0.41	7	2.90	232	96.27	1	0.41
สจ.อ.	211	436.43	20.75	4.76	2	0.95	76	36.02	133	63.03		
สจ.บ.	27	484.83	14.52	3.00			20	74.07	7	25.93		
สจ.อ.	36	456.04	23.17	5.08	5	13.89	6	16.67	25	69.44		
สจ.อ.	37	3,704.67	1,095.05	29.56			6		37	100.00		
สจ.อ.	7	316.26	7.12	2.25					1	14.29		
สจ.อ.	12	24.34	0.51	2.08	4	33.33			8	66.67		
สพ.พ.	1	83.72			1	100.00						
สศก.	1	48.12			1	100.00						
Lump Sum	3	149.00			3	100.00						

ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen - Project ณ วันที่ 21 ธ.ค. 63

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

งานปีเดียวงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (ต้องก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนธันวาคม 2563) ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen - Project วันที่ 21 ธ.ค. 63



รายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อนุมัติแผน		ประเภท TOR		ประเภทจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติราคา		รวมยังไม่ก่อหนี้	
	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน
รวม	484 (33)	4,568.26 (20.21)	1,341	8,529.69	17	143.48	149	1,063.58	80	1,495.36	558	2,125.29	2,629 (23)	17,925.66 (29.21)
สขป. 1	7	94.50	26	233.37			6	26.51	1	1.53	26	80.61	66	436.53
สขป. 2	9 (1)	23.43 (0.01)	41	153.88			2	3.99	3	27.33	35	71.85	90 (1)	280.48 (0.01)
สขป. 3	13 (3)	133.62 (1.08)	30	392.06			4	3.87	2	20.80	2	4.45	51 (2)	554.80 (1.08)
สขป. 4	22	124.45	129	482.03							6	4.70	157	611.18
สขป. 5	1	6.00	43	167.86	1	27.85	6	41.30	3	44.96	13	10.86	67	298.83
สขป. 6	(5)	(1.86)	24	17.25	1	9.10	10	112.01	13	161.60	29	84.73	77 (5)	384.69 (1.86)
สขป. 7	4	101.08	66	346.44			10	65.97	4	43.87	11	54.25	95	611.60
สขป. 8	12 (3)	166.00 (0.73)	65	559.37	1	5.10	6	146.80	4	14.40	31	150.87	119 (3)	1,042.54 (0.73)
สขป. 9	37 (2)	739.38 (0.20)	52	369.96	3	48.00	2	23.30	5	133.00	22	159.93	121 (2)	1,473.58 (0.20)
สขป. 10	134 (2)	411.48 (0.11)	94	349.74			63	177.80	2	10.72	20	21.24	313 (2)	970.98 (0.11)
สขป. 11	8 (2)	35.45 (0.16)	32	943.79	1	5.50	3	5.68	2	19.95	38	80.06	84 (2)	1,090.43 (0.16)
สขป. 12	7 (1)	182.87 (0.26)	91	434.65			5	79.00	6	165.90	17	190.00	126 (1)	1,052.41 (0.26)
สขป. 13	8 (2)	81.26 (0.02)	58	183.81			4	32.75	2	70.00	26	111.10	98 (2)	478.91 (0.02)
สขป. 14	12	137.73	47	357.45			6	59.59			13	244.67	78	799.45
สขป. 15	66 (2)	203.88 (0.17)	205	939.04	7	1.10	10	72.91	3	52.10	61	73.65	352 (2)	1,342.68 (0.17)
สขป. 16	14 (2)	297.09 (0.35)	159	466.90	2	27.03	9	36.92	19	478.85	149	316.58	352 (2)	1,623.37 (0.35)
สขป. 17	81 (1)	666.74 (0.11)	39	138.03					5	40.25	39	166.71	164 (1)	1,011.73 (0.11)
สพญ.	25 (2)	637.40 (10.56)	23	206.08	1	19.80	1	5.00	3	135.00	4	189.50	57 (2)	1,192.78 (10.56)
กพท.	8 (5)	250.00 (4.62)	28	1,024.51			1	170.00	2	64.00	1	50.00	49 (5)	1,558.51 (4.62)
สคก.	1	4.56	1	10.00					1	11.10	5	37.65	8	63.31
สอธ.	2	1.50	66	223.88			1	0.18			9	18.39	78	243.95
สพท.			14	386.87									14	386.87
สศธ.	5	33.91	5	42.11							1	3.50	11	79.52
สอธ.	4	3.20	3	100.61									3	100.61
สวท.	1	83.72											4	3.20
Lump Sum	3	149.00											3	149.00

หมายเหตุ * () คือค่าควบคุมงาน



หมายเหตุ : ยังไม่รวมรายการผูกพันใหม่ 30 รายการ



ข้อเสนอ : งานปีเดียว

1. ชี้แจงปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไขในแต่ละรายการภายใน 15 ม.ค. 64 หากรายการใดมีเหตุผลไม่เพียงพอจะให้นำมาพิจารณาปรับแผนภายใน 31 ม.ค. 64
2. รายการงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังมีเงินเหลือจ่าย ให้แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายมายังกองแผนงาน ครั้งแรกภายใน

ธ.ค. 63





ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

งานผูกพันใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ต้องก่อนผูกพันภายใน 31 มีนาคม 2564) ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen - Project วันที่ 21 ธ.ค. 63



งานผูกพันใหม่ 30 รายการ



งบตั้งโครงการ 19,001.37 ล้านบาท



งบปี 64 3,800.27 ล้านบาท



ข้อเสนอ :

1. ให้จัดทำแผนการดำเนินการก่อนผูกพันของงานผูกพันใหม่ทั้ง 30 รายการ
2. เร่งรัดการก่อนผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2564



ยังไม่ดำเนินการ 2 รายการ 740.60 ล้านบาท 148.12 ล้านบาท

ทำนบดินวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหิน ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ กพก. 500.00 ล้านบาท 100.00 ล้านบาท

อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สลก. 240.60 ล้านบาท 48.12 ล้านบาท



อนุมัติแผน 24 รายการ 12,993.44 ล้านบาท 2,598.69 ล้านบาท



ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ 1,534.20 ล้านบาท 306.84 ล้านบาท



ได้ผู้รับจ้าง 1 รายการ 3,733.13 ล้านบาท 746.63 ล้านบาท

งานชุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 โครงการคลองระบายน้ำหลัก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพญ.

ระเบียบวาระที่ 4

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณได้กระทำได้เฉพาะภายใน ปีงบประมาณนั้น กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินได้ทัน ให้ ขยายเวลาขอเบิกเงินได้เฉพาะกรณีขั้บังคับที่ ขยาย อนุมัติไว้ก่อนสิ้นปี การขยายเวลาขอเบิก ให้ขยาย ออกไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือนของปีง เว้นแต่มีความ จำเป็น ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอ ขยายเวลาเบิกที่ไม่เกินหกเดือน

ปฏิทินการดำเนินงาน

5 พ.ย. 63
บันทึก กพง 06/762/2663
ลว 5 พ.ย. 63 ตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดทำแผนการ
เบิกจ่ายเงินกัน ปี 63

บันทึก กพง 06/778/2663
ลว 24 พ.ย. 63 แนวทาง
ปฏิบัติการบริหารเงินกัน
24 พ.ย. 63

ม.ค. 64
คาดการณ์เบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จ

กพง. ทวีพร้อมกัน สปป.

เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณโอน
เปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปฏิทินการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2563

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวทางการปฏิบัติงานบริหารการเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2563
ตามบันทึก กพง 06/ 778/2563 ลว. 24 พ.ย. 63

1.

หน่วยงานดำเนินการเพื่อเร่งรัดการใช้จ่าย

- กรณีงานปีเดียว ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
- กรณีงานผูกพัน ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

2.

เอกสารสำคัญของเงิน

เอกสารสำรองเงินประเภท CX ต้องดำเนินการจัดทำ PO ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

3.

หน่วยงานตรวจสอบรายการงาน

ตรวจสอบรายการงานที่หมดความจำเป็น ยกเลิก ไม่สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกำหนด แจ้งคืนกองแผนงานภายใน ม.ค. 64 เพื่อหรือแนวทางการบริหารร่วมกับ สปป. พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อจ่าย

4.

เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพ.ร.บ. และแนวทาง

ดำเนินการตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

มี.ค. 64

- งานปีเดียวต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
- กรม เสนอ สปป. พิจารณาโอน
- เปลี่ยนแปลง

30 ก.ย. 64

สำนักกอง

ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : กรมการคลัง
ที่ : กพง 06/ 778/ 2563
เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติงานบริหารการเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2563
เป็น : ขออนุมัติ

ตามที่กรมการคลังได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง อนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณปี ๒๕๖๓ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายไปใช้ในปี ๒๕๖๔ (งบปีเดียว) และอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณปี ๒๕๖๓ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายไปใช้ในปี ๒๕๖๔ (งบผูกพัน) และอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณปี ๒๕๖๓ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายไปใช้ในปี ๒๕๖๔ (งบผูกพัน) ซึ่งมติดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การดำเนินการตามมติดังกล่าวนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารการเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานบริหารการเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยให้ดำเนินการตามมติดังกล่าวนี้ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานตรวจสอบรายการงานที่หมดความจำเป็น ยกเลิก ไม่สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกำหนด แจ้งคืนกองแผนงานภายใน ม.ค. ๖๔ เพื่อหรือแนวทางการบริหารร่วมกับ สปป. พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อจ่าย

บันทึกข้อความ
ที่ : กพง 06/ 778/ 2563
เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติงานบริหารการเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2563
เป็น : ขออนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (รายการที่ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 50.00)



ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธ.ค. 63

1,557 รายการ
11,209.80 ล้านบาท

349 รายการ

1,205 รายการ

3 รายการ

968.78 ล้านบาท

10,168.82 ล้านบาท

72.20 ล้านบาท

ข้อเสนอ :

1. ให้คณะกรรมการฯ ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ม.ค. 64 และรายการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 64
2. รายการงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังมีเงินคงเหลือค้างอยู่ในระบบ จะต้องแจ้งคืนเงินคงเหลือมายังกองแผนงาน และกองการเงิน และบัญชี
3. รายการที่มีมูลค่าเป็น ยกเล็ก ไม่สามารถเบิกจ่ายกำหนด แจ้งคืนภายใน ม.ค. 64 เพื่อหารือแนวทางการบริหารร่วมกับ สป. ที่พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย



รายการที่ผลการเบิกจ่ายมากกว่าร้อยละ 50.00

จำนวน 390 รายการ
งบ 1,956.60 ล้านบาท (78.23%)
เบิกจ่าย 1,530.73 ล้านบาท (78.23%)
ไม่ขยาย/สลาย PO 0.09 ล้านบาท
คงเหลือ 425.77 ล้านบาท

รายการที่ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 50.00

จำนวน 815 รายการ
งบ 8,212.22 ล้านบาท (10.78%)
เบิกจ่าย 885.32 ล้านบาท (10.78%)
ไม่ขยาย/สลาย PO 0.33 ล้านบาท
คงเหลือ 7,326.57 ล้านบาท

ปัญหา/อุปสรรค

1. มีการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
2. ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
3. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเป็นปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)		
		งบประมณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	815	8,212.22	885.32	10.78
สปบ.1	12	107.08	14.44	13.48
สปบ.2	26	112.22	16.76	14.67
สปบ.3	46	120.05	24.44	20.36
สปบ.4	28	221.97	49.64	22.36
สปบ.5	41	96.73	6.51	6.73
สปบ.6	20	150.00	14.12	9.41
สปบ.7	22	139.26	19.51	14.01
สปบ.8	93	629.01	41.60	6.61
สปบ.9	71	460.15	45.80	9.95
สปบ.10	10	172.68	17.20	9.96
สปบ.11	14	673.78	13.80	2.05
สปบ.12	24	333.26	27.20	8.16
สปบ.13	22	8.91	0.32	3.55
สปบ.14	27	567.31	94.99	16.74
สปบ.15	41	582.99	51.43	8.82
สปบ.16	33	397.44	39.16	9.85
สปบ.17	43	282.08	18.05	6.40
สปก.	22	582.54	129.06	22.15
สบอ.	31	127.66	9.68	7.58
สปญ.	73	1,300.14	128.09	9.85
กทท.	79	922.14	101.43	11.00
สบท.	16	103.00	13.73	13.33
สสธ.	3	30.33		
สอศ	2	5.55	0.31	5.50
ททส.	2	24.39		
สบต.	7	10.73	0.04	0.40
สจต.	3	23.37	5.36	22.92
สศท.	3	15.67	2.96	18.92
ส่วนกลาง	1	11.78		
				0.31
				11.78



ระเบียบวาระที่ 4


เรื่องเพื่อพิจารณา

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

งบกลาง ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม 6 ครั้ง
จำนวน 698 รายการ
รวม 6,970.9511 ล้านบาท

เบิกจ่าย 3,315.4676 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 47.56



ผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

- งานแล้วเสร็จ 507 รายการ
- จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 รายการ
- การก่อสร้าง 185 รายการ
- ยกเลิก 3 รายการ

ข้อเสนอ :
ให้เร่งดำเนินงานรายการที่ยังไม่แล้วเสร็จ
จำนวน 188 รายการ

ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้

สำนัก/กอง	งบประมาณ			ร้อยละ	ยกเลิก			จัดซื้อ-จัดจ้าง			ก่อสร้าง			แล้วเสร็จ		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	จำนวน (รายการ)	จำนวน (รายการ)	จำนวน (รายการ)	จำนวน (รายการ)	จำนวน (รายการ)	จำนวน (รายการ)
รวมทั้งสิ้น	698	6,970.9511	3,315.4676	47.56	170.3238	3	83.3380	185	4,087.2226	507	2,630.0667					
สขป.1	23	336.9080	212.0136	62.93				5	143.4851	18	193.4229					
สขป.2	45	938.4567	323.9037	34.51		1	66.1790	14	639.0502	30	233.2275					
สขป.3	20	643.4735	417.9414	64.95				6	467.1694	14	176.3041					
สขป.4	8	115.6170	14.7930	12.79				8	115.6170							
สขป.5	50	277.0484	222.4411	80.29				6	182.2274	44	94.8210					
สขป.6	30	541.6965	402.1903	74.25		1	5.1590	6	129.0044	23	407.5331					
สขป.7	97	572.3405	446.7096	78.05	0.3238			57	125.5956	39	446.4211					
สขป.8	18	125.9511	50.7484	40.29				7	77.1462	11	48.8049					
สขป.9	30	518.3061	349.6834	67.47				6	270.4872	24	247.8189					
สขป.10	13	123.4360	95.3678	77.26						13	123.4360					
สขป.11	4	3.3421	3.3421	100.00						4	3.3421					
สขป.12	4	22.9646	12.6532	55.10						4	22.9646					
สขป.13	8	35.0181	25.6717	73.31				1	16.5000	7	18.5181					
สขป.14	52	330.0896	225.2496	68.24				6	161.2660	46	168.8236					
สขป.15	10	102.3579	53.5563	52.32				3	54.1828	7	48.1751					
สขป.16	3	119.3314	19.2746	16.15				3	119.3314							
สขป.17	2	18.9056	3.3928	17.95				1	15.7730	1	3.1326					
สคก.	275	2,018.6291	430.5600	21.33	145.0000	1		52	1,480.3080	222	393.3211					
กพท.	5	110.9070	5.9750	5.39	25.0000	1		3	73.9070							
สพญ.	1	16.1720	0.0000	0.00				1	16.1720							

• ยกเลิก 2 รายการ = สขป.7, กพท.
• ถูกขยับงบประมาณ 1 รายการ = สคก.


• อนุมัติรับราคา 3 รายการ
= สขป.2 สขป.6 และ กพท.




ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

1. ผลการก่อกำหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีผลในการตั้งงบประมาณในปีต่อไป
2. รายการที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามเงื่อนไขจะถูกปรับไปดำเนินการในรายการอื่นที่มีความจำเป็น
3. รายการที่ถูกพักงบประมาณ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลดำเนินการในกรมได้ทราบ





ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

