



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุ ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๔๔๖ ภายใน ๒๖๑๒

ที่ กพต/๙๑๐/๒๕๖๓

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อความเข้าใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.๓๘๘๐/๓ พ.๑๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการกลุ่ม

ตามที่สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมชลประทาน โดยมีข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้กรมชลประทานดำเนินการตามข้อเสนอแนะในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานจัดทำเองซึ่งเข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง นั้น


กองพัสดุพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกรมชลประทานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ทุกหน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐ กำหนดว่า "การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทำมิได้

กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้นและความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสำคัญ" ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

๒. ให้ทุกหน่วยงานกำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป



(นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล)

ผอ.พต.

เลขาฯ ผอ.ส่วน, ผอ.ช.ภาค, ทพ.๑-๙๖๐ และ ผบ.ท.๖๐. (พต.๖๐.)

เมื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป



- ๕ พ.ย. ๒๕๖๓

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.๖๐.





# บันทึกข้อความ

กองพัฒนาระบบราชการ
รับเลขที่..... ๑๕๗๑
วันที่..... 27 ต.ค. 2563
เวลา..... 15.38

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘ ภายใน ๒๖๓๔ ๒๒๘๖  
 ที่ กพง ๐๖/ ๗๓๖ / ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ  
 ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมชลประทาน

เรียน ผส.ชป. ๑ - ๔ ผส.ชป.๑๒ ผอ.พก ผอ.งบ ผอ.พด. ผอ.กตน. ผอ.กพร. ผผง.ผง. ผวน.ผง. และ ผวง.ผง.

ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๑๖/๖๐๓๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ได้จัดทำรายงานผลการ  
 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ ที่ดำเนินการ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมชลประทาน และมีข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้  
 กรมชลประทานดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยรายงานให้สำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ. ทราบ  
 ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ ขอให้ท่านพิจารณานำข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ไปดำเนินการ  
 ทบทวน/ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์โครงการในภาพรวม ตามแบบฟอร์ม  
 ที่แนบ ดังต่อไปนี้

๑. ตามข้อตรวจพบที่ ๑ ผผง.ผง. ผตบ.ผง. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
๒. ตามข้อตรวจพบที่ ๒ ผวง.ผง. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
๓. ตามข้อตรวจพบที่ ๓ สชป. ๒ กพก. กงบ. กตน. ผวง.ผง. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  
ตามข้อเสนอแนะ
๔. ตามข้อตรวจพบที่ ๔ สชป. ๒ กพก. กพด. ผผง.ผง. ผวง.ผง. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  
ตามข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ โปรดจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กองแผนงาน ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 และจัดส่งในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ทาง E-mail : monitoring.plan@gmail.com เพื่อกองแผนงาน  
 จะได้รวบรวม และสรุปส่ง สำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบบแบบฟอร์มและรายงานผลการตรวจสอบ  
 การดำเนินงานโครงการ มาด้วยแล้ว

เรียน ผพพ.พด.

เรียน ผอ.พด.  
 เพื่อโปรดพิจารณา  
  
 (นางสาววรรณิ กิจไพฑูริย์พันธ์)  
 ผบ.พด.  
 ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓

(นายวิทยา แก้วมี)  
 ผอ.ผง.

(นายอิริวัฒน์ โยสุกุล)  
 ผพพ. พด.

(นายไพฑูริย์ ไชยภูมิสุกุล)  
 ผพพ. พด.  
 ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
<p><b>ข้อตรวจพบที่ ๑ การดำเนินงาน โครงการฯ อาจยังไม่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์โครงการในภาพรวม</b></p> <p>๑.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมย่อย ยังไม่สอดคล้อง ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ (ผผง.ผง.)</p> <p>๑.๒ ไม่พบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการของรัฐ (ผตป.ผง.)</p> <p>๑.๓ การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ บางส่วนล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการก่อสร้างที่กำหนด (สขป. ๒-๔ สขป. ๑๒ กพก.)</p>	<p>กรมชลประทาน ควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) มอบหมายให้กองแผนงาน ชักซ้อมความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ แผนงาน/โครงการ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ โครงการฯ ต้องมีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และสภาพความเป็นจริงในระดับพื้นที่ ซึ่งเป้าหมายและสิ่งที่กำหนดต้องสามารถติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ ได้จริงเมื่อโครงการแล้วเสร็จ</p> <p>สำหรับการกำหนดตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ควรมีหลักเกณฑ์ประกอบจัดทำตัวชี้วัดให้ชัดเจน โดยข้อมูลผลการดำเนินการดังกล่าวต้องมีเอกสาร/หลักฐาน สนับสนุนที่ชัดเจน และน่าเชื่อถือได้ประกอบ</p> <p>ทั้งนี้ ควรพิจารณาดำเนินการ ทบทวนและปรับปรุงการกำหนดเป้าหมาย ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสะท้อนถึงความสำเร็จจากการดำเนินงานตามแผน การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนัก</p>	<p>(สขป. ๒-๔ สขป. ๑๒ กพก. ผผง.ผง. และ ผตป.ผง. ดำเนินการ)</p>

ชื่อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
	<p>งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙/ว๕๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ด้วย</p> <p>๒) ควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการฯ และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ควรพิจารณาทบทวนเอกสารแผนงาน/โครงการของรัฐ รายโครงการ ให้มีการระบุรายละเอียดที่ครบถ้วนถูกต้อง สอดคล้องครอบคลุม กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของโครงการฯ เพื่อให้การกำหนดนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ สอดคล้อง ครอบคลุมทุกกิจกรรม เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นำไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์โครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓) การดำเนินงานโครงการฯ ในปีถัดไป ควรกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งสรุปปัญหาอุปสรรคเสนอผู้บริหารเพื่อการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และสามารถกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่าง</p>	

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
	<p>ทันห่วงที่</p> <p>๔) ทบทวนการกำหนดกรอบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ให้มีความชัดเจนมีเกณฑ์การวัดผลที่เป็นรูปธรรม โดยสื่อสารให้กับผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน</p> <p>๕) กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ ว่ามีผลการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดอย่างไร พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับกรม เพื่อดำเนินการรวบรวมประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการภาพรวมระดับกรมและเสนออธิบดีเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป</p> <p>๖) กำหนดแนวทาง/วิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม/โครงการ และกำกับดูแลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ภายหลังจากการดำเนินงานเสร็จสิ้น และรายงานผู้บริหารทราบตามลำดับขั้นต่อไป โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว๕๑ ลงวันที่</p>	

ชื่อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
	<p>๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ระบบการติดตามประเมินผล โดยระบบการติดตาม แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ (๑) การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ (๒) การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ (๓) การติดตามและประเมินผลภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการต้องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในมิติภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ มิติพื้นที่ และมิติแผนงานบูรณาการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๗) ควรให้ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินการต่างๆ เพื่อให้การกำหนดตัวชี้วัดมีความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน</p>	

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
	<p>เสีย</p> <p>๘) หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ ควรกำกับดูแล และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด หากพบว่ารายการใดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันภายในระยะเวลา โดยมีเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ควรพิจารณาให้มีการปรับแก้ไขแผนการปฏิบัติงานหรือสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง และผู้ควบคุมงานควรกำกับ ติดตามให้คู่สัญญาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยเคร่งครัด ระหว่างดำเนินการ หากพบปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานโครงการฯ ให้รีบ รายงาน ปัญหา อุปสรรค ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในทันที เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางการแก้ไขได้ทันท่วงที</p> <p>๙) ควรจัดให้มีการทบทวนแนวทาง/ขั้นตอนการปรับแก้ไข แบบรายการงานจ้างก่อสร้าง และหรือสัญญาจ้างก่อสร้างให้มีกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสม</p> <p>๑๐) ในคราวต่อไป ก่อนการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ไปยังหน่วยงานภายนอกทุกครั้ง ควรกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน พิจารณาทบทวนข้อมูลผลการดำเนินการ ให้มีความครบถ้วน</p>	

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
	ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงก่อนการรายงาน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ	
<p>ข้อตรวจพบที่ ๒ การดำเนินงานโครงการฯ ตามประเภทงาน (งานจ้างเหมา/งานดำเนินการเอง) บางรายการยังไม่สอดคล้องกับแบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (แบบ สงป.๓๐๒/๑) ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ</p>	<p>กรมชลประทาน ควรกำกับ ดูแลให้มีการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องของประเภทงานที่ดำเนินการ ให้สอดคล้องกับแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่ง ก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สงป. ๓๐๒/๑) ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ ก่อนเริ่มดำเนินการทุกครั้ง หากพบว่ามีข้อคลาดเคลื่อน หรือมีปัญหาอุปสรรค ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามประเภทงานที่กำหนด ให้เร่งรัดดำเนินการเสนอขอปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ต่อผู้มีอำนาจโดยเร็ว ทั้งนี้ข้อตรวจพบดังกล่าวได้มีการให้ข้อเสนอแนะไว้แล้วในรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปรับปรุงงานชลประทาน รายการค่าปรับปรุงระบบชลประทาน (เฉพาะจุด) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนังสือที่ กษ ๐๒๑๖/๓๓๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒</p> <p>สำหรับข้อคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นให้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์</p>	(ผว.ผง. ดำเนินการ)



ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
	ตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ต่อไป	
<p>ข้อตรวจพบที่ ๓ การดำเนินงานโครงการมีบางเรื่องยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๓.๑ ยังมีได้ดำเนินการส่งมอบภารกิจระหว่างหน่วยงานภายในกรมชลประทาน (กพท.)</p> <p>๓.๒ การเบิกจ่ายเงินค่าชดเชย/ค่าตอบแทนเวนคืนที่ดิน ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างยังไม่ครบถ้วนทุกราย (กพท.)</p> <p>๓.๓ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการบันทึกผลการปฏิบัติงานแต่ระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน (สขป. ๒ กพท.)</p> <p>๓.๔ มีการนำเงินของโครงการไปบริหารจัดการเป็นค่าใช้จ่ายอื่นโดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ (สขป. ๒ กพท. กงบ. กตท. ผวง.ผง.)</p>	<p>๑) กำชับให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ พิจารณาส่งมอบภารกิจให้โครงการชลประทาน รับช่วงต่อในการดูแลบำรุงรักษา ระบบส่งน้ำฯ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป</p> <p>๒) ประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้จัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายค่าชดเชย/ค่าตอบแทน และเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าชดเชยให้กับเกษตรกรรายที่เหลือให้แล้วเสร็จตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดโดยเร็ว</p> <p>๓) พิจารณาจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ก่อสร้าง ผู้ใช้น้ำ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการของรัฐอย่างต่อเนื่องทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้าง เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ ป้องกันการร้องเรียนหรือการฟ้องร้องส่วนราชการ</p> <p>๔) สำนักงานชลประทานที่ ๒ และสำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กำกับ ดูแล ให้ผู้ควบคุมงาน ให้จัดทำบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานให้</p>	(สขป. ๒ กพท. กงบ. กตท. ผวง.ผง. ดำเนินการ)

ชื่อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
	<p>ครบถ้วน ครอบคลุม สอดคล้องกัน ระหว่างรายละเอียดของงาน อัตรา กำลังคนและเครื่องจักรกลเป็น ประจำทุกวัน</p> <p>๕) ผู้บริหารทุกระดับ ควรกำกับดูแล และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่กำหนดก่อน ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓ (๒) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้ว มีงบประมาณเหลือจ่าย สามารถขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อนำไปดำเนินการกิจกรรม/โครงการอื่นต่อไปได้ โดยให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕-๖ และ ๘ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ของโครงการหลักในความรับผิดชอบของส่วนราชการ หรือภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลง ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและเหมาะสมโดยพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา</p>	

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
	<p>๓๖ กำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ อาจไม่เกี่ยวข้องกับโครงการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมภาคเหนือ จำนวน ๘๕๐,๓๓๐.๙๑ บาท ตามตารางที่ ๓.๔ เห็นควรให้กรมชลประทาน พิจารณาสอบสวนเอกสารการขอเบิก จากคลังตามรายละเอียดดังกล่าว ข้างต้น ว่าเกี่ยวข้องกับ การ ดำเนินงานโครงการหรือไม่ หาก เป็นไปตามข้อตรวจพบให้พิจารณา ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป ตามตามพระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบว่า ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วยการโอน งบประมาณรายจ่ายบูรณาการและ งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่าง หน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p> <p>๖) พิจารณามอบหมายให้กอง แผนงาน กองการเงินและบัญชี กลุ่ม ตรวจสอบภายใน หน่วยงานที่ รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการฯ และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหารือ ร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการ/แนว ทางการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อนในกรณีดังกล่าวขึ้นอีก ในอนาคต พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนว ทางการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับ หน่วยงานภายในส่วนราชการ รับทราบ และใช้เป็นแนวทางการ</p>	

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
	<p>ดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่อไป</p> <p>๗) ควรพิจารณาจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ และการเงินบัญชี ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p>	
<p><b>ข้อตรวจพบที่ ๔ การจัดวางระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการ ยังไม่ครอบคลุมโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวง</b></p> <p>ผลการเข้าติดตาม พบข้อสังเกตที่ควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ๔ ข้อ ดังนี้</p> <p><b>ข้อสังเกตที่ ๑ การจัดทำกิจกรรมและเสนอของงบประมาณ อาจไม่สอดคล้องกับแผนงาน (ผผง.ผง.)</b></p> <p>การเสนอแผนงาน/โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเสือ ๒ และระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๑๐.๗๗๗ กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เงิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง อาจไม่สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อ</p>	<p>กรมชลประทาน ควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ควรพิจารณาเร่งรัดดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมกิจกรรม/โครงการ รวมถึงโครงการสำคัญ ที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง และนำผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้ประกอบการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม การประเมิน และการวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบริหารทรัพยากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ควรพิจารณานำข้อตรวจพบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของ คณะผู้ตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาใช้</p>	<p>(สขป. ๒ กพก. กพด. ผผง.ผง. ผวง.ผง. ดำเนินการ)</p>

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
<p>บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ แต่โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเสือ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ และระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๑๐.๗๗๗ กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เงิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ และช่วยลดปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินงานโครงการที่สนับสนุนโครงการพระราชดำรินั้น เมื่อเริ่มโครงการ จะใช้งบประมาณในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) แต่ในระยะต่อไปให้ไปใช้งบประมาณของกรมในการบริหารจัดการ ซึ่งกรมพิจารณาแล้วว่าเป็นการดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ และเป้าหมายหลักเป็น</p>	<p>ประกอบการกำหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ด้วย</p> <p>๒) กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ช้อง และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ และกำกับให้ส่วนติดตามประเมินผลกองแผนงาน ดำเนินการติดตามวิเคราะห์ ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมให้ครบถ้วนทุกโครงการ โดยอาจกำหนดแผนการติดตามเป็นรายปี ตาม ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ของการดำเนินงานโครงการ ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำมากำหนดเป็นนโยบาย/มาตรการในป้องกันข้อผิดพลาดในการดำเนินกิจกรรม/โครงการในระยะต่อไป</p> <p>๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีองค์ความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร (KM) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔) กรมชลประทาน ควรพิจารณา ทบทวนการกำหนดกิจกรรม/โครงการ ที่เสนอขอรับการจัดสรร</p>	

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
<p>การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการก่อสร้างเช่นเดียวกัน จึงนำมากำหนดไว้ในโครงการนี้</p> <p>ข้อสังเกตที่ ๒ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง แต่ไม่พบเอกสารหลักฐานการขอเปลี่ยนแปลงจากสำนักงบประมาณ (สชป.๒ ผวง.ผง.)</p> <p>จากการสอบถามผลการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ตามเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเสือ ๒ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง) สถานที่ดำเนินการตั้งอยู่ที่ตำบลนาครี อำเภอมะเทะ จังหวัดลำปาง จากการเข้าติดตามงานในพื้นที่ดำเนินการของโครงการชลประทานลำปาง พบว่า สถานที่ดำเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเสือ ๒ ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเสือ อำเภอมะเทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงว่า โครงการชลประทานลำปาง ได้จัดทำบันทึกขอแก้ไขขอบเขตจากตำบลนาครี เป็นตำบลหัวเสือ เสนอผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๒ ตามหนังสือโครงการชลประทานลำปาง ที่ สชป.๒.๐๖/๖๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓</p>	<p>งบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ของแต่ละโครงการได้อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้รับการอนุมัติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ทบทวนปรับปรุงการจัดทำเอกสาร ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของรัฐ ให้มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และบริบทของโครงการหลัก</p> <p>๕) กำชับให้สำนักงานชลประทานที่ ๒ และส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน ดำเนินการตรวจสอบ และค้นหาเอกสารหลักฐานการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานโครงการ หากยังมิได้ดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการขอ อนุมัติ เปลี่ยนแปลง สถานที่ดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง สถานที่ดำเนินการถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของรายการ พร้อมทั้ง รายงานผลการดำเนินการให้สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบด้วย</p> <p>/๖) กรมชลประทาน ควรกำชับ และซักซ้อมความเข้าใจแก่ ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ให้มี</p>	

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
<p>กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ จากการสอบทานเอกสารการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการในส่วนกลาง ที่ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน ยังไม่พบเอกสารหลักฐานการอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานโครงการจากผู้บริหารกรมชลประทานและสำนักงบประมาณ</p> <p><b>ข้อสังเกตที่ ๓ : การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานลักษณะดำเนินการเอง อาจเข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง (กพด.)</b></p> <p>จากการสุ่มสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ในส่วนกลาง กองพัสดุ และกองการเงิน และบัญชีจำนวน ๓ รายการ ได้แก่</p> <p>๑) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๙๙.๐๘๗ กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์ (งานดำเนินการ)</p> <p>๒) ทรบ.คลองตาแพ่ง พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (งานจ้างเหมา)</p> <p>และ ๓) คันกันน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทัพทัน ระยะที่ ๑ ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (งานจ้างเหมา)</p> <p>พบว่า ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว ๙๙.๐๘๗ กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์ วงเงินงบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>ความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ การพิจารณาว่าจะเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ ให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้นและความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสำคัญ</p> <p>๗) นำประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ไปทบทวน ปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>๘) ดำเนินการตรวจสอบกรณีน้ำขำเปลี่ยนทิศทางเนื่องจากมีตะกอนดินขวางกั้นทางน้ำ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก่อสร้างฝายกั้นน้ำที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ</p> <p>๙) ประสานและหารือร่วมกับส่วนราชการที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน เพื่อให้การจัดสรรแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>๑๐) หน่วยงานที่รับผิดชอบใน</p>	

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
<p>ดำเนินการจัดซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำฯ และอื่นๆ รวม ๔ รายการ เป็นเงิน ๕๕,๔๖๗,๐๑๘.๔๕ บาท (จัดซื้อโดยส่วนกลางกองพัสดุ กรมชลประทาน) ส่วนที่เหลือ ๑๔,๕๓๒,๙๘๑.๕๕ บาท ดำเนินการจัดหาและเบิกจ่ายในระดับพื้นที่ (ค่าเครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทราายหยาบ ปูนซีเมนต์ หินย่อย เหล็กเส้น ไม้แปรรูป) โดยความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง ที่ ๑๐ ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวอาจเข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เนื่องจากอำนาจการอนุมัติมีการเปลี่ยนแปลง</p> <p><b>ข้อสังเกตที่ ๔ : สรุปลงจากการติดตามการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือในระดับพื้นที่ (สขป.๒ กพท.)</b></p> <p>จากการเข้าติดตามงานในพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) รายการฝายห้วยเตี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ๒) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเสือ ๒ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ) ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และ ๓) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๑๐.๗๗๗ กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปิง อัน</p>	<p>ระดับพื้นที่ ควรสื่อสาร แนะนำ ทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับการโอนส่งมอบภารกิจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และอำนาจหน้าที่ของกรมชลประทานภายหลังการโอนภารกิจ เพื่อป้องกันปัญหาการเรียนในอนาคต</p>	



ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
<p>เนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง (คลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว ๑๐.๗๗๗ กม. กม.๐+๐๐๐ ถึง กม. ๗+๗๗๗) จากการสอบถามเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจมากที่ภาครัฐการเข้ามาดำเนินการก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน้ำ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ และสถานีสูบน้ำ เพราะทำให้มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง สามารถเพิ่มรอบการผลิตด้านการเกษตร ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น บรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ในระดับหนึ่ง และเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างมาก ซึ่งจากการลงพื้นที่สังเกตการณ์ดำเนินงานโครงการ พบข้อสังเกตที่ควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ๔ ข้อ ดังนี้</p> <p>๑) กำแพงทางระบายน้ำล้น หรือสปิลเวย์ (spillway) ด้านขวาของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เนียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง พังทลายเนื่องจากการไหลบ่าของน้ำป่า ยังมิได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>๒) คลองส่งน้ำจากฝายห้วยเตี้ยบางส่วนเกิดความชำรุด ไม่เป็นไปตามแบบแปลนการก่อสร้างเดิม เนื่องจากเกษตรกรผู้ใช้น้ำ มีการเจาะผนังคอนกรีตเพื่อเพิ่มท่อระบายน้ำ</p>		

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
<p>เข้าออกจากแปลงนา ทั้งนี้ สำนักงานชลประทาน ที่ ๒ จังหวัด ลำปาง ได้ดำเนินการโอนส่งมอบภารกิจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p>๓) พื้นที่ของเกษตรกรที่อยู่ติดลำห้วยเดียว ของเกษตรกร จำนวน ๑ ราย ได้รับผลกระทบหลังจากการก่อสร้างฝายน้ำล้น เนื่องจากมีตะกอนทรายขวางกลางลำห้วย ทำให้น้ำเปลี่ยนทิศทางการกัดเซาะพื้นที่ดินชายฝั่งพังทลาย</p> <p>๔) กลุ่มผู้ใช้น้ำมีความต้องการให้กรมชลประทานจัดทำระบบรางน้ำส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน และยังมีความต้องการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องอื่น ๆ เช่น การปลูกพืชที่ทำให้เกิดรายได้ตลอดทั้งปี นอกเหนือจากการทำนา</p>		