



## ความที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ ✓ กผง ๐๖/ ๙๐๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

๙๖ ๑๖๐๘

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๖๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๔๔๒.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๔ ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว ๓.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๘,๘๓๗.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๒ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๘๘ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๗๗๙ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

โดย ผอ.ส่วน, ผอ.ช.ทค., ทน.๑-๙ผอ.

และ ผมท.ผอ.(งม.ผอ., ผค.ผอ.)

เพื่อโปรดทราบ.

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

\*\*\*\*\*

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,067 รายการ งบประมาณ 11,283.76 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,442.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.64 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 3.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 8,837.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.32

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 288 รายการ งบประมาณ 892.94 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 800.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.69 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 0.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 91.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.21

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 779 รายการ งบประมาณ 10,390.82 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,641.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.80 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 3.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 และต้องดำเนินการต่อ 8,746.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.17

ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 แยกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)				
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,067	11,283.76	2,442.25	21.64	3.98	8,837.53
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	288	892.94	800.86	89.69	0.93	91.15
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	779	10,390.82	1,641.40	15.80	3.04	8,746.38

2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 31 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณคงเหลือมากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 114 รายการ งบประมาณ 2,976.16 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 387.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.03 และต้องดำเนินการต่อ 2,588.25 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 121 รายการ งบประมาณ 1,800.31 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 384.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.38 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 2.47 ล้านบาท และต้องดำเนินการต่อ 1,413.01 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 54 รายการ งบประมาณ 737.55 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 210.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.55 และต้องดำเนินการต่อ 526.99 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 แยกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะการดำเนินงาน		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)				
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,067	288	779	11,283.76	2,442.25	21.64	3.98	8,837.53
สขป. 1	16	2	14	156.74	38.48	24.55	-	118.26
สขป. 2	31	5	26	153.53	8.04	5.23	-	145.50
สขป. 3	28	8	20	175.84	62.46	35.52	-	113.38
สขป. 4	25	3	22	244.79	25.83	10.55	-	218.95
สขป. 5	63	16	47	222.11	34.35	15.47	-	187.75
สขป. 6	38	8	30	259.56	44.50	17.15	-	215.06
สขป. 7	34	21	13	108.90	15.60	14.33	-	93.29
สขป. 8	102	33	69	428.11	79.36	18.54	-	348.75
สขป. 9	36	13	23	362.38	151.96	41.93	-	210.42
สขป. 10	26	6	20	248.16	66.91	26.96	-	181.25
สขป. 11	38	9	29	568.69	180.54	31.75	0.39	387.76
สขป. 12	34	11	23	465.83	126.79	27.22	-	339.04
สขป. 13	28	6	22	141.97	21.90	15.42	-	120.07
สขป. 14	28	5	23	443.32	65.69	14.82	0.48	377.15
สขป. 15	54	22	32	627.19	157.80	25.16	0.42	468.97
สขป. 16	54	16	38	737.55	210.56	28.55	-	526.99
สขป. 17	63	21	42	451.66	165.27	36.59	-	286.39
สบอ.	33	11	22	102.12	17.19	16.84	0.07	84.86
สคก.	13	5	8	67.93	46.18	67.98	0.02	21.73
สพญ.	114	23	91	2,976.16	387.91	13.03	-	2,588.25
กพก.	121	27	94	1,800.31	384.83	21.38	2.47	1,413.01
ศทส.	4	-	4	14.44	-	-	-	14.44
สมด.	6	-	6	1.96	1.61	82.00	-	0.35
สจค.	5	-	5	54.68	10.27	18.79	-	44.41
สลก.	11	3	8	62.87	12.79	20.34	0.004	50.07
สบก.	30	9	21	173.99	31.58	18.15	-	142.41
สวพ.	2	1	1	6.52	6.48	99.41	-	0.04
สสธ.	9	2	7	54.71	0.69	1.26	0.001	54.02
สอส.	5	-	5	64.69	-	-	-	64.69
กสช.	2	1	1	1.19	0.20	16.67	-	1.00
สพช.	1	1	-	0.03	-	-	0.03	-
LUMP SUM	13	-	13	105.82	86.47	81.71	0.09	19.26

3

1

2

### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

### แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมไปก้งงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

\*\*\*\*\*



# งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564

1,067 รายการ

11,283.76 ล้านบาท

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย

2,442.25 ล้านบาท 21.64 %

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

3.98 ล้านบาท 0.04 %

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ

8,837.53 ล้านบาท

78.32 %

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ



288 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง



779 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564

ล้านบาท

แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95
ผล	640.56	1,356.97	444.71									
ผลต่าง	-	- 428.49	- 1,854.76									
	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65

กองแผนงาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย  
100%