



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๓๕๕๙/๒๕๖๔ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

๓๖ ๔๐๗๕

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๕๗ รายการ งบประมาณ ๑๑,๒๐๙.๘๐๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๑๕๓.๘๙๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๔ งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น และยกเลิก ๖๕๖.๗๗๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๖ งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ๗๐.๒๖๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๓ คงเหลือที่ต้องดำเนินการ เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒,๓๒๘.๘๖๐๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๗๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร์)  
ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)  
ผผง.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

- ทราบ
  - ไปน พอ.ชวน, พอ.ภค., ทน.๑-๙ นอ. และ ผ.มท.นอ. (จ.ม.นอ., พต.นอ.)
- เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)  
ผส.บอ.  
๗ มิ.ย. ๒๕๖๔

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564

\*\*\*\*\*

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ 11,209.8030 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 8,153.8980 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.74 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น และยกเลิก 656.7759 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.86 งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 70.2690 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 **คงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 งบประมาณ 2,328.8601 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.77**

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน

1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,262 รายการ งบประมาณ 5,824.5058 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 5,720.2803 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.21 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 76.7354 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 18.9816 ล้านบาท **และคงเหลือที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 8.5085 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 290 รายการ งบประมาณ 5,330.7926 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,433.4730 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.65 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 576.8009 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 0.1671 ล้านบาท **และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 2,320.3516 ล้านบาท**

1.3 ยกเลิกรายการ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 54.5047 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.1447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 คงเหลือที่สำนัก/กอง อยู่ระหว่างแจ้งคืนงบประมาณ 3.2396 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 51.1203 ล้านบาท

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ (ล้านบาท)
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น	นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว (ปรับแผน)	
รวมทั้งสิ้น	1,557	11,209.8030	8,153.8980	72.74	656.7759	70.2690	2,328.8601
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	1,262	5,824.5058	5,720.2803	98.21	76.7354	18.9816	8.5085
<b>2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย</b>	<b>290</b>	<b>5,330.7926</b>	<b>2,433.4730</b>	<b>45.65</b>	<b>576.8009</b>	<b>0.1671</b>	<b>2,320.3516</b>
3. ยกเลิกรายการ	5	54.5047	0.1447	0.27	3.2396	51.1203	-

2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 35 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี โดยสำนัก/กอง ที่มีงบประมาณคงเหลือที่ต้องดำเนินการมากที่สุด 3 ลำดับ คือ

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 102 รายการ งบประมาณ 1,385.8901 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 944.3415 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.14 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไป โอนเปลี่ยนแปลงได้ 98.4707 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 2.8734 ล้านบาท และคงเหลือที่ ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 340.2045 ล้านบาท

2.2 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 141 รายการ งบประมาณ 797.5455 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 443.8685 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.65 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถ นำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 21.9057 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน กำหนด 331.7713 ล้านบาท

2.3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 132 รายการ งบประมาณ 1,374.6129 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 971.3035 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.66 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถ นำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 152.7480 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 0.3232 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 250.2383 ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	ยกเลิก	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ เหลือจ่ายหรือ หมดความจำเป็น	นำไปโอน เปลี่ยนแปลงแล้ว (ปรับแผน)	คงเหลือที่ต้อง ดำเนินงานต่อ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,557</b>	<b>1,262</b>	<b>290</b>	<b>5</b>	<b>11,209.8030</b>	<b>8,153.8980</b>	<b>72.74</b>	<b>656.7759</b>	<b>70.2690</b>	<b>2,328.8601</b>
สขป.1	31	28	3		134.5601	120.9812	89.91	0.3851	0.3778	12.8160
สขป.2	44	37	7		179.7421	133.6710	74.37	2.2262	1.3997	42.4452
สขป.3	69	67	2		179.6780	160.3304	89.23	2.7528	-	16.5949
สขป.4	86	76	10		317.4933	249.0061	78.43	8.8032	-	59.6840
สขป.5	86	62	24		119.4179	65.6388	54.97	0.8328	-	52.9463
สขป.6	37	34	3		205.2031	159.1946	77.58	2.1436	-	43.8648
สขป.7	90	84	6		210.3273	174.2465	82.85	5.2490	-	30.8317
สขป.8	141	99	42		797.5455	443.8685	55.65	21.9057	-	331.7713
สขป.9	125	113	12		693.8230	467.6722	67.41	71.3680	5.4823	149.3006
สขป.10	21	18	3		203.4039	163.6060	80.43		-	34.0641
สขป.11	40	30	9	1	862.6260	450.9414	52.28		34.1624	177.6526
สขป.12	49	47	2		456.5281	447.3958	98.00	5.9740	-	3.1583
สขป.13	45	45			28.0318	27.4605	97.96	0.5713	-	-
สขป.14	44	33	11		764.5037	651.4329	85.21	46.8373	8.2276	58.0059
สขป.15	88	70	17	1	631.3294	441.9621	70.00	7.5951	17.3703	164.4019
สขป.16	74	64	10		653.4017	585.4022	89.59		0.0524	60.5132
สขป.17	78	63	15		408.9660	312.5811	76.43	3.3291	-	93.0558
สบอ.	42	38	4		188.4644	146.5486	77.76	0.3528	-	41.5631
สคก.	53	44	9		904.2724	714.1940	78.98		-	185.2770
สพญ.	102	66	36		1,385.8901	944.3415	68.14	98.4707	2.8734	340.2045
กพท.	132	93	39		1,374.6129	971.3035	70.66	152.7480	0.3232	250.2383
ศทส.	3	2	1		48.2801	35.6608	73.86	0.8493	-	11.7700
สมต.	7	1	3	3	10.7290	0.9908	9.23	4.7392	-	4.9990
สจต.	6	5	1		33.2263	24.2182	72.89		-	8.9270
สลก.	5	3	2		17.1602	14.2575	83.08	1.6935	-	1.2092
สบก.	35	17	18		263.8590	111.3661	42.21	0.01170	-	152.4812
สวพ.	3	3			0.3348	0.3348	100.00	-	-	-
สสร.	7	7			73.7515	73.7515	100.00	0.00001	-	-
สอศ.	7	7			44.9224	44.9224	100.00	-	-	-
กสช.	2	2			0.7480	0.7480	100.00	-	-	-
สบค.	1	1			0.0022	-	-	0.0022	-	-
กพต.	1	1			0.0180	0.0180	100.00	-	-	-
กพร.	1		1		4.3360	3.2520	75.00	-	-	1.0840
กผง.	1	1			0.0154	-	-	0.0154	-	-
LUMP SUM	1	1			12.5994	12.5994	100.00	-	-	-

### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ
4. ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

### แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมไปกับการเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ติดตามการดำเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ หากได้รับอนุญาตแล้วเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ควรมีการเตรียมความพร้อม ศึกษา และเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการดำเนินงานขออนุญาตการใช้พื้นที่ อีกทั้งควรนำข้อผิดพลาดในการดำเนินงานดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีต่อ ๆ ไป
4. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อสิ้นสุดอุทกภัย

\*\*\*\*\*

# งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



## ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563

### สถานะการดำเนินงาน

#### ดำเนินการแล้วเสร็จ

1,262 รายการ

#### อยู่ระหว่างดำเนินการ

290 รายการ

#### ยกเลิกรายการ

5 รายการ

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน พ.ศ. 2564

1,557 รายการ

11,209.80 ล้านบาท

## งบประมาณ

### ผลการเบิกจ่าย

8,153.90 ล้านบาท 72.74%

เหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ และงานยกเลิก

656.77 ล้านบาท 5.86 %

นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว

70.27 ล้านบาท 0.63 %

เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ  
ภายใน 30 ก.ย. 64

### งบประมาณที่ต้องดำเนินการ

2,328.86 ล้านบาท 20.77%

### ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก๊วแบบ แก๊วสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ
4. ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

## แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563

ล้านบาท												
แผน	991.29	1,863.30	2,360.42	1,717.71	1,307.88	1,236.59	444.95	271.98	282.29	117.58	97.23	518.57
ผล	991.29	1,636.07	1,956.40	929.49	796.62	988.60	535.38	320.05				
ผลต่าง	-	-227.23	-404.02	-788.22	-511.26	-247.99	90.43	48.07				
	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64

กองแผนงาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย  
100%