



# บันทึกข้อความ

ดก 833/64

570/64

กท 12687/62

รทอ. 202/64

858.ค.บ.ค.บ. 15.18.96.

ส่วนราชการ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน โทร. ๒๒๕๑

ที่ E สสธ น/ม /๒๕๖๔

วันที่ พพ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด

รทอ. 536/64

เรียน รทบ. ผ่าน รทว.

ดท. 307/29 มทชน ๒๖๓๖๖

๐๔.๕๓๖.

## เรื่องเดิม

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมชลประทาน ได้อนุมัติหลักการแผนงานหลัก (Master plan) โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน ๔๓๗ ชุด ระยะเวลาต่อเนื่อง ๔ ปี (เอกสารแนบ ๑) และมีข้อสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา และผู้อำนวยการกองแผนงาน ดำเนินการตามที่รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษา พิจารณา

๒. รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษา เกษียนหนังสือแนบท้ายสำเนาแจ้งสำนักงาน ชลประทานที่ ๑ - ๑๗ เพื่อทราบและร่วมดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมชลประทาน (เอกสารแนบ ๒)

๓. กองแผนงานจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๒๔,๕๙๓,๕๒๒ บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ให้สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เป็นค่าใช้จ่าย ดำเนินการโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑ ในแผนงานหลัก) จำนวน ๘๒ ชุด (เอกสารแนบ ๓)

## ข้อเท็จจริง

ในส่วนของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้ดำเนินการใน ๔ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑. จ้างโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด ตามสัญญาจ้าง เลขที่ จ ๔๕/๒๕๖๓ (สพด.) (เอกสารแนบ ๔) ขณะนี้การผลิตดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. การติดตั้งโทรมาตรสำหรับการชลประทานในอ่างเก็บน้ำ จำนวน ๘๒ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ตามแผนการทำงานในตารางแนบ (เอกสารแนบ ๕)

๓. ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานและบำรุงรักษาหลังการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทานให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของกรมชลประทานที่เกี่ยวข้องระยะเวลา ๑ วัน โดยกำหนดการ ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานและบำรุงรักษา (Online) ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เนื่องในสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (เอกสารแนบ ๖)

๔. เชื่อมโยงสัญญาณข้อมูลเข้ากับระบบของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ติดตามผล และดูแลระบบย่อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ SWOC

ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความคาดหวังของกรมชลประทาน เห็นสมควรแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในสายงานบำรุงรักษา ได้ทราบที่มาของโครงการ ความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการติดตั้ง และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานและบำรุงรักษาหลังการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน ตามกำหนดการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล)  
ผส.อส. รักษาการแทน ผส.สธ.

(นายเจติษ ธีระวัฒน์ คงวิเชียรวัฒน์)  
รทว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔

แบบในสำเนาประกอบ

เรียน ผอ.บอ. และ ส.พ.๑-๑พ  
เรื่องทราบและแจ้งรายการดำเนินการ  
โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรตามมติ มส.๑๖. ๑๓๐  
โดย ผอ.บอ. ผอ.สท.๑/๑พ  
ด้วย

เรียน ผอ.บอ. ส.พ.๑-๑พ  
เพื่อโปรดทราบและแจ้งรายการ  
โครงการติดตั้งระบบโทรมาตร/ผอ.  
รทว. ม.ค. ๒๕๖๔

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)  
ผส.บอ.  
๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔

เรียน ผอ.บอ. และ ส.พ.๑-๑พ  
(สำนักฯ พช.๓๑-๒)  
เพื่อโปรดทราบและแจ้งรายการ  
โครงการติดตั้งระบบโทรมาตร/ผอ.  
รทว. ม.ค. ๒๕๖๔

๒๕๖๔ (นางอุไรวรรณ ชักชะโร)  
ผบ.ท.สธ.



ร.บ.

๐๖๕.๖๙๖/๖๒  
๐๑/๑๐/๖๒  
๐๖.๕๙๖.

๒๖๖.๒๖๖/๖๒  
๒๖/๐๙/๖๒  
๑๕-๕๕๗๕.

๒๖๖.๒๖๖/๖๒  
๒๖.๐๙๒ ๖

# บันทึกข้อความ

๒๖๖.๒๖๖/๖๒

ส่วนราชการ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส่วนสำรวจท่าแผ่นดินไหวที่ภาคพื้นดิน โทร. ๒๖๕๑  
ที่ สสธ ๑๐๕๓ /๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ร.บ. ๖๕๙๑/๖๒

เรื่อง ขออนุมัติหลักการแผนงานหลัก (Master plan) โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน  
เรียน อช. ผ่าน รชว.

๒๖๕๑  
๐๗.๑๖๖  
๑๕๐๑๒  
๑๖.๐๖๕

## เรื่องเดิม

๑. ตามบันทึกสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส่วนสำรวจท่าแผ่นดินไหวที่ภาคพื้นดิน ที่ สสธ ๔๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ขออนุมัติในหลักการ แผนงานหลัก (Master plan) โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน ๔๓๗ ชุด ในระยะเวลา ๔ ปี กรอบวงเงิน ๓๓๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตามเอกสารแนบ ๑) และสำเนา เรียน รชว. เพื่อโปรดทราบ เมื่อวันที่ ๓๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. สืบเนื่องจากบันทึกสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส่วนสำรวจท่าแผ่นดินไหวที่ภาคพื้นดิน ที่ สสธ ๔๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รชว. ได้พิจารณา เรียน ผส.บอ. ให้ความเห็นประกอบ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ ผส.บอ. ได้มอบหมายให้ ผบ.บ.บ. และ ผอท.บ.บ. พิจารณาให้ความเห็นประกอบ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ ผบ.บ.บ. มอบหมายให้ ปค.บ.บ. เพื่อดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

## ข้อเท็จจริง

๑. ตามบันทึกส่วนปรับปรุงและบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนที่ สบอ (สบอ) ๐๔/๑๘๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการแผนงานหลัก (Master plan) โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผอท.บ.บ. ขอให้พิจารณาข้อคิดเห็น ๔ ข้อ ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ ๒)
  - ๑.๑ โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทานที่เสนอ ไม่ได้อธิบายให้เห็นถึงกระบวนการหลังจากการติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จในแต่ละปี ว่าหน่วยงานใดต้องดำเนินการขึ้นบัญชีสินทรัพย์ ตลอดจนการส่งมอบให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมบำรุงรักษา
  - ๑.๒ การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องต้องมีการดำเนินการหรือไม่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงแหล่งงบประมาณจากที่ไหน
  - ๑.๓ เทคโนโลยีใหม่ตามระบบนี้มีบริษัทหรือร้านค้าที่ผลิตชิ้นส่วนรองรับหรือรับรองคุณภาพว่าระบบสามารถใช้งานได้นานมากน้อยอย่างไร คำนวณกับการลงทุนหรือไม่
  - ๑.๔ เห็นควรเสนอ ผอท.บ.บ. พิจารณาเพิ่มเติมด้านภารกิจที่ส่วนอุทกวิทยาดำเนินการอยู่
๒. ตามบันทึกส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบอ ๐๓/๑๓๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง พิจารณาเพิ่มเติมการขออนุมัติหลักการแผนงานหลัก (Master plan) โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน ให้ความเห็นเพิ่มเติม ในประเด็น สบอ.เสนอให้พิจารณาในข้อเท็จจริง ๑.๔ ข้างต้น (ตามเอกสารแนบ ๓) อ้างอิงจากข้อคิดเห็นในบันทึกฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยาที่ สบอ (ตค.) ๐๓/๘๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ ๔)

๒.๑ ประเด็นความซ้ำซ้อน เนื่องจากภารกิจของส่วนอุทกวิทยา โดยส่วนใหญ่อยู่ในแม่น้ำลำน้ำธรรมชาติ ไม่ได้มีสถานีโทรมาตรขนาดเล็กในอ่างเก็บน้ำโดยตรง ดังนั้น การที่สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จัดทำโทรมาตรในอ่างเก็บน้ำนั้น ส่วนอุทกวิทยาสามารถนำข้อมูลผลมาใช้ประโยชน์ในการประเมินน้ำท่าได้

๒.๒ เนื่องจากส่วนอุทกวิทยา ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ มีฐานข้อมูลทางด้านน้ำฝนอยู่แล้ว การที่มีโทรมาตรในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น สามารถนำเข้าไปเพิ่มเข้าในฐานข้อมูลน้ำฝน ของฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำได้ เพื่อประโยชน์ในการประเมินน้ำท่าและอื่น ๆ อีกทั้งเมื่อมีการใช้งานฐานข้อมูลอยู่เป็นประจำ จะทำให้เกิดการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากระบบโทรมาตร จึงเห็นควรมีคณะทำงานติดตามการใช้งานของระบบ ดังนี้ (๑) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (๒) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ซึ่งใช้ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างและปริมาณน้ำฝน (๓) ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และ (๔) โครงการที่มีการติดตั้งระบบโทรมาตรฯ

๒.๓ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ควรติดตามการประเมินผลการทำงานของระบบที่ทำการติดตั้ง เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาระบบ สนับสนุนให้จัดทำงบประมาณในการดูแลการบำรุงรักษา ก่อนที่จะส่งมอบให้กับโครงการที่มีการติดตั้งระบบโทรมาตรฯ ต่อไป

๒.๔ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ควรถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบคู่มือและอื่น ๆ ให้กับโครงการที่มีการติดตั้งระบบโทรมาตรฯ เพื่อให้สามารถดูแลบำรุงรักษาได้อย่างต่อเนื่อง

๓. ตามบันทึกส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ด่วน ที่ สบอ ๐๑/๑๖๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง แผนงานหลัก (Master plan) โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน เรียง ผส.บอ. ให้นำเรียง ผส.สธ. พิจารณารายละเอียดในประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ ๕)

๓.๑ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Specification)

๓.๒ การถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานและการบำรุงรักษาหลังการติดตั้งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. ตามบันทึกส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ที่ ผส.สธ. ๑๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผส.สธ. มอบหมายให้พิจารณา เรื่อง แผนงานหลักฯ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดินได้พิจารณาข้อประเด็นเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุม และโปรดพิจารณานำเรียง ผส.บอ. ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ ๖)

๔.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Specification) อุปกรณ์วัดระดับน้ำแบบหุ่นลอย ดำเนินการโดยส่วนวิศวกรรม สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว (ตามเอกสารแนบ ๗)

๔.๒ การถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานและการบำรุงรักษาหลังการติดตั้งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ พร้อมถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ การซ่อมบำรุงรักษา การติดตั้ง การใช้งานของอุปกรณ์โทรมาตรสำหรับการชลประทานอย่างละเอียด สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ ได้

๕. ตามบันทึก...

๕. ตามบันทึกสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบอ ๔๕๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แผนงานหลัก (Master plan) โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน เรือน รชว. ผ่าน รชบ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาเสนอ ทั้งนี้ การจัดทำโทรมาตรในอ่างเก็บน้ำดังกล่าวนอกจากจะช่วยในการติดตามสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแล้ว ยังสามารถ นำข้อมูลฝนมาใช้สนับสนุนและใช้ประโยชน์ในการประมวลน้ำท่า ให้กับทางสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของกรมชลประทานได้ด้วย พร้อมนำเรียน รชว. เรือน ผส.สธ. พิจารณาปรับปรุงร่างตามที่ ผส.บอ. เสนอ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบ ๘)

#### ข้อพิจารณา

๑. โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทานครั้งนี้ ดำเนินการเพื่อสนับสนุน ระบบการบริหารจัดการน้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงการสนับสนุนนโยบาย RID No.๑ อีกด้วย

๒. โครงการดังกล่าว สนับสนุนข้อสั่งการของหน่วยเหนือระหว่างการประชุมการจัดแสดง นวัตกรรมโทรมาตรเพื่อการชลประทานของสำนักสำรวจฯ ในงานนิทรรศการในวันครบรอบการสถาปนา กรมชลประทาน ๑๑๗ ปี และการประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ สำนักงาน ชลประทานที่ ๑๐ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒

๓. โครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการ Research and development ครบวงจร กล่าวคือ ศึกษาวิจัยจนเกิดเป็นนวัตกรรมโดดเด่นที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต (อ้างอิงตาม คำนิยามในใบประกาศเกียรติคุณขององค์กร IFIA) เพื่อให้สนองยุทธศาสตร์ชาติในอนาคตได้จริง จึงนับเป็น โอกาสดีที่กรมชลประทานจะสนับสนุนให้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ดี มีประสิทธิภาพ ราคาถูก ความแม่นยำเป็นที่ ยอมรับเชิงวิชาการ พัฒนาโดยข้าราชการกรมชลประทานและใช้วัสดุส่วนใหญ่ที่หาซื้อได้ในประเทศไทย นอกจากช่วยประหยัดเงินงบประมาณแล้วยังช่วยให้เงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศอีกด้วย (ตามเอกสารแนบ ๙)

๔. โครงการดังกล่าว สามารถช่วยให้ทางราชการประหยัดเงินได้มากกว่าร้อยละ ๗๐ เมื่อเทียบกับ เครื่องมือชนิดเดียวกันที่ผลิตและจำหน่ายจากต่างประเทศ ชุดต่อชุดหรือระบบต่อระบบ รวมไปถึง ความมั่นใจของผู้ใช้งานในระบบบริการหลังการติดตั้งและการถ่ายทอดความรู้ ที่อยู่คู่กับสำนักสำรวจฯ ในฐานะผู้ประดิษฐ์นวัตกรรมนี้

๕. พิจารณาแล้วตั้งแต่การผลิตเครื่องมือ ติดตั้งระบบ เชื่อมโยงระบบ จัดทำคู่มือ ถ่ายทอด ความรู้ การดูแลระบบ การดูแลฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงเข้ากับระบบงานของ SWOC พร้อมระบบการ รับประกัน ๒ ปี ควรจะเป็นความรับผิดชอบของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำหรับค่าใช้จ่าย ในการปรับปรุงบำรุงรักษาเครื่องมือ หลังจากหมดระยะเวลาการรับประกัน เห็นควรเป็นความรับผิดชอบของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหรือโครงการชลประทานที่รับผิดชอบดูแลทรัพย์สิน

๖. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาได้ดำเนินการปรับปรุงร่างและเอกสารประกอบแล้ว ดังนี้

๖.๑ (ร่าง) แผนงานหลัก (Master plan) โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการ ชลประทาน ฉบับปรับปรุง (ตามเอกสารแนบ ๑๐ พร้อมเอกสารประกอบใน ๖.๒ - ๖.๔)

๖.๒ จัดทำ...

๖.๒ จัดทำผังกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นการผลิต ติดตั้ง ทดสอบ จัดทำคู่มือ ถ่ายทอดความรู้ ส่งมอบ จนถึงการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน ตามข้อเท็จจริง ๑.๑

๖.๓ โปรแกรมการบำรุงรักษาโทรมาตรสำหรับการชลประทาน (Maintenance plan) ตามข้อเท็จจริง ๑.๒

๖.๔ ตาราง Material/Part number และ Price list ตามข้อเท็จจริง ๑.๓

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ขออนุมัติหลักการ แผนงานหลัก (Master plan) โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน โดยใช้วัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์ โทรมาตรเพื่อการชลประทาน แผนงานต่อเนื่อง ๔ ปี โดยขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณประจำปี โดยตั้งอยู่ในรายการพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. .... หรือจากงบประมาณเหลือจ่ายกรมชลประทาน ปี พ.ศ. .... ดังตารางท้ายนี้

ปีงบประมาณ	จำนวน (ชุด)	จำนวนอย่าง ที่ติดตั้ง	กรอบวงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๕๖๓	๔๖	๔๖	๑๓,๘๐๐,๐๐๐	อ่างฯ ขนาดใหญ่ ๒๕ แห่ง และอ่างฯ ขนาดกลาง ๒๑ แห่ง ที่มีความจุมากกว่า ๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒๕๖๔	๕๗	๕๗	๑๗,๑๐๐,๐๐๐	อ่างฯ ขนาดกลาง ๒๑ แห่ง ที่มีความจุระหว่าง ๒๐ - ๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒๕๖๕	๕๙	๕๙	๑๗,๗๐๐,๐๐๐	อ่างฯ ขนาดกลาง ๕๙ แห่ง ที่มีความจุระหว่าง ๑๐ - ๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒๕๖๖	๒๗๕	๒๗๕	๘๒,๕๐๐,๐๐๐	อ่างฯ ขนาดกลาง ๒๗๕ แห่ง ที่มีความจุต่ำกว่า ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
กรอบวงเงินรวม ๕๖๖			๑๓๑,๑๐๐,๐๐๐	แผนงานตาม Master plan

รวมกรอบวงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) เป็นค่าผลิต ติดตั้งระบบ จัดทำคู่มือ การถ่ายทอดความรู้ การดูแลฐานข้อมูล การรับประกันอะไหล่ชิ้นส่วนหลัก ๒ ปี และการติดตามประเมินผล

๒. ขออนุมัติหลักการ ให้ทรัพย์สินหลังจากการติดตั้งระบบ อยู่ในความดูแลของโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา หรือโครงการชลประทานที่รับผิดชอบดูแลทรัพย์สิน

๓. ขออนุมัติหลักการ จัดสรรค่าใช้จ่ายในหมวดการปรับปรุงบำรุงรักษา ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินและระบบโทรมาตรหลังจากหมดระยะเวลาประกัน ๒ ปี ทั้งนี้ เป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สิน ในการจัดทำแผนงบประมาณการปรับปรุงบำรุงรักษารายปีเพื่อเสนอกรม ขอรับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณต่อไป

๔. ขออนุมัติ...

๔. ขออนุมัติหลักการ เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลประมวลผลโทรมาตรของสำนักสำรวจ  
ด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้ากับฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน หลังจากการติดตั้ง  
ระบบโทรมาตร



(นายประทีป ภัทธีรอด)

ผส.สธ.



(นายเสถียรเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์)

รชช./๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

๑) จง รชช.



(นายทองเปลว กองจันทร์)


อชช.

๒) รชช. รชช.

เรื่อง การขอใช้ข้อมูลระบบ FAST (ระบบประมวลผลโทรมาตร) ของกรมชลประทาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบชลประทานอัจฉริยะ (Smart Irrigation System) ของกรมชลประทาน โดยขอใช้ข้อมูลจากระบบ FAST (ระบบประมวลผลโทรมาตร) ของกรมชลประทาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบชลประทานอัจฉริยะ (Smart Irrigation System) ของกรมชลประทาน


๑. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน
๒. รชช. รชช. กรมชลประทาน
๓. รชช. รชช. กรมชลประทาน

๓) ศิริวรรณ รชช. ๒๕๖๒




(นายทองเปลว กองจันทร์)

อชช.



(นายศิริศักดิ์ สันเดโช)

รชช.



(นางอุไรวรรณ ชักชะโร)

ผบท.สธ.

ID	Date	Time	Activity	Description
✓ 15056	22/10/2562	10:15:53	ผ่านกิจกรรม (ผ่าน ๒๕)	วันที่ 22/10/2562 09:39:52 ผ่านกิจกรรมทำไป (ผ่าน ๒๕) : น.ส. จุฬิมา ชูดี นำเสนอ/ผู้ปฏิบัติ : ออ. อาริณี อาริณี / ชม. ๒๒๒/18 ต. 62 บันทึกงาน
✓ 7815	22/10/2562	10:15:53	ผ่านกิจกรรม (ผ่าน ๒๕)	วันที่ 22/10/2562 14:55:49 ผ่านกิจกรรมทำไป (ผ่าน ๒๕) : ผ่าน ๒๕ นำเสนอ/ผู้ปฏิบัติ : น.ส. อธิชา อธิชา / ชม. ๒๒๒/18 ต. 62 บันทึกงาน
✓ 4578	22/10/2562	10:15:53	ผ่านกิจกรรมทำไป (ผ่าน ชม. 1)	วันที่ 31/10/2562 11:32:15 ผ่านกิจกรรมทำไป (ผ่าน ๒๕) : อธิชา อธิชา นำเสนอ/ผู้ปฏิบัติ : น.ส. อธิชา อธิชา / ชม. ๒๒๒/18 ต. 62 บันทึกงาน วันที่ 22/10/2562 10:15:53 ผ่านกิจกรรมทำไป (ผ่าน ๒๕) : น.ส. จุฬิมา ชูดี วันที่ 22/10/2562 16:02:07 ผ่านกิจกรรมทำไป (ผ่าน ๒๕) : อธิชา อธิชา นำเสนอ/ผู้ปฏิบัติ : อธิชา อธิชา / ชม. ๒๒๒/18 ต. 62 บันทึกงาน วันที่ 25/10/2562 16:45:23 ผ่านกิจกรรมทำไป (ผ่าน ๒๕) : อธิชา อธิชา นำเสนอ/ผู้ปฏิบัติ : อธิชา อธิชา / ชม. ๒๒๒/18 ต. 62 บันทึกงาน วันที่ 22/10/2562 10:15:53 ผ่านกิจกรรมทำไป (ผ่าน ๒๕) : น.ส. จุฬิมา ชูดี วันที่ 22/10/2562 10:22:42 ผ่านกิจกรรมทำไป (ผ่าน ๒๕) : อธิชา อธิชา นำเสนอ/ผู้ปฏิบัติ : อธิชา อธิชา / ชม. ๒๒๒/18 ต. 62 บันทึกงาน วันที่ 22/10/2562 10:15:53 ผ่านกิจกรรมทำไป (ผ่าน ๒๕) : น.ส. จุฬิมา ชูดี วันที่ 22/10/2562 10:20:49 ผ่านกิจกรรมทำไป (ผ่าน ชม. 1) : อธิชา อธิชา นำเสนอ/ผู้ปฏิบัติ : อธิชา อธิชา / ชม. ๒๒๒/18 ต. 62 บันทึกงาน วันที่ 24/10/2562 09:20:09 ผ่านกิจกรรมทำไป (ผ่าน ชม. 1) : อธิชา อธิชา นำเสนอ/ผู้ปฏิบัติ : - บันทึกงาน : 1. ผ่าน ชม. ๒๒๒/1 (22 ต. 62) 2. อธิชา อธิชา / ชม. ๒๒๒/18 ต. 62 3. ผ่าน ชม. อธิชา อธิชา วันที่ 22/10/2562 10:15:53 ผ่านกิจกรรมทำไป (ผ่าน ๒๕) : น.ส. จุฬิมา ชูดี
✓ 8897	22/10/2562	10:15:53	ผ่านกิจกรรมทำไป (ผ่าน ชม. 2)	วันที่ 22/10/2562 10:15:53 ผ่านกิจกรรมทำไป (ผ่าน ๒๕) : น.ส. จุฬิมา ชูดี





# บันทึกข้อความ

๐๖.๔๓๒๒/๒๒  
๒๙/๑๑/๒๒  
๑๖.๒๕

๐๖.๓๕๗๕/๒๒  
๒๗/๑๑/๒๒  
๑๖.๒๕๖๖

2

ส่วนราชการ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน โทร. ๒๒๕๑

ที่ E สสร ๐๒๑๖ /๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

รพ. รว๐๑/๒๒

เรื่อง ขออนุมัติหลักการดำเนินการจัดหาพัสดุระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน

รพ. รว๐๑/๒๒

เรียน อช. ผ่าน รว. และ รชป.

น. น.น.  
วันออก  
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒  
3208

## เรื่องเดิม

ตามบันทึกสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ที่ สสร ๑๐๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักการแผนงานหลัก (Master plan) โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทานและกรมฯ ได้อนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไว้แล้ว นั้น

## ข้อเท็จจริง

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโทรมาตรสำหรับการชลประทาน เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการน้ำ ต่อจากนั้นรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาได้เสนอกรมชลประทาน ๓ ข้อ คือ

๑. เห็นควรอนุมัติหลักการแผนงานหลักของโครงการฯ ตามที่ ผส.สธ. เสนอ
๒. เห็นควรมอบ ผอ.ผง. ปรับแผนงบประมาณในปี ๒๕๖๓ มาดำเนินการติดตั้งโทรมาตรจำนวน ๔๖ ชุด ครอบคลุมเงิน ๑๓.๘ ล้านบาท ส่วนที่เหลือตั้งงบประมาณรองรับตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
๓. เห็นควรมอบ ผส.บอ. และ ผส.สธ. ร่วมประมวลผลภายหลังการติดตั้งการใช้งานในปี ๒๕๖๓

แล้วเสร็จ

ในการนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรมชลประทานได้อนุมัติหลักการ พร้อมมอบหมายรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาดำเนินการตามเสนอ และนำเรียน ผส.สธ. ผส.บอ. และ ผอ.ผง. สำเนา ผส.ขป.๑ - ๑๗ เพื่อโปรดดำเนินการตามกรมอนุมัติหลักการ

## ข้อพิจารณา

ระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการจัดหาพัสดุให้ได้ครบตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์พร้อมกับการสอบเทียบให้ได้คุณภาพเท่าเทียมตามเกณฑ์กำหนดทุกชุด จำนวน ๔๖ ชุด พิจารณาแล้วเห็นควรเตรียมการด้านจัดหาพัสดุล่วงหน้า ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถติดตั้งให้ทันใช้งานสมบูรณ์ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. ขออนุมัติหลักการดำเนินการจัดหาพัสดุ
๒. เมื่ออนุมัติในหลักการแล้ว สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จะดำเนินการจัดหาตามกระบวนการทางพัสดุ แบบมีเงื่อนไข ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เสนอ รว๐๑.  
เพื่อโปรดพิจารณา  
กองจัดการระบบโทรมาตร  
รชป.

พ.ย.

(นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์)

รชป.

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒

(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)

รชป.

(นายประทีป ภัคศิริรอด)

ผส.สธ.

(นายทองเปลว กองจันทร์)

อชช.

ทำเนา พ.ศ. ๕๖. ๑๑.๒๗

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒  
พ.ศ. ๕๖.๑๑.๒๗

บันทึกปะหน้า

9578

ส่วนราชการ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา (รธน.)

วันที่ รธน ๖๕๓๑

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ <sup>ขึ้น</sup>


เรื่อง ขออนุมัติหลักการแผนงานหลัก (Master plan) โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒

เรียน	วันที่กำหนด		
<input type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา	<input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ	<input type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
<input type="checkbox"/> เพื่อโปรด...			
			หมายเหตุ

(ชื่อไปไว้ที่กรรมาธิการ) - ฝ่ายอนุรักษ์, ฝ่ายบริหารทั่วไป  
 รธน. ๖๕๓๑, ๖๕๓๑ และ ๖๕๓๑ วันที่ ๒๑-๑๐-๒๕๖๒

๓๐๑๗ เรื่องขออนุมัติหลักการแผนงานหลักโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน

  
 นายทศพล ชนเดโชกุล  
 รธน.

เรียน รธน. ๖๕๓๑


เพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่ สส. สส.

เพื่อโปรด...



นายประจักษ์ ภูมิคุ้มกัน

พ.ร.บ. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒



(นางอุไรวรรณ ชักชะโร)

พ.ร.บ. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒

- เลข ๖๕๓๑, ๖๕๓๑, ๖๕๓๑, ๖๕๓๑, ๖๕๓๑ - ๒๒ ในระบบ E สสธ1053/2562



กระทรวงพาณิชย์  
สำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
ที่ 4999/2563  
วันที่ ๒๒ กค ๒๕๖๓

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๐๙๗๒ โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๐๔๖๔ 3

ที่ กผง ๐๔ / ๓๙๓๖ / ๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓


เรื่อง ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ตามเอกสารที่แนบ (ใช้แทนแบบ ง.๒๕๑) โอนครั้งที่ ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน (<http://kromchokrid.go.th/budgets>) หรือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานชลประทาน/ สำนัก/กอง)


ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการ โดยพิจารณาประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  
(นางสาวมยุรี ศรียุคนธร)  
ผวจ.ผง.

เรียน ผส.สธ. ผอ.งบ. และ ผอ.กตบ.

เพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายวิชา แก้วมี)  
ผอ.ผง.  
๒๑ กค ๒๕๖๓

๒๕๖๓ ผส.สธ. พรพ.สธ.  
ผอ.ท.สธ. เองระ-พิจิต  
เพื่อโปรดพิจารณา  
พร.โดยท.ที่ ๒๑  


นายประทีป ภัคคีรอด  
ผส.สธ.  
๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบกรโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
 แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
 เลขที่ส่งออก E กษ 04/3936/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โอนครั้งที่ 2828

ที่	รายการ	รหัส GF-MIS										หน่วยปฏิบัติ	2828 หมายเหตุ
		วงเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณ	แหล่งเงิน	บัญชี	กิจกรรมหลัก	หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยรับ	คลังเบิก	หน่วยปฏิบัติ	หมายเหตุ		
1	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน คำครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน 82 ชุด	24,593,522	0700349752110001	6311310	120616	07003xxxxO0861	0700300005	0700300030	P1000				
2	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน คำครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จัดซื้ออากาศยานโรตารี่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 138 ชุด	22,908,000	0700349753110001	6311310	120616	07003xxxxO0862	0700300005	0700300030	P1000				

หมายเหตุ : กษ 04/3338/2563 ต. 19 มิถุนายน 2563 โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2401



*Handwritten signature*



# บันทึกข้อความ

๒๒๕

ส่วนราชการ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา โทร. ๒๕๕๖  
 ที่ สสร ๕๕๗ /๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
 เรื่อง ขอสงแบบประมาณการค่าจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณเปลี่ยนแปลง  
 เรียน ผอ.ผง.

ตามบันทึก กผง ที่ ๐๔/๒๕๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องขออนุมัติการโอน  
 เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่  
 จำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วน และกรมชลประทานได้ลงนามเห็นชอบอนุมัติไว้แล้ว นั้น

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ขอสงแบบประมาณการค่าจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อ  
 ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด งบประมาณ ๒๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๒) จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓๘ ชุด งบประมาณ ๒๒,๕๐๘,๐๐๐ บาท

๓. จัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์ Fast Tracking Mapping จำนวน ๔ ชุด งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. จัดหาเทคโนโลยีการทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด งบประมาณ ๔,๖๐๔,๕๖๐ บาท

๕. จ้างผลิตเครื่องมือสำรวจหาตำแหน่งและระดับด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ ชุด งบประมาณ ๒๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๖,๙๑๓,๕๖๐ บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน  
 ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ ถึง ๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

*(Handwritten signature)*  
 (นายประทีป ภัคดิตรอด)  
 ผส.สร.

(นายวิทยา แก้วมี)  
 ผอ.ผง.  
 ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓

เรียน *(Handwritten signature)*  
 เพื่อทราบ  
 เพื่อพิจารณา  
 เพื่อดำเนินการ

*(Handwritten signature)*  
 (นางสาวยุรี ศรีคุณธร)  
 ผอ.ผง.

# สำเนา



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สัญญาเลขที่ จ.๔๕/๒๕๖๓ (สพด.)

สัญญาจ้าง

ระหว่าง

กรมชลประทาน

กับ

บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด

จ้างโครงการติดตั้งระบบโทรมาตร

สำหรับการชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด

เริ่มอายุสัญญาวันที่..๑๒..สิงหาคม..๒๕๖๓.....

ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่..๗..กุมภาพันธ์..๒๕๖๔.....

วงเงินค่าจ้างเป็นเงิน ๒๔,๕๙๓,๕๒๒.๐๐ บาท

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

นับถัดจากวันลงนามสัญญา

# สำเนา

สัญญาจ้างโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด

ระหว่าง

กรมชลประทาน กับ บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด

สัญญาเลขที่ จ.๔๕/๒๕๖๓ (สพต.)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมชลประทาน เลขที่ ๘๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง กรมชลประทาน โดยนายประทีป ภัคดิรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งกรม ที่ ข ๑๓๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๒๐๕๓๘๕๐ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๐๐ ซอยเพชรเกษม ๕๕/๒ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๐๑ ๔๙๓๗ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๐๕๕๕๒๐๕๓๘๕๐ โดยนายคานธี ทองจู่ไร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๐๔๔๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด ตามกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ - ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR)	จำนวน ๑๑ หน้า
การจัดการพัสดุโครงการติดตั้งระบบโทรมาตร สำหรับการชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด	
๒.๒ ผนวก ๒ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๔ หน้า
อุปกรณ์วัดระดับน้ำแบบหุ่นลอย	
- ผังกระบวนการของระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน	จำนวน ๕ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ - ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ - ใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีคัดเลือกและเอกสารประกอบ	จำนวน ๑๓ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ - เงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน	จำนวน ๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสดตามใบรับชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางแค เลขที่ใบเสร็จที่ ๐๑๐๕๕๕๒๐๕๓๘๕๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๒๙,๖๗๗.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพัน หกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) เท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๔,๕๙๓,๕๒๒.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๖๐๘,๙๒๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินตามผนวก ๑ ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) การจัดหาพัสดุโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด ข้อ ๙ การจ่ายเงิน

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอน บางแค ชื่อบัญชี บจก. เอฟ.ที.พี.เอส เลขที่บัญชี ๑๓๘ ๒ ๑๗๐๒๕ ๔ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ





### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน - บาทซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..... (หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) .....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสริ่งรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ..... (.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓

### ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วไปได้ด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

### ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

### ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

### ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น


สัญญาที่ห้าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา  
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายประทีป ปักดีรอด)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายคานธี ทองจุไร)



(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสาวสมคิด นิธิเกียรติชัย)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นายประสาร บุญมาวงศ์)

### ข้อ ๑๓. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๔,๕๙๓.๕๒ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๔. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๕. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๑. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

#### ข้อ ๑๒. รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๖. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิด จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๑๗. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็น ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้อง ส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือ ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของ โดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับงาน ดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้


ผนวก ๑

ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR)  
การจัดการพัสดุโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด  
แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ จ.๔๕/๒๕๖๓ (สพด.) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ระหว่าง  
กรมชลประทาน กับ บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด

.....


- ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) การจัดหาพัสดุ  
โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายประทีป ภัคธีรรอด)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายคานธี ทองจуро)



(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสาวสมคิด นิธิเกียรติชัย)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นายประสาร บุญมาวงศ์)

# ด่วนที่สุด สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน โทร.๐ ๒๖๖๔ ๒๒๕๑  
ที่ E สสธ ๑๒๓ / ๒๕๖๔ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอดำเนินการติดตั้งระบบโทรมาตร จำนวน ๘๒ ชุด

เรียน ผส.ชป. ๑ - ๑๖

ด้วยกรมชลประทาน โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ จ.๔๕/๒๕๖๓ (สพต.) โดย บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด โดยจะมีการดำเนินการเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน บริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง จำนวน ๘๒ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเข้าติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน



(นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล)  
ผส.อส.รักษาราชการแทน ผส.สธ.

ธัชชนะ/ร่าง  
ศุสิทธิ์/พิมพ์  
/ตรวจ



วันที่ 5 มกราคม 2564

เรื่อง แจ้งแผนการติดตั้งระบบโทรมาตร

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับ

อ้างถึง สัญญาเลขที่ จ.45/2563 (สพด.) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการติดตั้งระบบโทรมาตร 82 แห่ง ของสัญญาเลขที่ จ.45/2563 (สพด.)


เนื่องด้วยทางกรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการ  
ชลประทาน จำนวน 82 ชุด ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาดำเนินการ  
180 วัน ตามสัญญาฯ ที่อ้างถึงนั้น ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดหาและติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการ  
ชลประทาน จำนวน 82 ชุด ตามอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง 82 แห่ง

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อขออนุญาตให้พื้นที่  
ของหน่วยงานต่าง ๆ อำนวยความสะดวกให้กับบริษัทฯ ในการติดตั้งระบบโทรมาตร ตามวันและสถานที่ระบุ  
ในเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

  
(นายคานธี ทองจโร)

ผู้จัดการโครงการ

แผนการติดตั้งโทรมาตรสำหรับการชลประทาน  
โครงการติดตั้งโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน 82 จุด  
สัญญาเลขที่ จ.45/2563(สพค.)

ลำดับที่	รายการ	จังหวัด	กำหนดวันที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
1	อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ (ห้วยผึ้ง)	อุบลราชธานี	7/1/2564	
2	อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย	ศรีสะเกษ	7/1/2564	
3	อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา	ศรีสะเกษ	7/1/2564	
4	อ่างเก็บน้ำห้วยทา	ศรีสะเกษ	7/1/2564	
5	เขื่อนบางพระ	ชลบุรี	7/1/2564	
6	อ่างเก็บน้ำหนองค้อ	ชลบุรี	7/1/2564	
7	อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก	ยโสธร	8/1/2564	
8	อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก	บุรีรัมย์	8/1/2564	
9	อ่างเก็บน้ำคอกกราย	ระยอง	8/1/2564	
10	เขื่อนหนองปลาไหล	ระยอง	8/1/2564	
11	อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่	ระยอง	8/1/2564	
12	เขื่อนประแสร์	ระยอง	8/1/2564	
13	อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	บุรีรัมย์	9/1/2564	
14	อ่างเก็บน้ำลำจังหัน	บุรีรัมย์	9/1/2564	
15	เขื่อนลำนางรอง	บุรีรัมย์	9/1/2564	
16	เขื่อนคลองสีียด	ฉะเชิงเทรา	9/1/2564	
17	อ่างเก็บน้ำเขาระกำ	ตราด	9/1/2564	
18	อ่างเก็บน้ำห้วยแครง	ตราด	9/1/2564	
19	อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ	นครราชสีมา	10/1/2564	
20	เขื่อนลำแจะ	นครราชสีมา	10/1/2564	
21	เขื่อนมูลบน	นครราชสีมา	10/1/2564	
22	เขื่อนลำพระเพลิง	นครราชสีมา	10/1/2564	
23	อ่างเก็บน้ำคลองโสน	ตราด	10/1/2564	
24	อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธร	จันทบุรี	10/1/2564	
25	อ่างเก็บน้ำลำสำลาย	นครราชสีมา	11/1/2564	

26	อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	นครราชสีมา	11/1/2564
27	อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง	นครราชสีมา	11/1/2564
28	อ่างเก็บน้ำคลองพระสทิง	สระแก้ว	11/1/2564
29	อ่างเก็บน้ำคลองระบม	ฉะเชิงเทรา	11/1/2564
30	อ่างเก็บน้ำพระปรัง	สระแก้ว	11/1/2564
31	เขื่อนลำตะคอง	นครราชสีมา	12/1/2564
32	อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก	สระบุรี	12/1/2564
33	เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ลพบุรี	12/1/2564
34	เขื่อนอุบลรัตน์จินดา	ปราจีนบุรี	12/1/2564
35	เขื่อนขุนด่านปราการชล	นครนายก	12/1/2564
36	อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน	กาญจนบุรี	12/1/2564
37	อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร	ลพบุรี	13/1/2564
38	อ่างเก็บน้ำลำคันฉู	ชัยภูมิ	13/1/2564
39	อ่างเก็บน้ำคลองลำกง	เพชรบูรณ์	13/1/2564
40	เขื่อนกระเสียว	สุพรรณบุรี	13/1/2564
41	อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว	อุทัยธานี	13/1/2564
42	เขื่อนทับเสลา	อุทัยธานี	13/1/2564
43	อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง	ราชบุรี	14/1/2564
44	อ่างเก็บน้ำท่าเคย	ราชบุรี	14/1/2564
45	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์	เพชรบุรี	14/1/2564
46	อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์	นครสวรรค์	14/1/2564
47	อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล	กำแพงเพชร	14/1/2564
48	อ่างเก็บน้ำน้ำเลย	เลย	14/1/2564
49	เขื่อนแก่งกระจาน	ประจวบคีรีขันธ์	15/1/2564
50	เขื่อนปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	15/1/2564
51	อ่างเก็บน้ำห้วยซอนแก่น	เพชรบูรณ์	15/1/2564
52	อ่างเก็บน้ำห้วยลั่นควาย อ.นาด้วง	เลย	15/1/2564
53	เขื่อนห้วยหลวง	อุดรธานี	15/1/2564
54	อ่างเก็บน้ำยางชุม	ประจวบคีรีขันธ์	16/1/2564

55	อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน	นครศรีธรรมราช	16/1/2564
56	เขื่อนน้ำอูน	สกลนคร	16/1/2564
57	อ่างเก็บน้ำลำพันขาด	อุดรธานี	16/1/2564
58	อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง	นครศรีธรรมราช	17/1/2564
59	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส	นครศรีธรรมราช	17/1/2564
60	เขื่อนลำปาว	กาฬสินธุ์	17/1/2564
61	อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า	ขอนแก่น	17/1/2564
62	อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ	มหาสารคาม	18/1/2564
63	อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง	พัทลุง	18/1/2564
64	อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา	สงขลา	18/1/2564
65	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ	ตาก	19/1/2564
66	อ่างเก็บน้ำทุ่งทะเลหลวง	สุโขทัย	19/1/2564
67	เขื่อนแม่หมอก	ลำปาง	20/1/2564
68	อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ	สุโขทัย	20/1/2564
69	อ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวังซู้	ลำปาง	21/1/2564
70	อ่างเก็บน้ำแม่ตูป	เชียงใหม่	21/1/2564
71	เขื่อนแม่กวงอุดมธารา	เชียงใหม่	21/1/2564
72	เขื่อนแม่จัดสมบูรณ์ชล	เชียงใหม่	22/1/2564
73	อ่างเก็บน้ำแม่สรวย	เชียงราย	22/1/2564
74	อ่างเก็บน้ำแม่ปืม	พะเยา	22/1/2564
75	อ่างเก็บน้ำแม่ตำ	พะเยา	23/1/2564
76	เขื่อนกัวคอบมา	ลำปาง	23/1/2564
77	อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า	ลำปาง	24/1/2564
78	เขื่อนกัวลม	ลำปาง	24/1/2564
79	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	แพร่	25/1/2564
80	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	แพร่	25/1/2564
81	อ่างเก็บน้ำคลองตรอน	อุดรดิตถ์	26/1/2564
82	เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	พิษณุโลก	26/1/2564

## สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส่วนสำรวจท่าแพนที่ภาคพื้นดิน โทร. ๒๒๕๑

ที่ E-สสธ ๒๐ / ๒๕๖๔


วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานและบำรุงรักษาหลังการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทานผ่านระบบออนไลน์

เรียน ผส.บอ. และ ผส.ชป. ๑ - ๑๖

ด้วยกรมชลประทาน โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ จ.๔๕/๒๕๖๓ (สพด.) โดย บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานและบำรุงรักษาหลังการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทานให้แก่หน่วยงานของกรมชลประทานที่เกี่ยวข้องระยะเวลา ๑ วัน ในรูปแบบ Online วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสังกัดทราบต่อไป



(นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล)

ผส.อส.รักษาราชการแทน ผส.สธ.



วันที่ 19 มกราคม 2564

เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Online)

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับ

อ้างถึง สัญญาเลขที่ จ.45/2563 (สพด.) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ตามที่ทางกรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน 82 ชุด ตามสัญญา ที่อ้างถึงนั้น ได้กำหนดให้บริษัทฯ ทำการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานและการบำรุงรักษาโทรมาตรสำหรับการชลประทานให้แก่หน่วยงานของกรมชลประทานที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 วัน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ได้กลับมาระบาดภายในประเทศอีกครั้ง และทางรัฐบาลขอความร่วมมือทุกอาชีพทุกหน่วยงานให้ทำงานแบบ Work From Home และรักษาระยะห่าง โดยไม่ให้นำกลุ่มคนจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาในรูปแบบ (Online) เพื่อให้สอดคล้องและปฏิบัติตามภาครัฐ โดยบริษัทฯ จะใช้ Join Zoom Meeting ทำการถ่ายทอดความรู้ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 -17.00 น ตามลิงค์ที่แนบด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามวัน เวลาดังกล่าว

Topic: Nipon Yupa's Personal Meeting Room

JoinZoomMeeting

<https://us02web.zoom.us/j/4873906500?pwd=RU80TFIvODNGN3ZFVEN0T3dVcDAzUT09>

Meeting ID: 487 390 6500

Passcode: survey2021



ขอแสดงความนับถือ

  
(นางนฤมลวรรณ เหลืองสุขสาคร)

ผู้จัดการบริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด

เรียนคณะกรรมการ,

เพื่อทวง



(นายสมยศ แก้วโมรา)

ผสพ.สร. •



# บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๖๖๖/๖๖๖

ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ที่ ๕๖๖/๖๖๖
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๖๖

ส่วนราชการ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา โทร. ๖๖๖๑

ที่ E.พส.ศธ. ๐๖๖ / ๖๖๖

วันที่ ๒๐ มกราคม ๖๖๖

24

เรื่อง ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานและบำรุงรักษาหลังการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน

เรียน ผส.ศธ. ผ่าน ผบพ.ศธ.

ด้วยกรมชลประทาน โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ จ.๔๕/๖๖๖๓ (สพต.) โดย บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานและบำรุงรักษาหลังการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทานให้แก่หน่วยงานของกรมชลประทานที่เกี่ยวข้องระยะเวลา ๑ วัน ในรูปแบบ Online วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๖๖๖ เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม

(นายสมยศ แก้วโมรา)  
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ผ่าน

(นางอุไรวรรณ ชักชะโร)

ผบพ.ศธ. ๒๐ ม.ค. ๖๖๖

ลงนามแล้ว

(นายทีเชษฐ รัตนปราสาทกุล)

พส.อ.ส.

กองกลางทหารเกณฑ์ ผ.ก.ค.

๒๐ ม.ค. ๖๖๖



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารทั่วไป  
สำนักการคลังและบริหารงาน  
133/กส.ศ.บ.  
- ๖ ม.ค.  
พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนราชการ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา โทร. ๒๒๕๑

ที่ E ผสท.สธ. ๐๐๓) / ๒๕๖๔

วันที่

๕

มกราคม ๒๕๖๔

5

เรื่อง ขอดำเนินการติดตั้งระบบโทรมาตร จำนวน ๘๒ ชุด

เรียน ผส.สธ.

ด้วยกรมชลประทาน โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ จ.๔๕/๒๕๖๓ (สพต.) โดย บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด โดยจะมีการดำเนินการเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน บริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง จำนวน ๘๒ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม

(นายสมยศ แก้วโมรา)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงนามแล้ว

(นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล)

ผส.อ.ส.

รักษาการหัวหน้าแผนก ๘๖.๓๓๓.

- ๖ ม.ค. ๒๕๖๔

(นางอุไรวรรณ ชักชะโร)

ผบท.สธ. - ๖ ม.ค. ๒๕๖๔





## ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส่วนสำรวจท่าแผนที่ภาคพื้นดิน โทร.๐ ๒๖๖๙ ๒๒๕๑

ที่ E สสร ๑๒ / ๒๕๖๔

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอติดตั้งระบบโทรมาตร จำนวน ๘๒ ชุด

เรียน ผส.ชป. ๑ - ๑๖

ด้วยกรมชลประทาน โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ จ.๔๕/๒๕๖๓ (สพด.) โดย บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด โดยจะมีการดำเนินการเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน บริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง จำนวน ๘๒ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเข้าติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน

(นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล)  
ผส.อส.รักษาราชการแทน ผส.สธ.



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา โทร. ๒๒๕๓

ที่ ผสพ.สร. ๒๕๒๕ / ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งแผนการติดตั้งระบบโทรมาตร

เรียน ผส.สร. ผ่าน ผบท.สร.

ตามสัญญาเลขที่ จ.๔๕/๒๕๖๓ (สพด.) สัญญาจ้างระหว่างกรมชลประทาน กับ บริษัท เอฟ.ที. พี.เอส จำกัด จ้างโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด วงเงินค่าจ้างเป็นเงิน ๒๔,๕๙๓,๕๒๒.๐๐ (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) นั้น

บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด แจ้งแผนการติดตั้งระบบโทรมาตรและขออนุญาตเข้าพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ๘๒ แห่ง เพื่อทำการติดตั้งระบบโทรมาตร จำนวน ๘๒ ชุด ตามตารางรายละเอียดแผนการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทานที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาว่าเรียนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่เกี่ยวข้องอนุเคราะห์

(นายสมยศ แก้วโมรา) ประธานกรรมการ

(นายวิษณะ เสรีชิตัญญ์) กรรมการ

(นางวรรณฯ พงษ์รักไทย) กรรมการ

วันที่ 5 มกราคม 2564

เรื่อง แจ้งแผนการติดตั้งระบบโทรมาตร

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับ

อ้างถึง สัญญาเลขที่ จ.45/2563 (สพด.) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการติดตั้งระบบโทรมาตร 82 แห่ง ของสัญญาเลขที่ จ.45/2563 (สพด.)

เนื่องด้วยทางกรมชลประทานได้แจ้งบริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการ  
ชลประทาน จำนวน 82 ชุด ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาดำเนินการ  
180 วัน ตามสัญญา ที่อ้างถึงนั้น ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดหาและติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการ  
ชลประทาน จำนวน 82 ชุด ตามอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง 82 แห่ง

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อขออนุญาตให้พื้นที่  
ของหน่วยงานต่าง ๆ อำนวยความสะดวกให้กับบริษัทฯ ในการติดตั้งระบบโทรมาตร ตามวันและสถานที่ระบุ  
ในเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ




ขอแสดงความนับถือ

  
(นายคานธี ทองจุไร)

ผู้จัดการโครงการ

แผนการติดตั้งโทรมาตรสำหรับการชลประทาน  
โครงการติดตั้งโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน 82 ชุด  
สัญญาเลขที่ จ.45/2563(สทค.)

ลำดับที่	รายการ	จังหวัด	กำหนดวันที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
1	อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ (ห้วยผึ่ง)	อุบลราชธานี	7/1/2564	
2	อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย	ศรีสะเกษ	7/1/2564	
3	อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา	ศรีสะเกษ	7/1/2564	
4	อ่างเก็บน้ำห้วยทา	ศรีสะเกษ	7/1/2564	
5	เขื่อนบางพระ	ชลบุรี	7/1/2564	
6	อ่างเก็บน้ำหนองค้อ	ชลบุรี	7/1/2564	
7	อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก	ยโสธร	8/1/2564	
8	อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก	บุรีรัมย์	8/1/2564	
9	อ่างเก็บน้ำดอกกราย	ระยอง	8/1/2564	
10	เขื่อนหนองปลาไหล	ระยอง	8/1/2564	
11	อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่	ระยอง	8/1/2564	
12	เขื่อนประแสร์	ระยอง	8/1/2564	
13	อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	บุรีรัมย์	9/1/2564	
14	อ่างเก็บน้ำลำจังหัน	บุรีรัมย์	9/1/2564	
15	เขื่อนลำนางรอง	บุรีรัมย์	9/1/2564	
16	เขื่อนคลองสิียด	ฉะเชิงเทรา	9/1/2564	
17	อ่างเก็บน้ำเขาระกา	ตราด	9/1/2564	
18	อ่างเก็บน้ำห้วยแรง	ตราด	9/1/2564	
19	อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ	นครราชสีมา	10/1/2564	
20	เขื่อนลำแชะ	นครราชสีมา	10/1/2564	
21	เขื่อนมูลบน	นครราชสีมา	10/1/2564	
22	เขื่อนลำพระเพลิง	นครราชสีมา	10/1/2564	
23	อ่างเก็บน้ำคลองโสน	ตราด	10/1/2564	
24	อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ	จันทบุรี	10/1/2564	
25	อ่างเก็บน้ำลำสำลาย	นครราชสีมา	11/1/2564	



26	อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	นครราชสีมา	11/1/2564
27	อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง	นครราชสีมา	11/1/2564
28	อ่างเก็บน้ำคลองพระสิทธิ์	สระแก้ว	11/1/2564
29	อ่างเก็บน้ำคลองระบม	ฉะเชิงเทรา	11/1/2564
30	อ่างเก็บน้ำพระปรอง	สระแก้ว	11/1/2564
31	เขื่อนลำตะคอง	นครราชสีมา	12/1/2564
32	อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก	สระบุรี	12/1/2564
33	เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ลพบุรี	12/1/2564
34	เขื่อนนฤบดินทร์จินดา	ปราจีนบุรี	12/1/2564
35	เขื่อนขุนด่านปราการชล	นครนายก	12/1/2564
36	อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน	กาญจนบุรี	12/1/2564
37	อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร	ลพบุรี	13/1/2564
38	อ่างเก็บน้ำลำคินดู	ชัยภูมิ	13/1/2564
39	อ่างเก็บน้ำคลองสำโรง	เพชรบูรณ์	13/1/2564
40	เขื่อนกระเสียว	สุพรรณบุรี	13/1/2564
41	อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว	อุทัยธานี	13/1/2564
42	เขื่อนห้วยเสลา	อุทัยธานี	13/1/2564
43	อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง	ราชบุรี	14/1/2564
44	อ่างเก็บน้ำท่าเคย	ราชบุรี	14/1/2564
45	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์	เพชรบุรี	14/1/2564
46	อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์	นครสวรรค์	14/1/2564
47	อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล	กำแพงเพชร	14/1/2564
48	อ่างเก็บน้ำน้ำเลย	เลย	14/1/2564
49	เขื่อนแก่งกระจาน	ประจวบคีรีขันธ์	15/1/2564
50	เขื่อนปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	15/1/2564
51	อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น	เพชรบูรณ์	15/1/2564
52	อ่างเก็บน้ำห้วยล้นควาย อ.นาดัง	เลย	15/1/2564
53	เขื่อนห้วยหลวง	อุดรธานี	15/1/2564
54	อ่างเก็บน้ำยางชุม	ประจวบคีรีขันธ์	16/1/2564

55	อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน	นครศรีธรรมราช	16/1/2564
56	เขื่อนน้ำอูน	สกลนคร	16/1/2564
57	อ่างเก็บน้ำลำพันขาด	อุดรธานี	16/1/2564
58	อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง	นครศรีธรรมราช	17/1/2564
59	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส	นครศรีธรรมราช	17/1/2564
60	เขื่อนลำปาว	กาฬสินธุ์	17/1/2564
61	อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า	ขอนแก่น	17/1/2564
62	อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ	มหาสารคาม	18/1/2564
63	อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง	พัทลุง	18/1/2564
64	อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา	สงขลา	18/1/2564
65	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ	ตาก	19/1/2564
66	อ่างเก็บน้ำทุ่งทะเลหลวง	สุโขทัย	19/1/2564
67	เขื่อนแม่มอก	ลำปาง	20/1/2564
68	อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ	สุโขทัย	20/1/2564
69	อ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวิ่งชู	ลำปาง	21/1/2564
70	อ่างเก็บน้ำแม่ตูป	เชียงใหม่	21/1/2564
71	เขื่อนแม่กวงอุดมธารา	เชียงใหม่	21/1/2564
72	เขื่อนแม่จัดสมบูรณ์ชล	เชียงใหม่	22/1/2564
73	อ่างเก็บน้ำแม่สรวย	เชียงราย	22/1/2564
74	อ่างเก็บน้ำแม่ปืม	พะเยา	22/1/2564
75	อ่างเก็บน้ำแม่คำ	พะเยา	23/1/2564
76	เขื่อนก๊วยคอบมา	ลำปาง	23/1/2564
77	อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า	ลำปาง	24/1/2564
78	เขื่อนก๊วยลม	ลำปาง	24/1/2564
79	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	แพร่	25/1/2564
80	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	แพร่	25/1/2564
81	อ่างเก็บน้ำคลองตรอน	อุดรดิตถ์	26/1/2564
82	เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	พิษณุโลก	26/1/2564



# บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารทั่วไป  
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา  
ที่ 564/2564  
๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔  
วันที่ ๒๕. ๖๔ 425/2564

ส่วนราชการ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา โทร. ๒๒๕๑ 25

ที่ E ผสพ.สร.๐๒๓) / ๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด

เรียน ผส.สร. ผ่าน ผบพ.สร.

ด้วยกรมชลประทาน โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ จ.๔๕/๒๕๖๓ (สพด.) ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ขอรายงานการดำเนินการโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทาน จำนวน ๘๒ ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นายสมยศ แก้วโมรา)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ผ่าน

(นางอุไรวรรณ ชักชะโร)

ผบพ.สร.

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔

ลงนามแล้ว

(นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล)

ผส.อส.

อีกทางราชการแทน ผบ.สร.

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔