



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๒๔๗๔ ๗๕.๗๐ 1240

ที่ E สบอ(นค.)๐๔/๗๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้เร่งรัดรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ให้เป็นปัจจุบัน

งบ 1378

เรียน ผส.บอ.

ตามที่ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ได้แจ้งผ่านกลุ่มไลน์ผู้ประสาน ให้ทุกสำนัก/กอง เร่งบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ CEN PROJECT และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากจะใช้ข้อมูล ประกอบการพิจารณาการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สายงาน รทบ. และ รจร. ในวันพุธที่ ๓ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยกองแผนงานจะดึงข้อมูลจากระบบ CEN PROJECT ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาจากระบบ CEN PROJECT เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พบว่ายังมีรายการงานที่ยังไม่ทำข้อมูลผูกพัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกรายการงานจะต้องทำข้อมูลผูกพันได้ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่องาน / งบประมาณการ	งบประมาณ
ส่วนบริหารจัดการน้ำ		
๑	(๑.๕๐) โครงการปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [๒๔๙๘]	๒,๕๐๐,๐๐๐
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ		
๒	(๑๓๓) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [๘๔๖๐]	๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๓	(๑๓๖) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [๘๔๕๙]	๑๒,๔๐๐,๐๐๐
๔	(๒๓) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.๒๕๖๔ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [๗๘๐๑]	๑๒,๐๐๐,๐๐๐
๕	(๑.๕๒) โครงการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [๒๕๐๐]	๕,๐๐๐,๐๐๐

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณ
๖	(๑.๕๑) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.๒๕๖๔ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [๒๔๙๙]	๓,๐๐๐,๐๐๐
ส่วนอุทกวิทยา		
๗	(๑.๕๖๐๘) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี ๒๕๖๔ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [๗๑๐๕]	๔,๖๐๘,๐๐๐
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน		
๘	(๒๔) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง พ.ศ.๒๕๖๔ - [๒๕๗๕]	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๙	(๒๓) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.๒๕๖๔ - [๒๕๗๔]	๒๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๐	(๒๒) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี พ.ศ.๒๕๖๔ - [๒๕๗๓]	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน		
๑๑	(๑.๑๙๑) งานซ่อมแซมถนนลาดยางภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี) ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [๑๕๕๘]	๒,๕๗๖,๐๐๐
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน		
๑๒	(๑.๑๔๗) โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [๘๓๐๑]	๑,๔๙๓,๔๐๐

หมายเหตุ รายการลำดับที่ ๑ - ๑๐ เป็นกิจกรรมจ้างเหมาทั้งโครงการ
รายการลำดับที่ ๑๑ - ๑๒ เป็นกิจกรรมจ้างเหมาบางส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ CEN PROJECT ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถทำข้อผูกพันได้ก่อน วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินงานให้ชัดเจน หากไม่ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว มีแนวโน้มว่างงบประมาณจะถูกพับตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผอ.ส่วน ๑๐๐.๓๐๐
เพื่อโปรดเร่งรัดขอปรับปรุงสัญญา
ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมนำเงินมาลงนาม
ขอ: ๑. ส่วนงานฯ ผู้สนับสนุนให้เงิน ๑๐๐
๒. ผอ.ส่วน ๑๐๐.๓๐๐.๓๐๐.๓๐๐



(นายสมเดช ศรีวิเชียร)
ผบ.บอ.




(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔





ผู้ประสานแผน (307) 



งบกกลาง



22 ก.พ.(จ.)



MiNk

เรียน ผู้ประสานแผน
เนื่องด้วย รทบ.

มีกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สายงาน รทบ. และ รธร. ในวันพุธที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 13.30 น. ดังนั้น กองแผนงานจะดึงข้อมูลจากระบบ CEN PROJECT ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 16.00 น. เพื่อใช้สรุปข้อมูลประกอบการประชุมดังกล่าวค่ะ

14,19 น.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ สบอ ๓๓๖๕/๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรุขข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร โดยขอสรุปรุขข้อสั่งการ ดังนี้

ข้อสั่งการที่ประชุม

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ทุกสำนักฯ ดำเนินการ ดังนี้
 - ๑.๑ งานปีเดียว ให้ก่อนนี้ผูกพันภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 - กรณีงานปีเดียวที่ก่อนนี้ไม่ทัน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไขในแต่ละรายการ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ หากรายการใดมีเหตุผลไม่เพียงพอจะถูกนำมาพิจารณาปรับแผน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
 - รายการงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังมีเงินเหลือจ่ายให้แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายมายังกองแผนงานครั้งแรก ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
 - ๑.๒ งานผูกพันใหม่ ให้ก่อนนี้ผูกพันภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 - ๑.๓ กรณีที่หน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้จัดส่งประมาณการ ขป.๓๒๕ พร้อมรายการคำนวณ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้ทุกสำนักฯ ดำเนินการ ดังนี้
 - ๒.๑ กรณีงานปีเดียว ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
 - ๒.๒ กรณีงานผูกพัน ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 - ๒.๓ ตรวจสอบรายการงานที่หมดความจำเป็น/ยกเลิก/ไม่สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกำหนด แจ้งคืนกองแผนงานภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
๓. ให้ทุกสำนักฯ บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ดังนี้
 - ๓.๑ ให้ทุกสำนักฯ บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ก่อน ๑๖.๓๐ น. เพื่อให้กองแผนงานสรุปรายงานเสนอผู้บริหารทราบ

๓.๒ กองแผนงานจะดำเนินการสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร จากระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ในวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของทุกเดือน ขอให้ทุกสำนักฯ บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๑๓ และ ๒๗ ของทุกเดือน

๓.๓ ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง หากมีความก้าวหน้าในขั้นตอนกระบวนการต่างๆ สามารถ รายงานความก้าวหน้าในระบบได้ตลอด

๔. เรื่องอื่นๆ

๔.๑ ผลการก่องหนี่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีผลในการตั้งงบประมาณในปีต่อไป

๔.๒ รายการที่ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไข จะถูกปรับไปดำเนินการในรายการอื่นที่ มีความจำเป็น

๔.๓ รายการที่ถูกพิงงบประมาณ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ รายงานผลดำเนินการให้กรมได้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่: สบอ. (นค.) ๐๔/วส/๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)


ปค.บอ.

ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน ยกลึก (รายการ)	ยกลึก (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	อู่ระหว่าง ยนต์แผน (รายการ)	อนุมัติ (รายการ)	ทำสัญญา (รายการ)	รับราคา (สัญญา)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	211	2	0	96	29	84	
ส่วนยุทธศาสตร์	1			1			
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11			10		1	
ส่วนประมวลผลระบบสารสนเทศน้ำ	35	1		8	3	23	
ส่วนอุทกวิทยา	32			23	7	2	
ส่วนโรงสูบน้ำกรุงเทพฯ	5			3	1	1	
ส่วนควบคุมและควบคุมเขื่อน	14			14			
ส่วนการติดตามและประเมินผล	44			21	5	18	
หอสังเกตการณ์ตอนบน	9				8	1	
หอสังเกตการณ์ตอนล่าง	8				8		
หอสังเกตการณ์ตอนบน	8	1		1	1	6	
หอสังเกตการณ์ตอนล่าง	9					9	
หอสังเกตการณ์ตอนบน	10				4	6	
หอสังเกตการณ์ตอนล่าง	9				8	9	
หอสังเกตการณ์ตอนบน	8				8		
หอสังเกตการณ์ตอนล่าง	8				8		

เงินกันเหลือปี 2563

งบประมาณ เงินกันเหลือปี
- จำนวน 41 รายการ
- ผลเป็นเงินทั้งสิ้น 107,326,965 บาท
คิดเป็นร้อยละ 37.11

188,022,177 บาท

- ยกลึก 1 รายการ งบหลัก 10 รายการ
(ใช้การไปหมดโปรแกรมงานและโปรแกรมสำเร็จ
ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์)

- ค่าเช่าค่าใช้จ้างแล้วเสร็จ ภายใต้งบฯ 2
จำนวน 37 รายการ

- ค่าเช่าค่าใช้จ้างแล้วเสร็จ ภายใต้งบฯ 3
จำนวน 3 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน
- จำนวน 211 รายการ
- ได้รัฐบาลจัดสรร 280,584,885 บาท
(จำนวน 195 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 56,732,104 บาท
คิดเป็นร้อยละ 20.22

436,432,900 บาท

เบิกตามรัฐวิสาหกิจ 2 ร้อยละ 45

เงินหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ 2564

งบประมาณ เงินหมุนเวียนอื่น ๆ
- จำนวน 133 รายการ
- ได้รัฐบาลจัดสรร 446,800 บาท
(จำนวน 4 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 446,800 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100.00

83,029,865 บาท

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

จำนวน 212 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 436,628,400 บาท

แบ่งเป็น

- งบลงทุน จำนวน 211 รายการ (436,432,900 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท)
(ส่วนควบคุมและควบคุมเขื่อน)

หมายเหตุ : ส่วนประมวลผลระบบสารสนเทศน้ำ หอสังเกต 1 รายการ
หอสังเกตการณ์ตอนบน หอสังเกต 1 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 385 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	446,800	0	446,800	446,800	0	446,800	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	7,942,000	0	7,942,000	2,612,147	0	2,612,147	32.89
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	65	263,859,615	200,329,860	166,064,150	34,265,710	67,358,550	49,899,484	17,459,066	33.62
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	68,927,409	24,581,409	44,346,000	26,519,146	24,581,409	1,937,737	38.47
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	8,587,000	1,987,000	6,600,000	1,826,913	0	1,826,913	21.28
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	54,272,401	52,299,401	1,973,000	19,257,689	18,629,351	628,339	35.48
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	15,558,840	0	15,558,840	8,074,421	0	8,074,421	51.90
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	6,614,077	0	6,614,077	40.19
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	6,080,618	0	6,080,618	40.66
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	13,487,200	0	13,487,200	5,561,699	0	5,561,699	41.24
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	3,665,767	0	3,665,767	25.65
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคกลาง	10	13,132,900	13,132,900	0	13,132,900	5,420,352	0	5,420,352	41.27
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	3,309,237	0	3,309,237	27.65
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	1,583,101	0	1,583,101	15.57
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	5,872,388	0	5,872,388	33.65
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	302,965	0	302,965	33.66
รวมทั้งสิ้น	385	707,484,942	468,875,910	244,931,960	223,943,950	164,505,869	93,110,244	71,395,625	35.09

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
- เงินกันเหลือปี 2563
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย รวม	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จำนวน	ห้อง	จำนวน	รวม	จำนวน	ห้อง	จำนวน	รวม	จำนวน		ห้อง
ส่วนเทคนิค	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	0	1	302,965	0	302,965	33.66
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,946,000	10	7,446,000	0	7,446,000	0	2,500,000	2,500,000	0	10	2,114,147	0	2,114,147	28.40
ส่วนประสิทธิผลระบบน้ำ	35	153,554,200	28	90,026,445	69,872,045	20,152,400	7	60,270,700	60,070,700	200,000	18	3,900,345	29,529	3,870,816	4.33
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,564,000	31	44,186,000	0	44,186,000	1	4,608,000	4,608,000	0	16	1,777,737	0	1,777,737	4.02
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	5	8,587,000	1987000	6,600,000	0	0	0	0	4	1,826,913	0	1,826,913	21.28
ส่วนควบคุมป้องกันดิน	14	77,447,400	11	1,973,000	0	1,973,000	3	65,000,000	65,000,000	0	11	628,339	0	628,339	31.85
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	43	15,558,840	0	15,558,840	1	2,576,000	2,531,000	45,000	43	8,074,421	0	8,074,421	51.90
ศูนย์อุทกวิทยาสระพนาภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	0	0	0	8	6,614,077	0	6,614,077	40.19
ศูนย์อุทกวิทยาสระพนาภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	0	0	8	6,080,618	0	6,080,618	40.66
ศูนย์อุทกวิทยาสระพนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	6	13,487,200	0	13,487,200	1	1,493,400	1,260,700	232,700	6	5,561,699	0	5,561,699	41.24
ศูนย์อุทกวิทยาสระพนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	0	9	3,665,767	0	3,665,767	25.65
ศูนย์อุทกวิทยาสระพนาภาคกลาง	10	13,132,900	10	13,132,900	0	13,132,900	0	0	0	0	10	5,420,352	0	5,420,352	41.27
ศูนย์อุทกวิทยาสระพนาภาคตะวันออก	9	11,968,000	8	11,968,000	0	11,968,000	0	0	0	0	9	3,309,237	0	3,309,237	27.65
ศูนย์อุทกวิทยาสระพนาภาคตะวันตก	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	0	8	1,583,101	0	1,583,101	15.57
ศูนย์อุทกวิทยาสระพนาภาคใต้	8	17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	0	0	0	8	5,872,388	0	5,872,388	33.65
รวมทั้งสิ้น	211	436,432,900	195	280,584,885	71,859,045	208,725,840	14	136,448,100	135,970,400	477,700	169	56,732,104	29,529	56,702,575	20.22

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งบจ้างเหมาค่าเงินตราเองได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการ)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แคว้นงนบนศรีนครินทร์ อดุลสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโครงการลุ่มน้ำบนอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กอ.1/2560(สพท.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสระพนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสระพนา ศูนย์อุทกวิทยาสระพนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากซื้อชิ้นกับแอมป์ค่าเงินการแล้ว

3. ส่วนควบคุมป้องกันดิน

1. ค่าบำรุงสมมติของค่าประเมินข้อมูลทางสถิติ (COL.D) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รายการงบประมาณ : เงินก้อนเหลือปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	110,305,415	96,192,105	14,113,310	63,458,205	49,869,955	13,588,250	57.53
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	18,629,351	18,629,351	0	35.62
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,844,225	173,072,915	14,771,310	107,326,965	93,080,715	14,246,250	57.14

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ช่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปีถัดมา) ด้านสถานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันเหลือปี ซึ่งมีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลพ้นแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	446,800	0	446,800	446,800	0	446,800	100.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	446,800	-	446,800	446,800	-	446,800	100.00

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร


ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 13 รายการ	135,162,700	134,885,000	277,700
	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	2,500,000	2,500,000	0
1	(1.50) โครงการปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2498]	2,500,000	2,500,000	0
	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	58,985,300	58,985,300	0
2	(1.52) โครงการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2500]	5,000,000	5,000,000	0
3	(1.51) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2499]	3,000,000	3,000,000	0
4	(24) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7802]	16,585,300	16,585,300	0
5	(23) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำแขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7801]	12,000,000	12,000,000	0
6	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0
7	(136) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8459]	12,400,000	12,400,000	0
	ส่วนอุทกวิทยา	4,608,000	4,608,000	0
8	(1.4608) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2564 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7105]	4,608,000	4,608,000	0

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	ส่วนความปลออดภัยเขียน	65,000,000	65,000,000	0
9	(22) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี พ.ศ.2564 - [2573]	20,000,000	20,000,000	0
10	(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2564 - [2574]	25,000,000	25,000,000	0
11	(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง พ.ศ.2564 - [2575]	20,000,000	20,000,000	0
	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	2,576,000	2,531,000	45,000
12	(1.191) งานซ่อมแซมถนนลาดยางภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลคอนขุนทุย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [1558]	2,576,000	2,531,000	45,000
	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1,493,400	1,260,700	232,700
13	(1.147) โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301]	1,493,400	1,260,700	232,700

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2564) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564



ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 64) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและออกุทวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

