



บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ E สบอ.(ปก) ๐๔/๑๕๖/๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

รพ. 3484

ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ.

ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.

ทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

เงิน งบม.
707,484,942 บาท

รวมทั้งสิ้น

เงิน งบม.
436,432,900 บาท

งบ พ.ศ.บ.

เงิน งบม.
188,022,177 บาท

เงิน งบม.
83,029,865 บาท

เงิน งบม. + เงิน งบม. = เงิน งบม.

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ศ.บ.)

งบประมาณ (พ.ศ.บ.) งบลงทุน

- จำนวน 211 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 394,023,767 บาท (จำนวน 208 รายการ)
- งบเบิกจ่ายปัจจุบัน 110,193,876 บาท

คิดเป็นร้อยละ: 27.97

เป้าหมายรัฐวิสาหกิจ ไตรมาส 3 ร้อยละ: 65

436,432,900 บาท

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ 2564

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน 1

- จำนวน 133 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 942,300 บาท (จำนวน 19 รายการ)
- งบเบิกจ่ายปัจจุบัน 942,300 บาท

คิดเป็นร้อยละ: 100.00

83,029,865 บาท

เงินกันเหลือปี 2563

งบประมาณ เงินกันเหลือปี

- จำนวน 41 รายการ
- งบเบิกจ่ายปัจจุบัน 115,345,194 บาท
- คิดเป็นร้อยละ: 77.59

188,022,177 บาท

(มีการโอนงบประมาณและโครงการแล้วเสร็จ ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์)

- คาดว่าเงินกันเหลือเสร็จ ภายในไตรมาส 2 จำนวน 37 รายการ
- คาดว่าเงินกันเหลือเสร็จ ภายในไตรมาส 3 จำนวน 3 รายการ

รายการตาม พ.ศ.บ. ปี 2564

จำนวน 212 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 436,628,400 บาท

แบ่งเป็น

1. งบลงทุน จำนวน 211 รายการ (436,432,900 บาท)
2. งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภาษีเงิน)

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ศ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	งบผูกพัน ปีของ (สัญญา)	งบปีของ (สัญญา)	ทำสัญญา (สัญญา)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	211	2	1	19	189
ส่วนยุทธศาสตร์	1				1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11				11
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	1	1		33
ส่วนอุทกวิทยา	32			2	30
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5				5
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14				14
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44			5	39
ศอ.ภาคเหนือตอนบน	9			8	1
ศอ.ภาคเหนือตอนล่าง	8				8
ศอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	1			7
ศอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9				9
ศอ.ภาคกลาง	10			4	6
ศอ.ภาคตะวันออก	9				9
ศอ.ภาคตะวันตก	8				8
ศอ.ภาคใต้	8				8

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ขอยกเลิก 1 รายการ
ศอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอยกเลิก 1 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 385 รายการ		ได้รับการโอนตัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	942,300	0	942,300	942,300	0	942,300	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	10,431,462	2,490,000	7,941,462	3,599,918	0	3,599,918	34.51
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	65	263,859,615	235,267,520	201,526,870	33,740,650	96,628,239	75,659,613	20,968,626	41.07
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	76,583,189	32,276,709	44,306,480	45,299,051	26,516,309	18,782,742	59.15
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	8,587,000	1,987,000	6,600,000	3,719,284	377,530	3,341,754	43.31
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	119,221,751	117,248,751	1,973,000	33,999,583	32,886,265	1,113,319	28.52
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	17,298,760	2,105,899	15,192,861	10,881,059	39,899	10,841,160	62.90
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	9,621,691	0	9,621,691	58.47
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	8,710,889	0	8,710,889	58.24
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	14,683,100	0	14,683,100	8,621,680	0	8,621,680	58.72
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	7,271,467	0	7,271,467	50.87
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	13,078,650	0	13,078,650	7,833,783	0	7,833,783	59.90
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	5,933,981	0	5,933,981	49.58
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	3,378,140	0	3,378,140	33.23
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	9,560,332	0	9,560,332	54.78
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	479,971	0	479,971	53.33
รวมทั้งสิ้น	385	707,484,942	582,285,232	357,635,229	224,650,003	256,481,370	135,479,616	121,001,754	44.05

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
- เงินกันคลังปี 2563
- เงินหมุนเวียนเงินเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการด้านสุขภาพศึกษา ชื่อย่อระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม		ทำเอง
สวนสุขภาพนคร	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	0	1	479,971	479,971	53.33
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	11	9,933,462	2,490,000	7,443,462	0	0	0	0	10	3,101,918	3,101,918	31.23
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	153,554,200	33	125,487,165	105,334,765	20,152,400	1	10,000,000	10,000,000	0	26	9,408,719	7,380,376	7.50
สวนสุขภาพ	32	52,544,000	32	51,841,780	7,695,300	44,146,480	0	0	0	0	27	20,557,662	18,622,742	39.65
ส่วนปรับปรุงรักษา	5	8,600,000	5	8,587,000	1,987,000	6,600,000	0	0	0	0	5	3,719,284	3,341,754	43.31
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14	77,447,400	14	66,922,350	64,949,350	1,973,000	0	0	0	0	11	1,113,319	1,113,319	1.66
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	44	17,298,760	2,105,899	15,192,861	0	0	0	0	43	10,881,059	10,841,160	62.90
ศูนย์อุทกวิทยาสถานการณ์เตือนบน	9	16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	0	0	0	9	9,621,691	9,621,691	58.47
ศูนย์อุทกวิทยาสถานการณ์เตือนล่าง	8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	0	0	8	8,710,889	8,710,889	58.24
ศูนย์อุทกวิทยาสถานการณ์เตือนบน	8	15,980,600	7	14,683,100	0	14,683,100	0	0	0	0	6	8,621,680	8,621,680	58.72
ศูนย์อุทกวิทยาสถานการณ์เตือนล่าง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	0	9	7,271,467	7,271,467	50.87
ศูนย์อุทกวิทยาสถานการณ์กลาง	10	13,132,900	10	13,078,650	0	13,078,650	0	0	0	0	10	7,833,783	7,833,783	59.90
ศูนย์อุทกวิทยาสถานการณ์นอก	9	11,968,000	9	11,968,000	0	11,968,000	0	0	0	0	9	5,933,981	5,933,981	49.58
ศูนย์อุทกวิทยาสถานการณ์ตก	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	0	8	3,378,140	3,378,140	33.23
ศูนย์อุทกวิทยาสถานการณ์ใต้	8	17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	0	0	0	8	9,560,332	9,560,332	54.78
รวมทั้งสิ้น	211	436,432,900	208	394,023,767	184,562,314	209,461,453	1	10,000,000	10,000,000	0	190	110,193,876	105,813,204	27.97

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งบจ้างเหมาดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบ้าน สันติคีรีตามและขยายการดำเนินงาน แขวงนนทบุรีศรี เขตลัด กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำบ้านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กง.1/2560(สพค.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสถานการณ์เตือนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ
1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาสถานการณ์เตือนบน จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากชำรุดกับแผนที่ตั้งดำเนินการแล้ว วงเงิน 1,000,000 บาท

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาง จากสิทธิ ศูนย์อุทกวิทยาสถานการณ์เตือนบน จังหวัดขอนแก่น เป็นงบลงทุน เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงหลังส่งงบฯ และจัดดำเนินงาน วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงหลังส่งงบฯ และจัดดำเนินงาน

3. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

1. ค่าบำรุงสมาชิกองค์การเตือนใหญ่ตามชาติ (ICOLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

โอนเปลี่ยนแปลง

1. เครื่องจักรกับน้ำอัตโนมัติ แบบตุ๊กตอยและเครื่องวัดน้ำอัตโนมัติแบบพกพา จำนวน 6 เครื่อง
2. โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์อิงค์จัมพ์สี (ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินกันหลอมปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	109,780,355	96,192,105	13,588,250	87,219,520	73,631,270	13,588,250	79.45
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	32,886,265	32,886,265	0	62.88
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,319,165	173,072,915	14,246,250	145,345,194	131,098,944	14,246,250	77.59

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันหลอมปี ซึ่งมีกรปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ให้อยู่กันแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	942,300	0	942,300	942,300	0	942,300	100.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	942,300	-	942,300	942,300	-	942,300	100.00

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	10,000,000	10,000,000	0
	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	10,000,000	10,000,000	0
1	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0

หมายเหตุ :

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมาค่าเป็นบริการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบ้าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำบ้านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กจ.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมศาสตร์วชิรเวศน์

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสถาปัตยกรรม ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมศาสตร์วชิรเวศน์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากซื้อชิ้นส่วนที่ดำเนินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมศาสตร์วชิรเวศน์ กรุงเทพมหานคร - [8301]

วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งลงทุน และวิธีดำเนินงาน


โอนเปลี่ยนแปลง 1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกลอยและเครื่องวัดน้ำอัตโนมัติแบบกระดก จำนวน 6 เครื่อง

2. โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด

4. เครื่องพิมพ์แบบสีที่มีพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

ผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2564) สำนักงานบริหารจัดการหน้าและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 64) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

