



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โทร. ๒๘๒๐

ที่ กผง๐๕/๑๔/๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบ ๑๐ 1

จากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/โครงการ

ตามที่ กระทรวงการคลังอนุมัติแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกองแผนงานแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแบบ ทท.๐๑ ทุกงบรายจ่าย ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (ตามหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กผง ๐๕/๗๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔) นั้น

กองแผนงาน ตรวจสอบแล้วพบว่า ในภาพรวมงบลงทุนมีหน่วยงานส่งผลรับราคาการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณเพียงร้อยละ ๓๑.๑๓ และมีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๐.๒๔ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลรับราคาการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมหนังสืออนุมัติรับราคาเพื่อประกอบการโอนเงินจัดสรร ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามแผน หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคและเหตุผลความจำเป็นให้ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กองแผนงาน ทราบโดยเร็ว

๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบติดตาม Cenproject ของกองแผนงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้กองแผนงานสามารถติดตามการใช้จ่ายเงินและวางแผนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผอ. ส่วน ๑, ๑๖๖๑, สท.๓
พ.ท.มอ. (ม.ม.อ.), พ.ด.มอ.)
เพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิทยา แก้วมี)
ผอ.ผง.

(นายประยูร เข็นใจ)
ผชช.จช.3 รักษาราชการแทน ผส.บอ.
๑๑ ม.๓.๑๕

๕๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กองแผนงาน โทร. ๒๕๒๐

ที่ กผว๐๕/๑๕/๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๑

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่ กระทรวงการคลังอนุมัติแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๘๘๙,๙๒๕,๘๘๘.๐๐ บาท ประกอบด้วย งบบุคลากร จำนวนเงิน ๓๕,๙๔๖,๖๒๔.๐๐ บาท งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๔๗,๘๕๔,๗๔๗.๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวนเงิน ๘๐๖,๑๒๔,๕๑๗.๐๐ บาท (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๑๔๘๖๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) และส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามแผน รวมถึง รายงานผลการใช้จ่ายเงินทุกงบรายการ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน นั้น

ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานดำเนินการติดตามและสรุปรายงานผลการใช้จ่าย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงิน ๘๘๙,๙๒๕,๘๘๘.๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว จำนวนเงิน ๓๒๙,๓๔๕,๙๙๗.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๙,๙๐๖,๐๐๘.๐๑ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑.๑๑

ที่	ประเภทงบ	แผนการใช้จ่าย	โอนจัดสรร		เบิกจ่าย	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	งบบุคลากร	๓๕,๙๔๖,๖๒๔.๐๐	๓๑,๐๙๙,๔๗๔.๘๗	๘๖.๕๒	๕,๘๑๐,๓๑๐.๖๗	๑๖.๑๖
๒	งบดำเนินงาน	๔๗,๘๕๔,๗๔๗.๐๐	๔๗,๒๖๘,๒๐๓.๗๐	๙๘.๗๗	๒,๑๘๐,๙๕๔.๓๔	๔.๕๖
๓	งบลงทุน	๘๐๖,๑๒๔,๕๑๗.๐๐	๒๕๐,๙๗๘,๓๑๙.๐๐	๓๑.๑๓	๑,๙๑๔,๗๔๓.๐๐	๐.๒๔
	- ค่าครุภัณฑ์	๗๔๘,๒๒๔,๓๕๗.๐๐	๒๒๑,๔๘๗,๔๔๙.๐๐	๒๙.๖๐	๙๔๖,๙๙๔.๐๐	๐.๑๓
	- งานโครงการ	๕๗,๙๐๐,๑๖๐.๐๐	๒๙,๔๙๐,๘๗๐.๐๐	๕๐.๙๓	๙๖๗,๗๔๙.๐๐	๑.๖๗
	รวม	๘๘๙,๙๒๕,๘๘๘.๐๐	๓๒๙,๓๔๕,๙๙๗.๕๗	๓๗.๐๑	๙,๙๐๖,๐๐๘.๐๑	๑.๑๑

ปัจจุบันมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๘,๘๓๕,๙๙๓.๐๐ บาท แบ่งเป็น

- เงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ๒,๒๖๘,๑๙๗.๐๐ บาท
- เงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ๖,๕๖๗,๗๙๖.๐๐ บาท

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

๑. การจัดหาครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์โควิด มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้า อุปกรณ์ หรืออะไหล่บางรายการ ทำให้ไม่มีสินค้าในท้องตลาด ซึ่งส่วนเงินทุนฯ ได้ประสานสำนัก/กองผู้ควบคุมครุภัณฑ์แล้ว ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการจัดทำ Spec. ของครุภัณฑ์บางรายการให้สอดคล้องกับสินค้าที่มีในท้องตลาด เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดหาได้

๒. หน่วยงานจัดหาครุภัณฑ์บางรายการไม่ตรงตามรายการ/ราคาครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติหรือครุภัณฑ์บางรายการมีการปรับราคากลาง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) ทำให้ส่วนเงินทუნฯ ต้องแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ให้ถูกต้อง

๓. หน่วยงานจัดส่งเอกสารผลรับราคาไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งส่วนเงินทუნฯ ได้ตรวจสอบและแจ้งให้หน่วยงานแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการโอนเงิน ส่งผลให้การโอนเงินจัดสรรล่าช้า

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเงินทูนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเงินทูนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลรับราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามแผน รวมถึงรายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุน ในระบบติดตาม Cenproject ของกองแผนงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถติดตามการใช้จ่ายเงินและวางแผนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบ



(นางนิตยา ปานขำ)

ผงช.ผง.