



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ฝส.บอ. (ปค.) ๐๘/๒๕๘/ ๒๕๖๔ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ รพ. ๖๖๘

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญดิน)  
ปค.บอ.


ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)  
ผปบ.บอ.

ทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบัติ)  
ผส.บอ.  
๕ ส.ค. ๒๕๖๔

# ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน ยกลิ้น (รายการ)	ยกลิ้นแบบ	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	ยกลิ้น ทำสัญญาพันธบัตร (สัญญา)	จำนวน (สัญญา)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	216	5	1	1	210
ส่วนยุทธศาสตร์	1				1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11				11
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	1	1		33
ส่วนอุทกวิทยา	32				32
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5				5
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14				14
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44				44
ศอช.ภาคเหนือตอนบน	9				9
ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง	8				8
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	13	4			9
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9				9
ศอช.ภาคกลาง	10				10
ศอช.ภาคตะวันออก	9				9
ศอช.ภาคตะวันตก	8				8
ศอช.ภาคใต้	8				8

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ขอเหล็ก 1 รายการ  
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอเหล็ก 5 รายการ

### งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

433,850,000 บาท

- จำนวน 210 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 397,425,892 บาท (จำนวน 208 รายการ)
- ผลเป็นร้อยละ 51.58
- เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 4 ร้อยละ: 100

### เงินกู้ยืม

188,022,177 บาท

- จำนวน 41 รายการ
- ผลเป็นร้อยละ 164,138,237 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 87.62
- มีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จ
- ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
- ตามวงเงินแล้วเสร็จ ภายใต้งบประมาณ 3 จำนวน 37 รายการ
- ตามวงเงินแล้วเสร็จ ภายใต้งบประมาณ 4 จำนวน 3 รายการ

### เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

83,029,865 บาท

- จำนวน 133 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 76,156,175 บาท (จำนวน 132 รายการ)
- ผลเป็นร้อยละ 91.58
- คิดเป็นร้อยละ: 100.00

### รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

จำนวน 210 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 433,850,000 บาท

แบ่งเป็น

- งบลงทุน จำนวน 209 รายการ (433,794,100 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท)

(ส่วนความปลอดภัยเขื่อน)



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 383 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	76,156,175	76,156,175	76,156,175	0	76,156,175	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	10,431,462	7,941,462	6,317,649	747,000	5,570,649	60.56
ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	64	262,574,215	238,847,205	205,106,555	128,043,295	103,493,923	24,549,372	53.61
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	76,478,029	32,276,709	68,830,520	29,409,873	39,420,646	90.00
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	8,587,000	1,987,000	6,593,819	1,604,503	4,789,316	74.46
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	119,221,751	117,248,751	59,017,877	57,280,768	1,737,110	49.50
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	17,298,760	2,105,899	13,115,471	289,099	12,826,372	75.82
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	13,556,969	0	13,556,969	82.38
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	12,906,158	0	12,906,158	86.29
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	14,627,200	14,610,700	0	10,533,601	0	10,533,601	72.10
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	10,832,706	0	10,832,706	75.78
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	13,078,650	0	10,042,655	0	10,042,655	76.79
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	8,312,933	0	8,312,933	69.46
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	6,030,757	0	6,030,757	59.32
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	14,545,306	0	14,545,306	83.35
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	631,422	0	631,422	70.16
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>383</b>	<b>704,846,142</b>	<b>660,901,232</b>	<b>361,214,914</b>	<b>445,267,313</b>	<b>192,825,166</b>	<b>252,442,148</b>	<b>67.37</b>

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
- เงินกู้ยืมปี 2563
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน		
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	631,422	70.16	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	11	9,933,462	2,490,000	7,443,462	0	0	0	0	0	5,072,649	58.59	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	34	152,246,800	33	129,066,850	108,914,450	20,152,400	1	10,000,000	10,000,000	0	0	40,412,940	29,451,818	31.31
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	32	51,736,620	7,495,500	44,041,320	0	0	0	0	0	44,089,110	4,828,464	85.22
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	5	8,587,000	1,987,000	6,600,000	0	0	0	0	0	6,393,819	1,604,503	74.46
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14	77,447,400	14	66,922,350	64,949,350	1,973,000	0	0	0	0	0	7,749,405	6,012,295	11.58
ส่วนการขุดลอกประทวน	44	19,038,300	44	17,298,760	2,105,899	15,192,861	0	0	0	0	0	13,115,471	289,099	75.82
ศูนย์อุทกวิทยาเขตประทวนภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	0	0	0	0	13,556,969	0	82.38
ศูนย์อุทกวิทยาเขตประทวนภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	0	0	0	12,906,158	0	86.29
ศูนย์อุทกวิทยาเขตประทวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	14,627,200	7	14,610,700	0	14,610,700	0	0	0	0	0	10,533,601	0	72.10
ศูนย์อุทกวิทยาเขตประทวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	0	0	10,832,706	0	75.78
ศูนย์อุทกวิทยาเขตประทวนภาคกลาง	10	13,132,900	10	13,078,650	0	13,078,650	0	0	0	0	0	10,042,655	0	76.79
ศูนย์อุทกวิทยาเขตประทวนภาคตะวันออก	9	11,968,000	9	11,968,000	0	11,968,000	0	0	0	0	0	8,312,933	0	69.46
ศูนย์อุทกวิทยาเขตประทวนภาคตะวันตก	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	0	0	6,030,757	0	59.32
ศูนย์อุทกวิทยาเขตประทวนภาคใต้	8	17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	0	0	0	0	14,545,306	0	83.35
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>210</b>	<b>433,794,100</b>	<b>208</b>	<b>397,425,892</b>	<b>188,141,999</b>	<b>209,283,893</b>	<b>1</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,972,902</b>	<b>42,933,179</b>	<b>51.58</b>

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งบจ้างเหมาดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรสูบน้ำผันน้ำ ฝายกั้นดินและเขตรักษาคุณภาพน้ำ บริเวณถนนศรีไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโครงการกลุ่มน้ำผันน้ำอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กร.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาเขตประทวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเขตประทวน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากข้อบกพร่องที่ดำเนินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

- โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรสูบน้ำผันน้ำ จากกรณี ศูนย์อุทกวิทยาเขตประทวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [ 8301 ] โอนเปลี่ยนแปลง
  - เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกกลิ้งและเครื่องวัดน้ำอัตโนมัติแบบกระจก จำนวน 6 เครื่อง
  - โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
  - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
  - เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

3. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

1. ค่าบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมใหญ่ขนาดกลาง (COLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินกันเหลือปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	109,780,355	96,192,105	13,588,250	87,630,355	74,042,105	13,588,250	79.82
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	51,268,473	51,268,473	0	98.03
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41</b>	<b>188,022,177</b>	<b>187,319,165</b>	<b>173,072,915</b>	<b>14,246,250</b>	<b>164,138,237</b>	<b>149,891,987</b>	<b>14,246,250</b>	<b>87.62</b>

**หมายเหตุ**

**1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน**

**ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ**

- 1.ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันเหลือปี ซึ่งมีกรปรับปรุงปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลพ้นแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและออกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564  
 รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	ค้างหนา	จำนวน	รวม	ค้างหนา	จำนวน	รวม	ค้างหนา	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	132	76,156,175	0	1	6,873,690	0	132	76,156,175	0	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>133</b>	<b>83,029,865</b>		<b>76,156,175</b>	<b>-</b>					<b>76,156,175</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>



รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / งบประมาณ	งบประมาณตามประมาณการ	
		รวม	ค้างเหมา
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	10,000,000	10,000,000
	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	10,000,000	10,000,000
1	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8460 ]	10,000,000	10,000,000

หมายเหตุ :

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมาดำเนินการเอง ได้รับงบโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบ้าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำบ้านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กจ.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมอาคารอะนอล็อกเสียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสถาปัตยกรรม อาคารอะนอล็อกเสียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น  
วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากเข้าซื้อชิ้นกับแผนที่ดำเนินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมอาคารอะนอล็อกเสียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [ 8301 ]

วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งงบประมาณ และวิธีดำเนินงาน


โอนเปลี่ยนแปลง 1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบบลูทูธและเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบกระดก จำนวน 6 เครื่อง

2. โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด

4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2564) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564





# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 64) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

