



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ สบอ. (ผ.ค.) ๐๔/ ๓๖๘/ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผส.บอ.

ตามหนังสือส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบอ(ผ.ค.) ๐๔/๓๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ติดตามเร่งรัดการเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้ดำเนินการระบวงงานเตรียมความพร้อมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณการฉบับสมบูรณ์ การจัดทำร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) ราคาากลางและเอกสารประกอบราคาากลาง รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พด.๐๑) และร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้เสนอแผนงาน จำนวน ๒๓๔ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๐๑.๖๓ ล้านบาท โดยส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) จำนวน ๒๓๔ รายการ ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๒๒ รายการ คงเหลือ ๑๒ รายการ (ส่วนอุทกวิทยา และสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๘ ยังไม่ส่งเอกสาร)

๒. งบประมาณการฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๒๓๔ รายการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาเสนอ ผส.บอ. ลงนามอนุมัติ จำนวน ๒๓๑ รายการ ยังไม่ส่งเอกสาร จำนวน ๓ รายการ (ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยังไม่ส่งเอกสาร)

๓. ร่างเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงานจ้างเหมาทั้งโครงการและงานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๔๖ รายการ

๓.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๔๕ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ (ส่วนอุทกวิทยา ยังไม่ส่งเอกสาร)

๓.๒ เอกสารร่างขอบเขตของงาน (TOR) ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๕ รายการ คงเหลือ ๒๑ รายการ

๓.๓ เอกสารกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑ รายการ คงเหลือ ๔๕ รายการ

๓.๔ เอกสารราคาากลางและเอกสารประกอบราคาากลาง ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๔ รายการ คงเหลือ ๒๒ รายการ

๓.๕ รายงานความต้องการพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๓๒ รายการ คงเหลือ ๑๔ รายการ

๓.๖ ร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการจัดทำราคาากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก/เฉพาะเจาะจง ส่งส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา จำนวน ๒๖ รายการ คงเหลือ ๒๐ รายการ

๓.๗ คณะกรรมการ...

๓.๗ ร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๗ รายการ คงเหลือ ๑๙ รายการ

๔. ร่างเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงานดำเนินการเอง จำนวน ๑๘๘ รายการ

๔.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑๖๓ รายการ คงเหลือ ๒๕ รายการ

๔.๒ เอกสารรายงานความต้องการพัสดุ (แบบ พต.๐๑) ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑๑๓ รายการ คงเหลือ ๗๕ รายการ

๔.๓ ร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑๑๑ รายการ คงเหลือ ๗๗ รายการ

ทั้งนี้ มีเอกสารอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๑๖๙ รายการ วงเงิน ๖๓๖.๒๕ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเสนออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๕ รายการ วงเงิน ๖๒.๕๔ ล้านบาท แบ่งเป็น

๑. งานจ้างเหมาทั้งโครงการ จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๑๙๒.๒๖ ล้านบาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วครบทุกรายการ

๒. งานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๓๒ รายการ วงเงิน ๒๐๐.๙๒ บาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๓๐ รายการ วงเงิน ๑๙๕.๔๔ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเสนออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๕.๔๘ ล้านบาท

๓. งานดำเนินการเอง จำนวน ๑๘๘ รายการ วงเงิน ๓๐๖.๖๘ ล้านบาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๑๒๕ รายการ วงเงิน ๒๔๘.๕๕ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเสนออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๓ รายการ วงเงิน ๕๗.๐๖ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑ - ๙ บอ. เพื่อมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเคร่งครัด



(นายสิทธิกร แสงสว่าง)

บร.บอ. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผบ.บอ.

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑ - ๙ บอ.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕



ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สบอ.

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งสิ้น234.....รายการ

งบประมาณทั้งสิ้น 701.6281...ล้านบาท

สรุปคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันทุกรายการ
ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ปัญหา อุปสรรค

1. ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการเตรียมความพร้อมมาชุดใหญ่ก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปได้
2. งานโทรมาตรเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่โครงการชลประทาน ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายสัญญา เนื่องจากมีการดำเนินการในหลายพื้นที่
3. งานจ้างเหมาบางส่วน และงานดำเนินการเอง พบว่า มีบางรายการที่วงเงินอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างน้อยกว่างบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. ทำให้ งบประมาณรวมน้อยกว่างบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.



| ยังไม่ดำเนินการ | อนุมัติแผน | | ประกาศร่าง TOR | | ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง | | เปิดซอง | | อนุมัติรับราคา | | รวมทั้งสิ้น | |
|-----------------|------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|---------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| | รายการ | งบ (ล้านบาท) | รายการ | งบ (ล้านบาท) | รายการ | งบ (ล้านบาท) | รายการ | งบ (ล้านบาท) | รายการ | งบ (ล้านบาท) | รายการ | งบ (ล้านบาท) |
| รวม | 65 | 62.5395 | 169 | 636.2490 | 234 | 701.6281 | 188 | 188.0000 | 234 | 698.7885 | 188 | 305.6038 |
| | 2 | 5.4820 | 30 | 195.4424 | 14 | 192.2603 | 14 | 192.2603 | 14 | 192.2603 | 14 | 192.2603 |
| | 63 | 57.0575 | 125 | 248.5463 | 32 | 200.9244 | 32 | 200.9244 | 32 | 200.9244 | 32 | 200.9244 |

เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (Checklist การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

| หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | แผน/ผล การดำเนินงาน | 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ) | 2. ปมก. ฉบับสมบูรณ์ (รายการ) | 3. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ) | 4. กำหนดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึก ดังนี้ (รายการ) | | | | | |
| | | | 3.1 จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) | 3.2 กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ (Spec) | 3.3 ราคา และเอกสารประกอบราคา | 3.4 รายการ ความต้องการพัสดุ (แบบ พต.01 - พต.02) | 4.1 คณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขตของงาน | 4.2 คณะกรรมการ จัดทำราคากลาง | 4.3 คณะกรรมการ พิจารณาผล (คณะกรรมการ) | 4.4 คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ | 4.5 คณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง |
| รวม สบอ. | 701,628,100 | 234 | 46 | 46 | 46 | 224 | 46 | 46 | 46 | 224 | 46 |
| ศูนย์อุทกวิทยาลพพร 8 ภาค | 114,323,500 | 80 | - | - | - | 71 | - | - | - | 71 | - |
| สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1-9 | 23,434,500 | 53 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 |
| ส่วนการใช้น้ำชลประทาน | 2,843,000 | 48 (30) | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 |
| ส่วนความปลอดภัยเขื่อน | 84,195,500 | 10 (6) | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 27,761,600 | 7 (7) | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ | 321,738,400 | 11 (11) | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา | 11,200,000 | 39 (39) | 34 | 34 | 34 | 39 | 34 | 34 | 34 | 39 | 34 |
| ส่วนยุทธศาสตร์ | 934,600 | 5 (5) | 23 | - | 23 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
| ส่วนอุทกวิทยา | 115,197,000 | 1 (1) | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| | | 28 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 |
| | | 21 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ

- งานโครงการที่ออกติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ เป็นงานส่วนท้องถิ่น ที่ต้องโอนให้ สขป. ดำเนินการ ซึ่งจะจัดซื้อจัดจ้างเอง
- แบบ พต.01 คือดำเนินการทุกรายการ ยกเว้นกรณีเป็นค่าตอบแทนพนักงาน (234-8-1-1= 224 รายการ)
- คำบำรุงรักษาของ พท.1 เป็นค่าตอบแทน ไม่มีชิ้นนั้น จึงไม่ต้องทำ พต.01 (1)
- คำจัดซื้อวัสดุสารเคมี ของซูบซ่า (8)
- คำดำเนินการสำรวจแผนที่ฯ คือข.ภาคเหนือตอนบน (1)
- () หมายถึง จำนวนรายการงานที่อนุมัติแล้ว

แผนการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| รายการ | แผนการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 |
| แผนกรม | การดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายใน 15 ก.ย.65 | | | | | |
| แผน สบอ. | ดำเนินการประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายใน 14 ต.ค.65 ทำข้อมูลหนังสือสัญญา ภายใน 31 ธ.ค.65 | | | | | |
| 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกรายการ/โครงการ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | จัดทำเอกสารประกอบการซื้อ-จัดจ้าง 15ก.ย.65 | | | | | |
| 2. จัดทำประมาณการฉบับสมบูรณ์ | เตรียมร่าง | | | | | |
| 3. ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง | 100% | | | | | |
| 3.1 จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) | 46 | | | | | |
| 3.2 กำหนดคุณลักษณะของพัสดุ (Spec) | 25 54.35% | | | | | |
| 3.3 ราคาากลางและเอกสารประกอบราคากลาง | 46 | | | | | |
| 3.4 รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พต.01 - พต.02) | 1 2.17% | | | | | |
| 4. กำหนดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึก ดังนี้ | 46 | | | | | |
| 4.1 คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) | 24 52.17% | | | | | |
| 4.2 คณะกรรมการจัดทำราคากลาง | 24 52.17% | | | | | |
| 4.3 คณะกรรมการพิจารณาผล (คณะกรรมการเปิดซอง) | 224 | | | | | |
| 4.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | 145 64.73% | | | | | |
| 4.3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง | 46 | | | | | |
| 4.1 คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) | 46 | | | | | |
| 4.2 คณะกรรมการจัดทำราคากลาง | 26 56.52% | | | | | |
| 4.3 คณะกรรมการพิจารณาผล (คณะกรรมการเปิดซอง) | 46 | | | | | |
| 4.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | 26 56.52% | | | | | |
| 4.3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง | 46 | | | | | |
| 4.1 คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) | 26 56.52% | | | | | |
| 4.2 คณะกรรมการจัดทำราคากลาง | 224 | | | | | |
| 4.3 คณะกรรมการพิจารณาผล (คณะกรรมการเปิดซอง) | 138 61.61% | | | | | |
| 4.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | 46 | | | | | |
| 4.3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง | 2 4.35% | | | | | |

หมายเหตุ : -- หมายถึง ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน
 - - - หมายถึง แผนการดำเนินงานของ สบอ. (เดิม)
 - - - หมายถึง แผนการดำเนินงานของ สบอ. (ปรับแผน)
 - - - และ - - - หมายถึง แผนการดำเนินงานของกรมฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ **ศนบ(ปค.) ๐๔/๓๓๖/๒๕๖๕** วันที่ **๒** สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ติดตามเร่งรัดการเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผส.บอ.

ตามหนังสือส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบอ(ปค.) ๐๔/๒๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง จัดทำร่างเอกสารเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้ดำเนินกระบวนการเตรียมความพร้อมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณการฉบับสมบูรณ์ กำหนดส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การจัดทำร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) ราคากลางและเอกสารประกอบราคากลาง รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พต.๐๑ - พต.๐๒) และ กำหนดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดส่งฉบับร่างให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้เสนอแผนงาน จำนวน ๒๓๔ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๐๑.๖๓ ล้านบาท โดยส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) จำนวน ๒๓๔ รายการ ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๐๔ รายการ คงเหลือ ๓๐ รายการ (ส่วนอุทกวิทยา สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๒, ๗ และ ๘ ยังไม่ส่งเอกสาร)

๒. งบประมาณการฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๒๓๔ รายการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาเสนอ ผส.บอ. ลงนามอนุมัติ จำนวน ๔๔ รายการ ยังไม่ส่งเอกสาร จำนวน ๑๙๐ รายการ

๓. ร่างเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงานจ้างเหมาทั้งโครงการและงานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๔๖ รายการ

๓.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๔๓ รายการ คงเหลือ ๓ รายการ

๓.๒ เอกสารร่างขอบเขตของงาน (TOR) ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๕ รายการ คงเหลือ ๒๑ รายการ

๓.๓ เอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑ รายการ คงเหลือ ๔๕ รายการ

๓.๔ เอกสารราคากลางและเอกสารประกอบราคากลาง ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๔ รายการ คงเหลือ ๒๒ รายการ

๓.๕ รายงานความต้องการพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๓๒ รายการ คงเหลือ ๑๔ รายการ

๓.๖ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการจัดทำราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผล (คณะกรรมการเปิดซอง) ส่งส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา จำนวน ๒๖ รายการ คงเหลือ ๒๐ รายการ

๓.๗ คณะกรรมการ...

๓.๗ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒ รายการ
คงเหลือ ๔๔ รายการ

๓.๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๗ รายการ
คงเหลือ ๑๙ รายการ

๔. ร่างเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงานดำเนินการเอง จำนวน ๑๘๘ รายการ

๔.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน
๑๖๑ รายการ คงเหลือ ๒๗ รายการ

๔.๒ เอกสารรายงานความต้องการพัสดุ (แบบ พต.๐๑ - พต.๐๒) ส่งให้ส่วนปรับปรุง
บำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑๑๓ รายการ คงเหลือ ๗๕ รายการ

๔.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑๑๑ รายการ
คงเหลือ ๗๗ รายการ

ทั้งนี้ มีเอกสารอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๕๗ รายการ วงเงิน ๓๕๐.๐๓ ล้านบาท
ยังไม่ดำเนินการเสนออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๓๗ รายการ วงเงิน ๓๕๑.๖๐ ล้านบาท แบ่งเป็น

๑. งานจ้างเหมาทั้งโครงการ จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๑๙๒.๒๖ ล้านบาท อนุมัติแผน
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๑๖๑.๗๘ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเสนออนุมัติแผนจัดซื้อ
จัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๓๐.๔๘ ล้านบาท

๒. งานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๓๒ รายการ วงเงิน ๒๐๒.๖๙ บาท อนุมัติแผนจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว จำนวน ๒๔ รายการ วงเงิน ๕๑.๙๖ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเสนออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑๔๘.๗๒ ล้านบาท

๓. งานดำเนินการเอง จำนวน ๑๘๘ รายการ วงเงิน ๓๐๖.๖๘ ล้านบาท อนุมัติแผนจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว จำนวน ๒๒ รายการ วงเงิน ๑๓๖.๒๘ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเสนออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน ๑๖๖ รายการ วงเงิน ๑๗๐.๔๐ ล้านบาท

ในการนี้ขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริง ได้แก่ ประมาณการฉบับสมบูรณ์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec)
เอกสารราคากลางและเอกสารประกอบราคากลาง เอกสารรายการความต้องการพัสดุ (แบบ พต.๐๑ - พต.๐๒)
และบันทึกกำหนดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ผลการดำเนินงาน
สอดคล้องกับแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเรียน ผอ.ส่วนฯ, ผอช.ภาคฯ และ
ทน.๑ - ๙ บอ. เพื่อมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเคร่งครัด

๓๑ **ต่วนทีสุด**

เรียน ผอ.ส่วนฯ, ผอช.ภาคฯ และ ทน.๑ - ๙ บอ.

(นายสำราญ บุญถิ่น)

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ปค.บอ. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผบ.บอ.

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๕/๓
๖/๙




ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สบอ.

สำนักบริหารจัดการนำและอุทกวิทยา

รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งสิ้น 234 รายการ

งบประมาณทั้งสิ้น 701.6281 ล้านบาท

สรุปคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันทุกรายการ ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565



ปัญหา อุปสรรค

1. ค่าศึกษา ล่ารวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯชุดใหญ่ก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปได้
2. งานโครงการเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายสัญญา เนื่องจากมีการดำเนินการในหลายพื้นที่
3. งานจ้างเหมาบางส่วน พบว่า มีบางรายการที่วงเงินขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างน้อยกว่างบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. ทำให้งบประมาณรวมน้อยกว่างบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.

| ยังไม่ดำเนินการ | | อนุมัติแผน | | ประกาศร่าง TOR | | ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง | | เปิดซอง | | อนุมัติรับราคา | | รวมทั้งสิ้น | |
|-----------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|---------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| รายการ | งบ (ล้านบาท) | รายการ | งบ (ล้านบาท) | รายการ | งบ (ล้านบาท) | รายการ | งบ (ล้านบาท) | รายการ | งบ (ล้านบาท) | รายการ | งบ (ล้านบาท) | รายการ | งบ (ล้านบาท) |
| รวม | 177 | 349.8397 | 57 | 350.0257 | | | | | | 234 | 699.8654 | 188 | 306.6807 |
| | 3 | 30.4800 | 11 | 161.7803 | | | | | | | | 14 | 192.2603 |
| | 8 | 148.9620 | 24 | 51.9624 | | | | | | | | 32 | 200.9244 |
| | 166 | 170.3977 | 22 | 136.2830 | | | | | | | | 188 | 306.6807 |

เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (Checklist การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

แผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | แผน/ผลการดำเนินงาน | 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ) | 2. ปมก.ฉบับสมบูรณ์ (รายการ) | 3. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ) | | | | | 4. กำหนดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึก ดังนี้ (รายการ) | | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|---|---|---|----------------------------|---------------------------|-------|
| | | | | | 3.1 จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) | 3.2 กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ (Spec) | 3.3 ราคาและเอกสารประกอบราคา | 3.4 รายการความต้องการวัสดุ (แบบ พค.01 - พค.02) | 4.1 คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) | 4.2 คณะกรรมการจัดทำราคากลาง | 4.3 คณะกรรมการพิจารณาผล (คณะกรรมการเปิดซอง) | 4.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | 4.5 คณะกรรมการตรวจการจ้าง | |
| รวม สบอ. | 701,628,100 | แผน 48 | 234 204 | 234 99 | 46 25 | 46 1 | 46 24 | 224 145 | 46 26 | 46 26 | 46 46 | 224 138 | 46 2 | 46 46 |
| ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน 8 ภาค | 114,323,500 | แผน 80 | 80 | 80 | - | - | - | 71 | - | - | - | 71 | - | - |
| สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1-9 | 23,434,500 | แผน 33 | 53 | 53 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 |
| ส่วนการใช้น้ำชลประทาน | 2,843,000 | แผน 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 |
| ส่วนความปลอดภัยเขียน | 84,195,500 | แผน 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 27,761,600 | แผน 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ | 321,738,400 | แผน 39 | 39 | 39 | 34 | 34 | 34 | 39 | 34 | 34 | 34 | 39 | 34 | 34 |
| ส่วนปรับปรุงรังวัด | 11,200,000 | แผน 39 | 39 | 39 | 23 | 23 | 23 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| ส่วนยุทธศาสตร์ | 934,600 | แผน 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| ส่วนอุทกวิทยา | 115,197,000 | แผน 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 | 4 |

หมายเหตุ

1. งบประมาณการติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและจัดการสถานการณ์น้ำ เป็นงานส่วนท้องถิ่น ที่ต้องโอนให้ สบป. ดำเนินการ จึงจะจัดซื้อจัดจ้างเอง
2. แบบ พค.01 ต้องดำเนินการทุกรายการ ยกเว้นกรณีเป็นค่าตอบแทนพนักงาน (234-8-1-1-224 รายการ) ค่าบำรุงรักษาของ พน.1 เป็นค่าตอบแทน ไม่มีข้อบังคับ จึงไม่ต้องทำ พค.01 (1) คำจัดซื้อเอกสารเสนอของศูนย์ฯ (8) คำดำเนินการสำรวจแผนที่ฯ คอยภาพเหนือถนน (1) 3. () หมายถึง จำนวนรายการงานที่อนุมัติแล้ว

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| รายการ | แผนการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | | | |
|--|--|------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| | ม.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | |
| แผนกรม | การดำเนินการทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายใน 15 ก.ย.65 | | | | | | | |
| แผน สบอ. | ดำเนินการประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายใน 14 ต.ค.65 จัดทำเอกสารประกอบจัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ก.ย.65 | | | | | | | |
| 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกรายการ/โครงการ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | แผน | เตรียมร่าง | | 234 | 100% | | | ทำข้อผูกพันสัญญา ภายใน 31 ธ.ค.65 |
| | ผล | | 204 (57) | 87.18% | | | | |
| 2. จัดทำประมาณการฉบับสมบูรณ์ | แผน | | 234 | 100% | | | | |
| | ผล | | 99 | 42.31% | | | | |
| 3. ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง | | | | | | | | |
| 3.1 จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) | แผน | | 46 | 100% | | | | |
| | ผล | | 25 | 54.35% | | | | |
| 3.2 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) | แผน | | 46 | 100% | | | | |
| | ผล | | 1 | 2.17% | | | | |
| 3.3 ราคากลางและเอกสารประกอบราคากลาง | แผน | | 46 | 100% | | | | |
| | ผล | | 24 | 52.17% | | | | |
| 3.4 รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พด.01 - พด.02) | แผน | | 224 | 100% | | | | |
| | ผล | | 145 | 64.73% | | | | |
| 4. กำหนดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึก ดังนี้ | | | | | | | | |
| 4.1 คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) | แผน | | 46 | 100% | | | | |
| | ผล | | 26 | 56.52% | | | | |
| 4.2 คณะกรรมการจัดทำราคากลาง | แผน | | 46 | 100% | | | | |
| | ผล | | 26 | 56.52% | | | | |
| 4.3 คณะกรรมการพิจารณาผล (คณะกรรมการเปิดซอง) | แผน | | 46 | 100% | | | | |
| | ผล | | 26 | 56.52% | | | | |
| 4.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | แผน | | 224 | 100% | | | | |
| | ผล | | 138 | 61.61% | | | | |
| 4.3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง | แผน | | 46 | 100% | | | | |
| | ผล | | 2 | 4.35% | | | | |

หมายเหตุ : - - - หมายถึง ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน

- - - - - หมายถึง แผนการดำเนินงานของ สบอ.

- - - - - และ - - - - - หมายถึง แผนการดำเนินงานของกรมฯ



บันทึกข้อความ

๒๐๒๗

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ส.นค. (ป.ด.) ๐๔/๒๔๗/๒๕๖๕ วันที่ ๕๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง จัดทำร่างเอกสารเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผส.บอ.

ตามการประชุมติดตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ-จัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสามารถก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล นั้น

ผส.บอ. มอบหมายให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำร่างเอกสารเตรียมความพร้อม ของรายการงานตามร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานจัดส่งร่างเอกสารดังกล่าวให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา เพื่อรวบรวมสรุปรายงานความก้าวหน้าเสนอ ผส.บอ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกรายการ/โครงการ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับร่าง)

๒. จัดทำประมาณการฉบับสมบูรณ์ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓. ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

๓.๑ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ฉบับร่าง)

๓.๒ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) (ฉบับร่าง)

๓.๓ ราคากลางและเอกสารประกอบราคากลาง (ฉบับร่าง)

๓.๔ รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พด.๐๑) (ฉบับร่าง)

๔. กำหนดร่างบันทึกคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ฉบับร่าง)

๔.๒ คณะกรรมการจัดทำราคากลาง (ฉบับร่าง)

๔.๓ คณะกรรมการพิจารณาผล (คณะกรรมการเปิดซอง) (ฉบับร่าง)

๔.๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ฉบับร่าง)

๔.๕ คณะกรรมการตรวจการจ้าง (ฉบับร่าง)

๕. กำหนดส่งเอกสารความพร้อมต่าง ๆ ดังนี้

๕.๑ กำหนดร่างเอกสารความพร้อมฉบับร่างในข้อ ๑, ๓ และ ข้อ ๔ ส่งส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา เพื่อรวบรวมเสนอ ผส.บอ. ภายใน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๕.๒ กำหนดเอกสารความพร้อมฉบับจริงในข้อ ๑, ๓ และ ข้อ ๔ ใช้เป็นเอกสารดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซึ่งได้แก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์แล้วในช่วงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เสนอ ผส.บอ. หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม เห็นชอบ/อนุมัติ ภายใน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปคาดว่าจะไม่เกินวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามปฏิทินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมบัญชีกลางจะเปิดระบบให้ดำเนินการด้านพัสดุ จัดซื้อ - จัดจ้างได้ ดังนั้นรายงานที่ได้เตรียมความพร้อมและมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จะสามารถดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จ ทำข้อผูกพันครบทุกรายการงาน ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเรียน ผอ.ส่วนฯ, ผอช.ภาคฯ และ ทน.๑ - ๙ บอ. เพื่อมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเคร่งครัด



(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

ผบ.บอ.


เรียน ผอ.ส่วนฯ, ผอช.ภาคฯ และ ทน.๑ - ๙ บอ.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.
๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕



แผนการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| รายการ | แผนการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|
| | ม.ย.-65 | ก.ค.-65 | ส.ค.-65 | ก.ย.-65 | ต.ค.-65 |
| 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทูกรายการ/โครงการ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | |
| 2. จัดทำประมาณการฉบับสมบูรณ์ | | | | | |
| 3. ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง | | | | | |
| 3.1 จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) | | | | | |
| 3.2 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) | | | | | |
| 3.3 ราคาากลางและเอกสารประกอบราคากลาง | | | | | |
| 3.4 รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พด.01) | | | | | |
| 3.5 การดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง (พัสดุ) | | | | | |
| 4. กำหนดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึก ดังนี้ | | | | | |
| 4.1 คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) | | | | | |
| 4.2 คณะกรรมการจัดทำราคากลาง | | | | | |
| 4.3 คณะกรรมการพิจารณาผล (คณะกรรมการเปิดซอง) | | | | | |
| 4.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | | | | | |
| 4.3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง | | | | | |

หมายเหตุ : หมายถึง จัดทำร่าง
 หมายถึง อยู่ระหว่างแก้ไข
 หมายถึง ส่งตัวจริง

แบบฟอร์ม Checklist การดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกรายการ/ โครงการ ตาม ร่าง พระราชบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 | 2. จัดทำ ประมาณการ ฉบับสมบูรณ์ | 3. ขั้นตอนการ จัดซื้อ-จัดจ้าง | 3.1 จัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) | 3.2 กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ (Spec) | 3.3 ราคา กลางและ เอกสารประกอบ ราคากลาง | 3.4 รายการ ความต้องการ พัสดุ (แบบ พค. 01) | 3.5 การ ดำเนินการ ประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง (พัสดุ) | 4. กำหนด คณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึก คำนี | 4.1 คณะกรรมการ กำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) | 4.2 คณะกรรมการ จัดทำราคากลาง | 4.3 คณะกรรมการ พิจารณาผล (คณะกรรมการ เปิดซอง) | 4.2 คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ | 4.3 คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| รายการงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : หากส่งมาให้ ✓