



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ศสท.บคว.๐๔/๔๘๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผส.บอ.

ตามที่ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้รับมอบหมายให้ติดตามเร่งรัดการเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้ดำเนินกระบวนการงานเตรียมความพร้อมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณการฉบับสมบูรณ์ การจัดทำร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) ราคาากลางและเอกสารประกอบราคาากลาง รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พต.๐๑) และร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้เสนอแผนงาน จำนวน ๒๓๔ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๐๑.๖๓ ล้านบาท แบ่งเป็น งบลงทุน จำนวน ๒๓๓ รายการ วงเงิน ๗๐๑.๔๓ ล้านบาท และงบอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑ รายการวงเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท ปัจจุบันขอยกเลิกแผนงาน จำนวน ๖ รายการ คือ งานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๔ รายการ (ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ) และ งานดำเนินการเอง จำนวน ๒ รายการ (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง) คงเหลือแผนงาน จำนวน ๒๒๘ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖๘๖.๘๔ ล้านบาท

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันมีเอกสารอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนแล้ว จำนวน ๒๒๘ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๖๘๖.๘๔ ล้านบาท แบ่งเป็น

๑. งานจ้างเหมาทั้งโครงการ จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๑๙๒.๒๖ ล้านบาท โดยอยู่ในขั้นตอนประกาศ TOR ขึ้นไป จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๖๒.๔๘ ล้านบาท

๒. งานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๑๙๖.๙๓ ล้านบาท โดยอยู่ในขั้นตอนประกาศ TOR ขึ้นไป จำนวน ๑๙ รายการ วงเงิน ๓๑.๔๑ ล้านบาท

๓. งานดำเนินการเอง จำนวน ๑๘๖ รายการ วงเงิน ๒๙๗.๖๕ ล้านบาท โดยอยู่ในขั้นตอนประกาศ TOR ขึ้นไป จำนวน ๒๐ รายการ วงเงิน ๙๑.๗๕ ล้านบาท

ในส่วนงานจ้างเหมาทั้งโครงการและงานจ้างเหมาบางส่วนที่ดำเนินการยังไม่ถึงขั้นตอนประกาศ TOR ขึ้นไป จำนวน ๑๙ รายการ ดังนี้

๑. งานจ้างเหมาทั้งโครงการ จำนวน ๑๐ รายการ

๑.๑โครงการศึกษาระบบนำเข้าข้อมูลสถานการณ์น้ำของอาคารชลประทาน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท

๑.๒ โครงการศึกษาวิเคราะห์การไหลของน้ำในกลุ่มน้ำชี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท

๑.๓ งานปรับปรุง...

๑.๓ งานปรับปรุงระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๘.๐๐ ล้านบาท

๑.๔ โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๙.๙๘ ล้านบาท

๑.๕ ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท

๑.๖ จ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี ๒๕๖๖ ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๕.๕๘ ล้านบาท

๑.๗ งานโทรมาตรเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๑๖.๕๘ ล้านบาท (ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ)

๑.๘ สำรวจรูปตัดลำน้ำและจัดทำ rating curve สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๔๖.๖๔ ล้านบาท (ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ)

๑.๙ ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท (ส่วนความปลอดภัยเขื่อน)

๑.๑๐ จัดทำระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดสรรน้ำอัจฉริยะโดยการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๒๐.๐๐ ล้านบาท (ส่วนบริหารจัดการน้ำ)

๒. งานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๙ รายการ

๒.๑ บำรุงรักษาโทรมาตรสถานีหลักสามเสน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๑๕.๐๐ ล้านบาท (ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ)

๒.๒ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๔๗.๔๕ ล้านบาท (ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ)

๒.๓ ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๔๘.๒๖ ล้านบาท (ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ)

๒.๔ ปรับปรุงสถานีและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำมูล ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๓๗.๒๕ ล้านบาท (ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ)

๒.๕ ค่าสำรวจ...

๒.๕ ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ส่วนอุทกวิทยา พ.ศ. ๒๕๖๖ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๔.๗๕ ล้านบาท

๒.๖ จัดทำระบบติดตามปริมาณฝักตบขวา พื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๔.๕๐ ล้านบาท (ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา)

๒.๗ โครงการประเมินผลกระทบต่อตะกอนและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อจัดทำแผนการจัดการตะกอนอย่างยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนอุทกวิทยา วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท

๒.๘ โครงการแปลงต้นแบบเพื่อการผลิตพืชในระบบเกษตรอัจฉริยะ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๒ (พิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก วงเงิน ๐.๗๓ ล้านบาท (ส่วนการใช้น้ำชลประทาน)


๒.๙ โครงการประเมินผลกระทบต่อตะกอนและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อจัดทำแผนการจัดการตะกอนอย่างยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ส่วนอุทกวิทยา วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท

สรุปหน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่ถึงขั้นตอนประกาศ TOR ขึ้นไป (ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง)

๑. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๒๔๒.๑๗ ล้านบาท
๒. ส่วนอุทกวิทยา จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑๖.๓๓ ล้านบาท
๓. ส่วนบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๐.๐๐ ล้านบาท
๔. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๐.๗๓ ล้านบาท
๕. ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔.๐๐ ล้านบาท
๖. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท

ในการนี้ท่าน ผส.บอ. มอบหมายให้ ผบ.บอ. ติดตามเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑ - ๙ บอ. เพื่อมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด



(นายณรงค์ เนตรวงศา)

ผบ.บอ.

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑ - ๙ บอ.

เพื่อโปรดเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
โดยเคร่งครัด



(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.