



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐ 6494

ที่ ศสท(นค.)๐๔/๓๗๖/๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

งบ 7170

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ.

อ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

ทราบ

(นายธีระพล ดั่งสมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 29 กันยายน 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 383 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	76,156,175	0	76,156,175	76,156,175	0	76,156,175	100.00	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	9,241,443	2,490,000	6,751,443	8,832,876	2,241,000	6,591,876	95.58	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	64	262,574,215	252,359,245	223,839,835	28,519,410	188,397,763	161,863,619	26,534,144	74.65	
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	76,039,185	32,276,709	43,762,476	71,156,272	31,079,141	40,077,131	93.58	
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	7,743,430	1,987,000	5,756,430	7,166,435	1,887,650	5,278,785	92.55	
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	120,526,927	117,248,751	3,278,177	64,648,263	62,639,089	2,009,175	53.64	
ส่วนการใช้แหล่งประทุน	45	19,216,252	17,060,470	2,105,899	14,954,571	16,319,842	2,105,899	14,213,943	95.66	
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,363,103	0	16,363,103	16,363,103	0	16,363,103	100.00	
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,879,011	0	14,879,011	14,878,943	0	14,878,943	100.00	
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	14,627,200	14,588,352	0	14,588,352	14,521,646	0	14,521,646	99.54	
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,210,159	0	14,210,159	14,146,093	0	14,146,093	99.55	
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคกลาง	10	13,132,900	13,009,140	0	13,009,140	12,574,350	0	12,574,350	96.66	
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,795,942	0	11,795,942	11,141,368	0	11,141,368	94.45	
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	9,827,239	0	9,827,239	96.66	
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคใต้	8	17,451,200	17,272,670	0	17,272,670	17,171,198	0	17,171,198	99.41	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	884,000	0	884,000	802,189	0	802,189	90.75	
รวมทั้งสิ้น	383	704,846,142	672,295,552	379,948,194	292,347,358	544,103,755	261,816,398	282,287,357	80.93	

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
- เงินกันเหลือปี 2563
- เงินหมุนเวียนเพื่อการปฏิบัติงาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 29 กันยายน 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม			
											จำนวน	ทำเอง		
ศูนย์หอพัก	1	900,000	1	884,000	0	884,000	0	0	0	0	802,189	0	802,189	90.75
ศูนย์บริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	11	8,745,443	2,490,000	6,255,443	0	0	0	0	8,334,876	2,241,000	6,093,876	95.33
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	34	152,268,800	34	142,578,890	127,647,730	14,931,160	0	0	0	0	78,617,408	65,671,514	12,945,894	55.14
ศูนย์อุทกวิทยา	32	52,544,000	32	51,297,776	7,695,300	43,602,476	0	0	0	0	46,414,863	6,497,732	39,917,131	90.48
ศูนย์ปรับปรุงรังวัด	5	8,600,000	5	7,743,430	1,987,000	5,756,430	0	0	0	0	7,166,435	1,887,650	5,278,785	92.55
ส่วนความมั่นคงกั้นเขื่อน	14	77,447,400	14	68,227,527	64,949,350	3,278,177	0	0	0	0	12,348,862	10,339,688	2,009,175	18.10
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	44	17,060,470	2,105,899	14,954,571	0	0	0	0	16,319,842	2,105,899	14,213,943	95.66
ศูนย์อุทกวิทยาลบรพทานภาคเหนือตอนบน	9	14,455,800	9	16,363,103	0	16,363,103	0	0	0	0	16,363,103	0	16,363,103	100.00
ศูนย์อุทกวิทยาลบรพทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,879,011	0	14,879,011	0	0	0	0	14,878,943	0	14,878,943	100.00
ศูนย์อุทกวิทยาลบรพทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	14,627,200	7	14,588,352	0	14,588,352	0	0	0	0	14,521,646	0	14,521,646	99.54
ศูนย์อุทกวิทยาลบรพทานภาคกลาง	9	14,294,000	9	14,210,159	0	14,210,159	0	0	0	0	14,146,093	0	14,146,093	99.55
ศูนย์อุทกวิทยาลบรพทานภาคตะวันออก	10	13,132,900	10	13,009,140	0	13,009,140	0	0	0	0	12,574,350	0	12,574,350	96.66
ศูนย์อุทกวิทยาลบรพทานภาคตะวันตก	9	11,968,000	9	11,795,942	0	11,795,942	0	0	0	0	11,141,368	0	11,141,368	94.45
ศูนย์อุทกวิทยาลบรพทานภาคใต้	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	0	9,827,239	0	9,827,239	96.66
ศูนย์อุทกวิทยาลบรพทานภาคใต้	8	17,451,200	8	17,272,670	0	17,272,670	0	0	0	0	17,171,198	0	17,171,198	99.41
รวมทั้งสิ้น	210	433,794,100	209	408,820,212	206,875,279	201,944,933	0	0	0	0	280,628,415	88,743,483	191,884,932	66.64

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมาดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บริการรับสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ตามติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แสงงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรรุ่นน้ำเก่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญาที่ กส.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาลบรพทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาลบรพทาน ศูนย์อุทกวิทยาลบรพทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากเข้าซ้อนกับแผนที่ตั้งดำเนินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น-งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 3 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาลบรพทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301]
วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งเงินทุน และวิธีดำเนินงาน

โอนเปลี่ยนแปลง
1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกกลิ้งและเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบกรวดก จำนวน 6 เครื่อง
2. ไม้ตวัด (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

3. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

1. ค่าบำรุงสมาชิกองค์การเตือนภัยอุทกภัย (COI.D) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 29 กันยายน 2564
 รายการงบประมาณ : เงินก้อนต่อมปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	109,780,355	96,192,105	13,588,250	109,780,355	96,192,105	13,588,250	100.00
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเชื่อม	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	52,299,401	52,299,401	0	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,319,165	173,072,915	14,246,250	187,319,165	173,072,915	14,246,250	100.00

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- 1.ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในโรงงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซาะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันหลอมปี ซึ่งมีกรปรับปรุงปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลพ้นแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชื่องบระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 29 กันยายน 2564
 รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนเพื่อการอุปโภคบริโภค 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือซึ่งไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	หักโอน	รวม	จำนวน	หักโอน	รวม	จำนวน	หักโอน	รวม	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	132	76,156,175	0	0	0	0	132	0	76,156,175	100.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865		76,156,175	-		76,156,175			-	76,156,175	100.00

หมายเหตุ

ยกเลิกจำนวน 1 รายการ

- ชุดหัววัดการเคลื่อนที่แบบวงตั้ง (Torpedo) พร้อมสายวัด สำหรับเครื่องมือวัดการเคลื่อนที่แบบวงตั้ง USBR Cross Arm วงเงิน 181,700 บาท เนื่องจากความเสียหายของเครื่องดังกล่าวให้เป็นระบบที่ทันสมัยและสามารถรองรับการพัฒนาระบบให้เป็นระบบอัตโนมัติ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 2564) สำนักงานบริหารจัดการหน้าและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 29 กันยายน 2564



