



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘, ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๑๙๕๓//๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จากระบบติดตาม Cen Project) ๓๒๑๐๓๖๔

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR จำนวน ๒๕๐ รายการ งบประมาณ ๒,๒๔๔.๔๐๔๐ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๗๘ รายการ งบประมาณ ๔,๒๓๙.๐๓๔๖ ล้านบาท เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา จำนวน ๖๘๖ รายการ งบประมาณ ๕,๙๕๖.๒๒๔๕ ล้านบาท ทำข้อผูกพัน จำนวน ๘,๘๔๒ รายการ งบประมาณ ๕๗,๔๔๗.๕๙๗๙ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๑๐๖ รายการ งบประมาณ ๕๗๑.๘๐๑๙ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานงานปีเดียวต้องก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ จากการตรวจสอบ พบว่า หลายสำนัก/กองมีรายการงานที่อยู่ในขั้นตอนยังไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในกำหนดให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายงานงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR ตาม QR Code ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

สืบ นาคะเสถียร ๒๐๖.๓๐๓ ทบ ๑-๑

เพื่อพิจารณาว่ารายการงาน  
ใดรายการใดที่ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่  
ผูกพันเงิน ณ สัปดาห์ กรกฎาคม TOR  
๑๑ ๒๖.๒๐ ๑๑๓๒/๑๗๒๓๐

(นายวิษยา แก้วมี)  
ผอ.ผง.

(นายนนต์ สมบูรณ์)  
ผส.บอ.



รายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ  
ถึงประกาศ TOR

*Handwritten signature and initials*

- ส่วนกลาง



หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวม



การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ **ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการภายในวันที่ 14 ต.ค. 2565**

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,956	69,887.26	250	2,244.40	178	4,239.03	686	5,956.22	8,842	57,447.60
กพท.	158	13,162.81	10	326.05	5	440.22	10	1,267.56	133	11,128.98
สพญ.	178	11,144.59	2	57.33	23	2,207.28	7	403.65	146	8,476.32
สคก.	365	1,428.24			5	48.48	5	143.68	355	1,236.08
สบอ.	228	706.59	32	102.01	8	145.19	3	35.24	185	424.15
สบก.	32	598.70			2	10.00	10	84.87	20	503.83
สจด.	49	272.55					8	37.21	41	235.34
สลก.	4	99.97					3	50.89	1	49.08
สสร.	39	513.24			1	6.22	12	95.03	26	411.99
สอส.	13	331.04			5	74.00	1	10.00	7	247.04
ศทส.	1	3.00	1	3.00						
สมต.	48	5,538.62							48	5,538.62



ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR 2.51%

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1.79%

เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา 6.89%

ทำข้อผูกพัน


- ส่วนภูมิภาค

หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 1	418	1,522.48	2	3.90	5	5.50	12	49.51	399	1,463.57
สขป. 2	403	1,292.27	2	1.11	4	7.50	24	70.20	373	1,213.46
สขป. 3	360	2,212.09	5	66.60	4	8.79	14	22.08	337	2,114.62
สขป. 4	534	1,571.89	5	87.49	2	157.03	13	40.31	514	1,287.07
สขป. 5	494	2,660.15	1	0.42	3	18.00	10	59.34	480	2,582.39
สขป. 6	500	2,834.39	4	61.27	2	16.00	15	108.75	479	2,648.38
สขป. 7	654	5,051.26	5	182.50			13	48.01	636	4,820.75
สขป. 8	625	3,421.90	6	155.75	6	35.10	13	117.95	600	3,113.10
สขป. 9	741	1,654.44	29	146.99	41	40.71	58	207.28	613	1,259.46

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 10	608	1,032.68	51	147.29	3	21.92	47	156.09	507	707.38
สขป. 11	580	1,573.54	17	74.14	14	215.58	91	194.76	458	1,089.06
สขป. 12	674	1,469.89	44	107.61	6	25.10	94	324.51	530	1,012.66
สขป. 13	611	1,321.28	7	339.77	2	20.50	10	9.45	592	951.56
สขป. 14	355	2,960.75	1	40.00	17	212.77	49	513.02	288	2,194.96
สขป. 15	500	1,215.76	9	41.70	7	89.45	50	369.40	434	715.21
สขป. 16	519	3,210.46	13	236.48	11	431.55	59	1,130.50	436	1,411.93
สขป. 17	265	1,082.67	4	63.00	2	2.15	55	406.93	204	610.59

ไม่รวมรายการ จำนวน 109 รายการ งบประมาณ 800.80 ล้านบาท ดังนี้  
 - ยกเลิก จำนวน 106 รายการ งบประมาณ 571.80 ล้านบาท  
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท



■ ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR  
■ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
■ เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา  
■ ทำข้อผูกพัน

