



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ สบอ ๒๕๐๒๖๐๔/๑๔๗

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามสัญญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

สืบเนื่องจากประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามสัญญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกสำนัก/กอง/โครงการ เร่งรัดดำเนินงานตามสัญญาที่ยังไม่แล้วเสร็จ และให้รายงานข้อมูลสัญญาที่ใช้งบประมาณก่อนปี ๒๕๖๖ ที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และยังไม่ได้ส่งมอบงาน/พัสดุงวดสุดท้าย หรือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย โดยมีข้อสั่งการให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานตรวจสอบรายการสัญญาปีก่อนปี ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ส่งมอบงานสุดท้าย กรณีสัญญาใดที่มีเงินกันเหลือมปีคงเหลือ ให้กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖) หากคาดว่าจะไม่สามารถใช้เงินกันเหลือมปีภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้แจ้งคืนกองแผนงานต่อไป

๒. ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบมูลค่า PO เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๕ คงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และกำหนดแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖) ตามรูปแบบที่กำหนด และส่งข้อมูลให้กองพัสดุ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ หากคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หรือมีเงินคงเหลือไม่จำเป็นต้องเบิกจ่ายอีก ให้แจ้งคืนกองแผนงานต่อไป

๓. ให้ ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ. ดำเนินการในข้อ ๑-๒ โดยมอบ ผบ.ท.บอ. รวบรวมสรุปเสนอ และ สำเนา ผบ.บอ. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๔๗๔

ที่ สบอ. (ก.) ๐๔/๑๓๗/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามสัญญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

พ. ๒๕๖๖

เรียน ผส.บอ.

สืบเนื่องจากประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามสัญญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกสำนัก/กอง/โครงการ เร่งรัดดำเนินงานตามสัญญาที่ยังไม่แล้วเสร็จ และให้รายงานข้อมูลสัญญาที่ใช้งบประมาณก่อนปี ๒๕๖๖ ที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และยังไม่ได้ส่งมอบงาน/พัสดุงวดสุดท้าย หรือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย โดยมีข้อสั่งการให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานตรวจสอบรายการสัญญาก่อนปี ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ส่งมอบงานสุดท้าย กรณีสัญญาใดที่มีเงินกันเหลือมปีคงเหลือ ให้กำหนดแผนการใช้เงินเป็นรายเดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖) หากคาดว่าจะไม่สามารถใช้เงินกันเหลือมปีภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้แจ้งคืนกองแผนงานต่อไป

๒. ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบมูลค่า PO เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๕ คงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และกำหนดแผนการใช้เงินเป็นรายเดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖) ตามรูปแบบที่กำหนด และส่งข้อมูลให้กองพัสดุ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ หากคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หรือมีเงินคงเหลือไม่จำเป็นต้องเบิกจ่ายอีก ให้แจ้งคืนกองแผนงานต่อไป

๓. ขอให้ ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ ดำเนินการในข้อ ๑-๒ โดยสรุปเสนอ ผบ.ท.บอ. และ สำเนา ผบ.บ.บอ. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีรพงษ์ พินทอง)

ผบ.ช.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบ.บ.บอ.

ลงนามแล้ว

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖