



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร. ๒๔๖๘

ที่ ศทส. ๖๖๖/๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หน้า ๑/๑๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจเช็ค ดูแลรักษา ทำความสะอาด อุปกรณ์ระบบ

เครือข่าย VPN

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าใช้บริการสัญญาณระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN กรมชลประทาน สัญญาเลขที่ ช.๑/๒๕๖๖ (สพต.) ตามขอบเขตการ ให้บริการ ข้อที่ ๔.๖.๒๐ ความว่า "เข้าตรวจเช็ค ดูแลรักษา ทำความสะอาด อุปกรณ์ระบบเครือข่าย VPN รวมทั้งตรวจเช็คสัญญาณในส่วนภูมิภาค แล้วให้หน่วยงานนั้นๆ รับรองการปฏิบัติงานในการเข้าตรวจเช็คในแต่ละครั้ง โดยต้องรวบรวมรายงานผลทั้งหมดส่งมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยนำส่งรายงานภายในเดือนสิงหาคมของปีงบประมาณที่มีการเช่าใช้" นั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่จาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจเช็ค ดูแลรักษา ทำความสะอาด อุปกรณ์ระบบเครือข่าย VPN ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประสานแจ้งวัน เวลา ล่วงหน้าก่อนเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ มอบหมายให้ นายประพัฒน์ ป้องเขตร์ เจ้าหน้าที่ help desk หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๐๙๓ ๘๐๖๓ และนายสิริยศ พองณรงค์ เจ้าหน้าที่ help desk หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๐๖๕๑ ๐๕๑๓ หมายเลขภายใน ๒๔๖๘ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี)

ลก. รักษาการแทน ผอ.ทส.

เรียน ผอ.ทส. และ ทน. ๑-๙ ขอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวประทุมทิพย์ ลุ่มาวรรณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ขอ.

๒๙ พค. ๒๕๖๖

แผนการเข้าตรวจเช็ค ดูแลรักษา ทำความสะอาด อุปกรณ์ระบบเครือข่าย VPN รวมทั้งตรวจเช็คสัญญาณ ในส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	มิถุนายน 2566																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	กรมชลประทาน สามเสน																														
2	กรมชลประทาน ปากเกร็ด																														
3	สำนักงานชลประทาน																														
4	โครงการชลประทานจังหวัด																														
5	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่																														
6	ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค																														
7	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม																														
8	ส่วนบริหารเครื่องจักรกล																														
9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา																														
10.	โครงการก่อสร้าง																														
11	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง																														
12	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																														
13	จุดติดตั้งอื่น ๆ																														



วันที่เข้าดำเนินการ

วันที่ไม่เข้าดำเนินการ